



Statutární město Karlovy Vary

a

PETROM STAVBY, s.r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2013-00027/ORI

„HUSOVKA-stavební úpravy a opravy“

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, s.r.o.

Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

bankovní spojení: č.ú.: 183526469/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Kadaň,

jednající ve věcech smluvních: Roman Jamečný, Petr Kasper

jednající ve věcech technických: Petr Kasper, Jaroslav Dubský

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 12.4.2013 uzavřena smlouva o dílo č.2013-00027/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**HUSOVKA-stavební úpravy a opravy**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 5.6. a 5.7. Smlouvy snížil rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém 29. jednání dne 1.10.2013 pod bodem č. RM/~~1670~~ 10/13 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,
veznění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2013-00027/ORI
ze dne 12.4.2013**

I.

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku V., odst. 5.1., 5.6., 5.7. a 22.5. Smlouvy, uzavřené dne 12.4.2013 se dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se novým, následovně:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního díla dle této smlouvy (dále jen „Cena za provedení díla“) ve výši: 4.729.438,59 Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliony sedmsetdvacetdevět tisíc čtyřicet osm korun českých, 59 haléřů), DPH 993.182,08 Kč (slovy: devětsetšedesát tisíc sto osmdesát dva korun českých, 0,08 haléřů), 5.722.620,67 Kč včetně DPH (slovy: pět milionů sedmsetdvacetdvaceticetšestcetdvacet korun českých, 67 haléřů)

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy číslo 2013-00027/ORI ze dne 12.4.2013 zůstávají beze změny.


III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Přílohy:

- č.1. Soupis méněprací nutných pro řádné provedení díla
- č.1. Výpis z usnesení z 29. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 1.10.2013

V Karlových Varech dne 7.10.2013


Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




PETROM STAVBY, s.r.o.
jednající
Romanem Jemečným, Petrem Kasperem
jednateli

PETROM STAVBY, s.r.o.
Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ 267 69 611 • DIČ CZ26769611
Provozovna.
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel: 474 341 481



Usnesení č. RM/1670/10/13
z 29. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.10.2013

Věc: Veřejná zakázka „HUSOVKA - stavební úpravy a opravy“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností PETROM STAVBY, s.r.o., IČ: 26769611, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „HUSOVKA – stavební úpravy“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č.1, snižuje cena díla o částku 468.452,41 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.729.438,59 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic