

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 2013-00043/ORI

ze dne 12.8.2013

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení č.ú.: 5030013729, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 4

jednající ve věcech smluvních: Lukášem Járou, ředitelem oblasti Západ


jednající ve věcech technických: Karlem Zoubkem-stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**
číslo smlouvy objednatele č. 2013-00043/ORI

ze dne 12.8.2014



Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odstavce 22.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 12.8.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná**“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v požadavcích na změnu Smlouvy a v oceněních ke změně stavby: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná**, Karlovy Vary. Tyto požadavky a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Smlouvy.

A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

V. Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 11.204.351,71,- Kč (slovy: jedenáctmilionůdvěstěčtyřicetřístapadesátjedna,71) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 9.259.794,80,-Kč (slovy: devětmilionůdvěstěpadesátdevětstisícsetdevadesátčtyři,80) a DPH 1.944.556,91,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetčtyřicetřístapadesátšest,91). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.8.2014 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Příloha č.1 : Žádost o vypracování dodatku č.1 ke SOD
č.2 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 a 11 vč. ocenění ke změnám
č.3 : Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne16.-09- 2014
č.4 : Kalkulace celkové ceny díla
č. 5: Plná moc p. Járy

V Karlových Varech, dne17 -09- 2014




Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



COLAS CZ, a.s.
jednající
p. Lukášem Járrou
ředitelem oblasti Západ
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (62)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500





Statutární město Karlovy Vary
p. Petr Kořán
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 20.8.2014

Naše zn.: OZ/RP/003/2014

**Věc: Stavba „Karlovy Vary – rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
Žádost o vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-00043/ORI**

Vážený pane Kořáne,
na základě výsledku jednání z 13.8.2014 o znovuprojednání změnových listů a jejich podepsání na smluvních formulářích a následném zapracování změny č. 5 Vás tímto žádám o vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. obj. 2013-00043/ORI (č. zhot. ZA/ZA/2013/027) na novou cenu díla, tj. **9.259.794,80 Kč bez DPH** viz příloha č. 1 tohoto dopisu ve smyslu přiložených originálů Požadavků zhotovitele na změnu a Ocenění ke změně k odsouhlaseným změnám č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.
Tento dopis nahrazuje naši původní žádost o vypracování dodatku č. 1 zn. OZ/RP/002/2014 ze dne 13.8.2014.
Žádám Vás o zaslání návrhu dodatku v elektronické podobě na e-mailovou adresu: antonin.toman@colas.cz.

Děkuji.

S pozdravem

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (56)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Antonín Toman
hlavní stavbyvedoucí
tel: +420 602 753 654

Přílohy:

- Rekapitulace nové ceny díla
- Originály Požadavků zhotovitele a Ocenění ke změně ke změnám č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 (vše ve dvojím vyhotovení)

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Korespondenční adresa:
COLAS CZ, a.s., divize Silničního stavitelství
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
www.colas.cz

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 a – Komunikace Vítězná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101 a – příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu a požadavku investora – změny byly projednány na KD.

- Pol. 33, 36, 37 – odpočet zdí z palisád (zápis z KD 6.11.2013) – nové řešení spočívá v provedení zdí z KB bloků (viz nové položky)
- Pol. 45, 47, 56 – odpočet automobilového stání (zápis z KD 11.9.2013)
- Pol. 73 – odpočet položky předzdívání kamenného zdiva
- Pol. 93, 94 – odpočet chodníkového obrubníku (zápis z KD 20.11.2013) – v novém řešení budou osazeny kamenné obruby (pol. 97)
- Pol. 115 – odpočet přesunu autobusové zastávky (viz zápis z KD 9.10.2013)
- Pol. 97, 98 – přípočet kamenných obrub (zápis z KD 20.11.2013)

Zdůvodnění změny:

- Změna zdí z palisád na KB bloky vychází z projednání na KD 6.11.2013 – k této změně došlo zejména z důvodu rychlého provedení podél nestabilního svahu a z estetického hlediska.
- Ke zrušení automobilového stání došlo z důvodu zachování stávajícího vzrostlého stromu (KD 11.9.2013).
- Předzdívání kam. Zdiva do aktivované malty se neprovádělo z důvodu dopojení zdí z KB bloků ke stávající zdi opravené torkretem (estetické hledisko).
- Použití nových kamenných obrub bylo projednáno na KD 20.11.2013 – důvodem bylo estetické hledisko a nedostatek kam. obrub na městské skládce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedené změny nemají zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nová řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemají vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Datum: 2.12.2013

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Podpis:



DIČ: CZ26177005 (54)

Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:




Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

DIČ: 

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

1/ 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 101 a – Komunikace Vítězná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
33	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-84,500	267,40	-22 595,30
36	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	-332,000	92,00	-30 544,00
37	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	-151,000	139,00	-20 989,00
45	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	-11,000	99,30	-1 092,30
47	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m ²	-11,000	151,90	-1 670,90
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	-10,400	289,40	-3 009,76
73	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty	m ³	-3,840	5 984,00	-22 978,56
93	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-47,000	114,20	-5 367,40
94	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	-47,000	97,00	-4 559,00
115	764390000	Přístřešky u zastávek BUS - přesun	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
97	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	136,90	6 434,30
98	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	147,000	755,00	110 985,00
N	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus	320,000	38,03	12 169,90
N	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m ²	64,000	1 327,14	84 936,96
celkem						99 219,94

Celkem včetně DPH 21 %

120 056,14

V Karlových Varech dne:

Projektant:

Hubáček

Objednatel:

KOR

TDI:

Sp. 02

COLAS CZ, a.s.

Zhotovitel:

Ko Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (54)

Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Stuklud

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: K1 - Komunikace Prašná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 1	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00	0,00		0,00
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	224,00	2 240,00		0,00
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	396,40	2 378,40		0,00
3	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	541,30	541,30		0,00
4	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	687,60	2 062,80		0,00
5	113154364	Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 761,000	44,10	77 660,10		0,00
6	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	237,000	47,40	11 233,80		0,00
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	215,000	32,10	6 901,50		0,00
8	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	105,000	34,60	3 633,00		0,00
9	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,000	40,90	531,70		0,00
10	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	1 656,000	22,70	37 591,20		0,00
11	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	20,000	192,60	3 852,00		0,00
12	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	80,000	32,60	2 608,00		0,00
13	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	3 110,000	16,80	52 248,00		0,00
14	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	846,000	19,90	16 835,40		0,00
15	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiniých tl 50 mm	m2	644,000	19,80	12 751,20		0,00
16	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	138,500	24,60	3 407,10		0,00
17	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 163,100	52,10	60 597,51		0,00
18	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	51,600	134,80	6 955,68		0,00
19	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	123,500	132,10	16 314,35		0,00
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 338,200	72,50	97 019,50		0,00
21	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	174,700	42,10	7 354,87		0,00
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 542,580	30,00	76 277,40		0,00
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	165,000	67,90	11 203,50		0,00
24	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	405,000	4,20	1 701,00		0,00
25	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 209,000	8,40	26 955,60		0,00
26	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	405,000	23,70	9 598,50		0,00
27	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,000	155,00	930,00		0,00
28	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	265,000	137,00	36 305,00		0,00
29	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	15,400	2 124,60	32 718,84		0,00
30	274311124	Základové pasy, prahy, vence a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	17,350	1 678,90	29 128,92		0,00
31	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	974,600	496,60	483 986,36		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: K1 - Komunikace Pražná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 1	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
32	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,700	264,10	713,07		0,00
33	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	84,500	267,40	22 595,30	-84,500	-22 595,30
34	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	18,000	323,70	5 826,60		0,00
35	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	48,000	70,80	3 398,40		0,00
36	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	332,000	92,00	30 544,00	-332,000	-30 544,00
37	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	151,000	139,00	20 989,00	-151,000	-20 989,00
38	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	57,000	169,00	9 633,00		0,00
39	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	46,000	209,00	9 614,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní			38,03	0,00	320,000	12 169,90
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu			1 327,14	0,00	64,000	84 936,96
40	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,300	24 500,00	31 850,00		0,00
41	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
42	564831111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 100 mm	m2	165,000	51,30	8 464,50		0,00
43	564851111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 150 mm	m2	968,000	74,50	72 116,00		0,00
44	564851113	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 170 mm	m2	77,000	84,40	6 498,80		0,00
45	564861111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 200 mm	m2	662,000	99,30	65 736,60	-11,000	-1 092,30
46	564871111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 250 mm	m2	1 682,000	123,80	208 231,60		0,00
47	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	2 109,000	151,90	320 357,10	-11,000	-1 670,90
48	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 462,000	190,00	277 780,00		0,00
49	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 569,000	8,50	38 836,50		0,00
50	573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	80,000	55,00	4 400,00		0,00
51	574481111	Penetrační makadam hrubý PMH z vysokopecní strusky tl 90 mm	m2	80,000	162,40	12 992,00		0,00
52	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	196,10	307 288,70		0,00
53	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	262,30	411 024,10		0,00
54	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	77,000	289,40	22 283,80		0,00
55	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	32,083	1 890,00	60 636,87		0,00
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	502,000	289,40	145 278,80	-10,400	-3 009,76
57	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	877,000	118,10	103 573,70		0,00
58	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	877,000	108,80	95 417,60		0,00
59	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	6,000	173,00	1 038,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: K1 - Komunikace Prašná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 1	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
60	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,000	250,50	4 509,00		0,00
61	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,500	273,00	3 139,50		0,00
62	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,000	122,10	11 111,10		0,00
63	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	91,000	152,50	13 877,50		0,00
64	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	13,200	193,00	2 547,60		0,00
65	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	22,800	2 096,70	47 804,76		0,00
66	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
67	334213113	Zdivo nadzákladové plitů, opěr, křídel výplňové z lomového kamene nelicovaného pro jakoukoliv tl.	m3	15,000	2 465,40	36 981,00		0,00
68	341322803	Stěny a příčky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	17,000	2 987,40	50 785,80		0,00
69	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	24 500,00	36 750,00		0,00
70	392571111	Otryskání líce obezdvky pískem v opěře	m2	80,000	189,40	15 152,00		0,00
71	395366113	Výztuž torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře D drátu 6 mm	m2	80,000	348,00	27 840,00		0,00
72	621451251	Vnější omítka podhledů stropů torkretová jednovrstvá tl 10 mm	m2	800,000	235,00	188 000,00		0,00
73	985223211	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty	m3	3,840	5 984,00	22 978,56	-3,840	-22 978,56
74	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	80,000	290,40	23 232,00		0,00
75	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	80,000	245,10	19 608,00		0,00
76	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisté NAIP	m2	88,000	72,40	6 371,20		0,00
77	711161511	Izolace fólemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	128,000	116,40	14 899,20		0,00
78	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	71,000	304,00	21 584,00		0,00
79	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	6 234,50	49 876,00		0,00
80	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 497,60	4 492,80		0,00
81	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	30,000	1 520,00	45 600,00		0,00
82	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	1 123,40	28 085,00		0,00
83	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,750	896,40	3 361,50		0,00
84	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	6,500	2 096,70	13 628,55		0,00
85	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	95,00	855,00		0,00
86	592185600	krajník betonový T8X 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	48,875	240,00	11 730,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: K1 - Komunikace Pražná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 1	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
87	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	127,000	33,50	4 254,50		0,00
88	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	175,000	12,50	2 187,50		0,00
89	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	289,000	54,10	15 634,90		0,00
90	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	30,000	185,00	5 550,00		0,00
91	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	16,000	265,00	4 240,00		0,00
92	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	391,000	86,70	33 899,70		0,00
93	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	114,20	5 367,40	-47,000	-5 367,40
94	592175030	obrubník BEST-MOHO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	47,000	97,00	4 559,00	-47,000	-4 559,00
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	114,20	23 867,80		0,00
96	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	418,000	29,00	12 122,00		0,00
97	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,000	136,90	57 908,70	47,000	6 434,30
98	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	323,000	755,00	243 865,00	147,000	110 985,00
99	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	17,000	755,00	12 835,00		0,00
NOVÁ	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00		0,00
100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,000	98,70	25 662,00		0,00
101	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	260,000	20,50	5 330,00		0,00
102	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	2 417,000	26,40	63 808,80		0,00
103	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	40,000	51,20	2 048,00		0,00
104	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	124,10	1 241,00		0,00
105	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	9 646,290	4,60	44 372,93		0,00
106	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,000	350,00	1 750,00		0,00
107	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 071,968	9,60	10 290,89		0,00
108	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,293	12,50	228,66		0,00
109	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	164,637	5,60	921,97		0,00
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,920	50,00	546,00		0,00
111	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,750	80,00	220,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: K1 - Komunikace Pražná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 1	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
112	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	115,000	50,00	5 750,00		0,00
113	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	425,110	20,00	8 502,20		0,00
114	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 498,207	3,80	9 493,19		0,00
115	764390000	Přístřešky u zastávek BUS - přesun	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	-1,000	-2 500,00
116	761661082	Úprava anglických dvorků	ks	8,000	2 500,00	20 000,00		0,00
117	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
118	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
119	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
120	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
121	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
122	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
123	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00

4 863 897,78

99 219,94

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 b – Komunikace Prašná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101b - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu a požadavku investora. Změny byly projednány na KD.

- Pol. č. 21, 22 -- odpočet zdi z palisád (zápis z KD 6.11.2013) -- nové řešení spočívá v provedení zdi z KB bloků (viz nové položky)
- Pol. č. 50 -- odpočet 11 m plastových žlabů -- ponechán 1 m (zápis z KD 30.10.25013)
- Pol. č. 82 -- odpočet přístřešku autobusové zastávky
- Pol. č. 9, 13, 45 -- nové kanalizační potrubí u parkovací plochy (zápis z KD 16.10.2013)

Zdůvodnění změny:

Změna zdi z palisád na KB bloky vychází z projednání na KD 6.11.2013. K této změně došlo zejména z úsporných a estetických hledisek.

Odpočet 11 m plastových žlabů a ponechání 1 m žlabu vychází z projednání na KD 30.10.2013, kde bylo dořešeno odvodnění plochy před garážemi vytvořením úžlabí. K tomuto řešení se přistoupilo zejména z úsporného hlediska. Odpočet přístřešku autobusové zastávky vzešel z požadavku investora na sjednocení typu přístřešků používaných DPmKV.

Nové odvodnění parkovací plochy vzešlo z nálezů stávající betonové trubky a nutnosti jejího odvodnění (viz zápis z KD 16.10.2013)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedené změny nemají zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nová řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla, dílčí úspory a nemají vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prasná“

Vyjádření zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Datum: 2.12.2013

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Podpis:



DIČ: CZ26177005 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně č. 2

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne:

2/ 2.12.2013

Název částí stavby (stavební objekt):

„SO 101 b – Komunikace Prašná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
21	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	-12,000	323,70	-3 884,40
22	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	-69,000	415,00	-28 635,00
50	935931431	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40 mm	m	-11,000	3 668,00	-40 348,00
82	7643900011	Přístřešky u zastávek BUS, osazení včetně kotvení, dodání přístřešku	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m ³	2,400	134,80	323,52
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2,400	67,90	162,96
45	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	10,000	304,00	3 040,00
N	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus	33,000	38,03	1 255,02
N	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m ²	6,500	1 327,14	8 626,41
N	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m ³	3,120	1 782,20	5 560,46
Celkem						- 103 899,03

Celkem včetně DPH 21 %

- 125 717,83

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

COLAS ČR, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (54)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 2	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00			0,00
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	131,000	40,90	5 357,90		0,00
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	1 138,400	22,60	25 727,84		0,00
3	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 200 mm	m2	980,000	31,70	31 066,00		0,00
4	113154264	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	980,000	44,10	43 218,00		0,00
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	47,40	12 087,00		0,00
6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	981,000	19,90	19 521,90		0,00
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	850,000	19,80	16 830,00		0,00
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	874,600	52,10	45 566,66		0,00
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	59,000	134,80	7 953,20	2,400	323,52
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,300	132,10	3 474,23		0,00
11	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	959,900	72,50	69 592,75		0,00
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 823,810	30,00	54 714,30		0,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	67,90	5 432,00	2,400	162,96
14	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	58,000	4,20	243,60		0,00
15	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 983,210	8,40	16 658,96		0,00
16	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	23,70	1 374,60		0,00
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500	155,00	387,50		0,00
18	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	295,000	137,00	40 415,00		0,00
19	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	8,600	2 124,60	18 271,56		0,00
20	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	496,000	496,60	246 313,60		0,00
NOVÁ	919721121	Geomfliz pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2		93,09	0,00		
NOVÁ	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP t100 mm	m2		52,20	0,00		
21	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes	m	12,000	323,70	3 884,40	-12,000	-3 884,40
22	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	69,000	415,00	28 635,00	-69,000	-28 635,00
NOVÁ	592331940	plátová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus		38,03	0,00	33,000	1 255,02
NOVÁ	311113214	Nosná zed' tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2		1 327,14	0,00	6,500	8 626,41
NOVÁ	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3		1 782,20	0,00	3,120	5 560,46
23	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,900	24 500,00	22 050,00		0,00
24	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,300	24 500,00	7 350,00		0,00
25	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	96,000	51,30	4 924,80		0,00
26	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	944,800	74,50	70 387,60		0,00
27	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	284,100	99,30	28 211,13		0,00
28	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	932,110	123,80	115 395,22		0,00
29	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	1 020,310	151,90	154 985,09		0,00
30	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3	m2	1 057,810	190,00	200 983,90		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 2	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
31	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	2 856,630	8,50	24 281,36		0,00
32	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m ²	158,400	188,00	29 779,20		0,00
33	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m ²	899,410	188,00	169 089,08		0,00
34	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	899,410	250,00	224 852,50		0,00
35	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	71,400	289,40	20 663,16		0,00
36	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	652,000	118,10	77 001,20		0,00
37	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	641,000	108,80	69 740,80		0,00
38	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m ²	5,200	173,00	899,60		0,00
39	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	11,000	250,50	2 755,50		0,00
40	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	16,000	273,00	4 368,00		0,00
41	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I, jakost, velikost 10 cm	t	2,885	1 890,00	5 452,65		0,00
42	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	63,000	122,10	7 692,30		0,00
43	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	47,000	152,50	7 167,50		0,00
44	711161511	Izolace fóliemi popovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m ²	m ²	182,000	116,40	21 184,80		0,00
45	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	15,000	304,00	4 560,00	10,000	3 040,00
46	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	6 234,50	31 172,50		0,00
47	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	440,00	880,00		0,00
48	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 520,00	10 640,00		0,00
49	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupyte nebo hydrantu	kus	10,000	1 123,40	11 234,00		0,00
50	935931431	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40	m	12,000	3 668,00	44 016,00	-11,000	-40 348,00
51	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	1,500	896,40	1 344,60		0,00
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	95,00	1 045,00		0,00
53	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125	m	21,200	33,50	710,20		0,00
54	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky	m	139,000	12,50	1 737,50		0,00
55	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	278,000	54,10	15 039,80		0,00
56	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	33,600	185,00	6 216,00		0,00
57	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	15,000	265,00	3 975,00		0,00
58	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,000	86,70	25 663,20		0,00
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,500	114,20	7 251,70		0,00
60	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	127,000	29,00	3 683,00		0,00
61	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m ²	37,000	240,00	8 880,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 2	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
62	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	308,000	136,90	42 165,20		0,00
63	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	293,000	755,00	221 215,00		0,00
64	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	15,000	755,00	11 325,00		0,00
NOVÁ	583803330	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00		0,00
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	300,000	98,70	29 610,00		0,00
66	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	600,000	20,50	12 300,00		0,00
67	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	1 012,000	26,40	26 716,80		0,00
68	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100	m	36,000	51,20	1 843,20		0,00
69	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	156,80	784,00		0,00
70	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	124,10	992,80		0,00
71	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	6 173,100	4,60	28 396,26		0,00
72	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	685,895	9,60	6 584,59		0,00
73	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	558,360	12,50	6 979,50		0,00
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	10 608,840	5,60	59 409,50		0,00
75	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1	t	74,213	12,50	927,66		0,00
76	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	667,890	5,60	3 740,18		0,00
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,010	50,00	5 400,50		0,00
78	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,100	80,00	88,00		0,00
79	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	524,300	50,00	26 215,00		0,00
80	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,895	20,00	13 717,90		0,00
81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 211,364	3,80	4 603,18		0,00
82	764390001	Přístřešky u zastávek BUS, osazení včetně kotvení, dodání přístřešku	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	-1,000	-50 000,00
83	761661082	Úprava anglických dvorků, včetně podbetonování a nové mříže 12m2	ks	10,000	2 500,00	25 000,00		0,00
84	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
85	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
86	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
88	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
89	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
							2 777 004,17	-103 899,03

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 102 b Schodiště km 0,617

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 102 b -- příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení spočívá v odpočtu částí položek 15, 17, 18, 19.

Zdůvodnění změny:

Změna vychází ze zaměření skutečně provedených prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedené změny nemají zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nová řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemají vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2.12.2013

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

AD *Heubler*

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI:

Sp. 22

Ocenění ke změně č. 3

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

3 / 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 102 b – Schodiště km 0,617“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
15	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m ²	-26,500	524,80	-13 907,20
17	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m ²	-26,400	366,70	-9 680,88
18	711111133	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 5 mm	m ²	-50,100	44,10	-2 209,41
19	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	kus	-50,100	72,20	-3 617,22
Celkem						- 29 414,71
Celkem včetně DPH 21 %						- 35 591,80

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Stalich
COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (54)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Stalich AD

Stalich

Stalich

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO 102b - schodiště km 0,617

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 3	
				Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celkem
1	12090112 1	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	19,600	767,80	15 048,88		0,00
2	12230110 1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	15,000	67,40	1 011,00		0,00
3	13230110 1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,760	189,60	144,10		0,00
4	16270110 5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,760	72,50	1 142,60		0,00
5	17120121 1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,368	30,00	851,04		0,00
6	34894213 1	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	36,000	685,00	24 660,00		0,00
7	43032141 4	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,000	1 897,60	18 976,00		0,00
8	43036182 1	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,300	24 500,00	7 350,00		0,00
9	43036202 1	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,800	24 500,00	19 600,00		0,00
10	43431214 1	Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách	m	123,500	165,80	20 476,30		0,00
11	43435114 1	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	105,000	175,00	18 375,00		0,00
12	43435114 2	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	105,000	34,50	3 622,50		0,00
13	46131011 2	Patka z betonu prostého C 8/10	m3	0,760	1 649,40	1 253,54		0,00
14	56487111 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	60,000	124,20	7 452,00		0,00
15	31111313 1	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m2	81,400	524,80	42 718,72	-26,500	-13 907,20
16	63266411 3	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	101,080	124,90	12 624,89		0,00
17	98531111 3	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	62,400	366,70	22 882,08	-26,400	-9 680,88
18	71111113 3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 5	m2	123,000	44,10	5 424,30	-50,100	-2 209,41
19	71114255 9	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	123,000	72,20	8 880,60	-50,100	-3 617,22
20	93593143 1	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40	m	5,700	3 668,00	20 907,60		0,00
21	99722155 1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	41,160	11,20	460,99		0,00
22	99722155 9	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	370,440	5,10	1 889,24		0,00
23	99722181 5	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,160	50,00	2 058,00		0,00
257 809,39								-29 414,71

Požadavek zhotovitele na změnu č.4

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 301 a – Odvodnění kanalizace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 301 a -- příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:
Nové řešení spočívá v odpočtu položky č. 13.

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z neprovedení zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí, na základě dohody s TDI byla postačující pouze kamerová zkouška.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedena změna nemá zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší úsporu a nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č.4

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele: **COLAS CZ, a.s.**

Datum: 2.12.2013
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně c. 4

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

4 / 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 301 a – Odvodnění kanalizace“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
13	R892-111	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, včetně dodávky vody - potrubí do DN 300	m	-146,400	21,50	-3 147,60
Celkem						- 3 147,60
Celkem včetně DPH 21 %						- 3 808,60

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Štěpánek
COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (54)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

*Štěpánek**Koř.**Štěpánek*

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 4	
				Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
1	X100 000	Skládkovné - zemina	t	716,364	30,00	21 490,92		0,00
2	X800-1-1	Nesoudržná zemina vhodná do zásypů - nakupovaná	t	279,846	124,00	34 700,90		0,00
3	Pol1	Dynamické zkoušky hutnění	soubor	3,000	500,00	1 500,00		0,00
4	11510120 2	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	80,000	54,10	4 328,00		0,00
5	11900140 1	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,800	209,00	1 003,20		0,00
6	11900141 2	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,200	325,00	390,00		0,00
7	11900142 2	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,800	230,00	1 104,00		0,00
8	13000110 1	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	16,200	224,80	3 641,76		0,00
9	13230120 2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	397,986	123,90	49 310,47		0,00
10	13230120 9	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	198,699	16,40	3 258,66		0,00
11	15110110 2	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	761,075	48,90	37 216,57		0,00
12	15110111 2	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	761,075	16,10	12 253,31		0,00
13	16110110 1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	276,266	11,10	3 066,55		0,00
14	16110110 2	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	122,045	12,60	1 537,77		0,00
15	16270110 5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	553,460	72,50	40 125,85		0,00
16	16710110 2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	553,460	44,10	24 407,59		0,00
17	17120120 1	Uložení sypaniny na skládky	m3	397,980	3,60	1 432,73		0,00
18	17410110 1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	155,476	67,90	10 556,82		0,00
1	21275211 2	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	146,400	137,00	20 056,80		0,00
1	59224136 0	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	174,00	174,00		0,00
2	59224135 0	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	5,000	158,00	790,00		0,00
3	59224137 0	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	3,000	189,00	567,00		0,00
4	28611262 0	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEEX,PVC	kus	1,000	185,00	185,00		0,00
5	45154111 1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	26,352	496,60	13 086,40		0,00
6	45157311 1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	111,264	472,30	52 549,99		0,00
7	45211211 1	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	9,000	112,00	1 008,00		0,00
8	45231214 1	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	33,982	1 576,30	53 565,83		0,00
9	45231313 1	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,750	1 489,70	1 117,28		0,00
10	45235310 1	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,500	150,00	675,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 4	
				Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
11	454791311	Osazování odvodňovací trubky v rychlofiltrech	kus	6,000	274,10	1 644,60		0,00
1	597115700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém	kus	10,150	1 582,00	16 057,30		0,00
2	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	136,822	871,50	119 240,37		0,00
3	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	10,150	298,00	3 024,70		0,00
4	597108490	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací	kus	5,075	1 001,00	5 080,08		0,00
5	597108790	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací	kus	6,090	1 001,00	6 096,09		0,00
6	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	2,020	580,00	1 171,60		0,00
7	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	3,030	780,00	2 363,40		0,00
8	592421200	Skruž šachtová přechodová - TBR-Q SPK kónus, DN 1000/625, výška 600 mm, tloušťka	kus	6,060	1 160,00	7 029,60		0,00
9	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	3,030	1 430,00	4 332,90		0,00
10	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	2 290,00	4 580,00		0,00
11	592243740	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm	kus	1,010	4 980,00	5 029,80		0,00
12	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	14,000	145,00	2 030,00		0,00
13	R892-111	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí,	m	146,400	21,50	3 147,60	-146,40	-3 147,60
14	R592246	Litínový poklop D400, s odvětráním -		4,000	2 560,00	10 240,00		0,00
N	55243342	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1"	kus		2 560,00	0,00		
15	592240230	дно betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15 cm	kus	3,000	3 850,00	11 550,00		0,00
16	592240380	дно betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400 BB 100 x 88,5 x 23 cm	kus	3,000	5 720,00	17 160,00		0,00
17	R286-111	Spádišťová hlava DN300 , odtok DN200	kus	1,000	1 640,00	1 640,00		0,00
18	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop	m	141,400	121,40	17 165,96		0,00
19	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN	kus	21,000	129,00	2 709,00		0,00
20	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN	kus	10,000	326,40	3 264,00		0,00
21	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	191,00	1 146,00		0,00
22	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	3 874,10	19 370,50		0,00
23	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	896,70	8 070,30		0,00
24	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	1 469,30	8 815,80		0,00
25	896211111	Spádiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní	kus	1,000	17 500,00	17 500,00		0,00
26	896290111	Příplatek ke spádišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	3,000	2 500,00	7 500,00		0,00
27	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	6,000	615,00	3 690,00		0,00
1	X99999-1111	Vytýčení stávajících sítí - místa křížení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PC	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 4	
				Množství	J.cena	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem
2	X99999-0001	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
3	X99999-1126	Monitorování kanalizace kamerovým systémem, digitální a papírový výstup -	m	148,400	25,00	3 710,00		0,00
4	X99999-1121	Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		0,00
5	X9-96909-1195	Vybourání potrubí DN 300 - stávající potrubí včetně obetonování do 0,1 m3 / mb	m	50,000	324,40	16 220,00		0,00
6	X100 001	Skládkovné - sutě	t	12,076	50,00	603,80		0,00
7	97715112 5	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,600	3 580,00	2 148,00		0,00
8	97908111 1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	12,076	22,50	271,71		0,00
9	97908112 1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	109,350	9,40	1 027,89		0,00
10	97908721 2	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	12,076	74,60	900,87		0,00
1	46049001 4	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	146,400	6,80	995,52		0,00
1	99827510 1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	337,741	46,80	15 806,28		0,00

756 434,07 3 147,60

Požadavek zhotovitele na změnu č.5

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 b – Komunikace Prašná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101b - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:
Odpočet částí pol. 20 vychází ze zaměření skutečného stavu.

Zdůvodnění změny:

Po provedení hutních zkoušek bylo zjištěno, že není nutné sanovat v plném rozsahu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší úsporu a nemá vliv na kvalitu díla a termín.

Pozadavek zhotovitele na zmenu c.5

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězna, Prasna“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2.12.2019
Podpis: 
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177003 (56)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:




ING. ŠIKVALOVÁ DANIELA
Projektovní kancelář
U Bohnů 22, 126 00 Píseň
Tel.: 277 14 345, 277 51 17
DIČ: CZ26177003 (56)

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



T)l):

Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

5/2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 101 b – Komunikace Prašná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
20	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	M3	-262,600	496,60	-130 407,16
Celkem						- 130 407,16
Celkem včetně DPH 21 %						- 157 792,66

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Kabslina
ING. ŠKUGA JOYKA PARTNER
 Projektční kancelář
 U Bedrně 29, 320 00 Plzeň
 Tel. 377 440 345, 377 455 642
 IČO 13390450, DIČ CZ05164810

COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ2617005 (56)
 Tel.: 2860035012, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 5	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00			0,00
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěš z zámkových dlaždic	m2	131,000	40,90	5 357,90		0,00
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 138,400	22,60	25 727,84		0,00
3	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	980,000	31,70	31 066,00		0,00
4	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	980,000	44,10	43 218,00		0,00
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	47,40	12 087,00		0,00
6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	981,000	19,90	19 521,90		0,00
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	850,000	19,80	16 830,00		0,00
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	874,600	52,10	45 566,66		0,00
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	59,000	134,80	7 953,20		0,00
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,300	132,10	3 474,23		0,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	959,900	72,50	69 592,75		0,00
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 823,810	30,00	54 714,30		0,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	67,90	5 432,00		0,00
14	180404111	Založení hřístového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	58,000	4,20	243,60		0,00
15	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 983,210	8,40	16 658,96		0,00
16	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	23,70	1 374,60		0,00
17	005724100	iosivo směs travní parková	kg	2,500	155,00	387,50		0,00
18	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	295,000	137,00	40 415,00		0,00
19	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	8,600	2 124,60	18 271,56		0,00
20	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	496,000	496,60	246 313,60	-262,600	-130 407,16
21	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes	m	12,000	323,70	3 884,40		0,00
22	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	69,000	415,00	28 635,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus		38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2		1 327,14	0,00		0,00
NOVÁ	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3		1 782,20	0,00		0,00
23	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,900	24 500,00	22 050,00		0,00
24	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,300	24 500,00	7 350,00		0,00
25	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	96,000	51,30	4 924,80		0,00
26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	944,800	74,50	70 387,60		0,00
27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	284,100	99,30	28 211,13		0,00
28	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	932,110	123,80	115 395,22		0,00
29	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	1 020,310	151,90	154 985,09		0,00
30	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3	m2	1 057,810	190,00	200 983,90		0,00
31	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 856,630	8,50	24 281,36		0,00
32	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	158,400	188,00	29 779,20		0,00
33	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	899,410	188,00	169 089,08		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 5	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
34	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	899,410	250,00	224 852,50		0,00
35	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	71,400	289,40	20 663,16		0,00
36	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	652,000	118,10	77 001,20		0,00
37	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	641,000	108,80	69 740,80		0,00
38	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	5,200	173,00	899,60		0,00
39	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,000	250,50	2 755,50		0,00
40	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	16,000	273,00	4 368,00		0,00
41	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	2,885	1 890,00	5 452,65		0,00
42	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,000	122,10	7 692,30		0,00
43	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	47,000	152,50	7 167,50		0,00
44	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	182,000	116,40	21 184,80		0,00
45	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	15,000	304,00	4 560,00		0,00
46	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	6 234,50	31 172,50		0,00
47	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	440,00	880,00		0,00
48	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 520,00	10 640,00		0,00
49	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 123,40	11 234,00		0,00
50	935931431	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40	m	12,000	3 668,00	44 016,00		0,00
51	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,500	896,40	1 344,60		0,00
52	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	95,00	1 045,00		0,00
53	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125	m	21,200	33,50	710,20		0,00
54	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky	m	139,000	12,50	1 737,50		0,00
55	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	278,000	54,10	15 039,80		0,00
56	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	33,600	185,00	6 216,00		0,00
57	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	15,000	265,00	3 975,00		0,00
58	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,000	86,70	25 663,20		0,00
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,500	114,20	7 251,70		0,00
60	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	127,000	29,00	3 683,00		0,00
61	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	37,000	240,00	8 880,00		0,00
62	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	308,000	136,90	42 165,20		0,00
63	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	293,000	755,00	221 215,00		0,00
64	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	15,000	755,00	11 325,00		0,00
NOVÁ	583803330	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00		0,00
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	300,000	98,70	29 610,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 5	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
66	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	600,000	20,50	12 300,00		0,00
67	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	1 012,000	26,40	26 716,80		0,00
68	919735112	Řezání stávajícího živličného krytu hl do 100	m	36,000	51,20	1 843,20		0,00
69	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	156,80	784,00		0,00
70	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	124,10	992,80		0,00
71	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6 173,100	4,60	28 396,26		0,00
72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	685,895	9,60	6 584,59		0,00
73	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	558,360	12,50	6 979,50		0,00
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 608,840	5,60	59 409,50		0,00
75	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1	t	74,213	12,50	927,66		0,00
76	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	667,890	5,60	3 740,18		0,00
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,010	50,00	5 400,50		0,00
78	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,100	80,00	88,00		0,00
79	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	524,300	50,00	26 215,00		0,00
80	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,895	20,00	13 717,90		0,00
81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	1 211,364	3,80	4 603,18		0,00
82	764390001	Přístřešky u zastávek BUS, osazení včetně kotvení, dodání přístřešku	ks	1,000	50 000,00	50 000,00		0,00
83	761661082	Úprava anglických dvorků, včetně podbetonování a nové mříže 12m2	ks	10,000	2 500,00	25 000,00		0,00
84	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
85	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
86	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
88	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
89	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
						2 777 004,17		-130 407,16

Požadavek zhotovitele na změnu č.6

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 a – Komunikace Vítězná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz soupis SO 101 a - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nákup a přeprava zahradní zeminy – ornice pro pozemkové úpravy.

Zdůvodnění změny:

Toto řešení vychází z nedostatku vhodné ornice pro pozemkové úpravy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2. 12. 2013

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Podpis:



DIČ: CZ26177005 (56)

Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):


- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): „SO 101 a – Komunikace Vítězná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
N	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,500	380,00	15 390,00
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 - 4	m3	40,500	72,50	2 936,25
celkem						18 326,25

Celkem včetně DPH 21 %	22 174,77
------------------------	-----------


V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:


COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

COD 2011-00043/021
(2A/2A/2011/022)

Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 6	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00	0,00	40,500	15 390,00
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	224,00	2 240,00		0,00
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	396,40	2 378,40		0,00
3	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	541,30	541,30		0,00
4	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	687,60	2 062,80		0,00
5	113154364	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh 3 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 761,000	44,10	77 660,10		0,00
6	113201111	Vytrhání obrub chodníkových težatých	m	237,000	47,40	11 233,80		0,00
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	215,000	32,10	6 901,50		0,00
8	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	105,000	34,60	3 633,00		0,00
9	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,000	40,90	531,70		0,00
10	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	1 656,000	22,70	37 591,20		0,00
11	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	20,000	192,60	3 852,00		0,00
12	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	80,000	32,60	2 608,00		0,00
13	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	3 110,000	16,80	52 248,00		0,00
14	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	846,000	19,90	16 835,40		0,00
15	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živíčních tl 50 mm	m2	644,000	19,80	12 751,20		0,00
16	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	138,500	24,60	3 407,10		0,00
17	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 163,100	52,10	60 597,51		0,00
18	132301101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	51,600	134,80	6 955,68		0,00
19	132301202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	123,500	132,10	16 314,35		0,00
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 338,200	72,50	97 019,50	40,500	2 936,25
21	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % P5	m3	174,700	42,10	7 354,87		0,00
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 542,580	30,00	76 277,40		0,00
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	165,000	67,90	11 203,50		0,00
24	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	405,000	4,20	1 701,00		0,00
25	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 209,000	8,40	26 955,60		0,00
26	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	405,000	23,70	9 598,50		0,00
27	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,000	155,00	930,00		0,00
28	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	265,000	137,00	36 305,00		0,00
29	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	15,400	2 124,60	32 718,84		0,00
30	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	17,350	1 678,90	29 128,92		0,00
31	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	974,600	496,60	483 986,36		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: K1 - Komunikace Vitězná
SO 101a - Komunikace Vitězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 6	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
32	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,700	264,10	713,07		0,00
33	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	84,500	267,40	22 595,30		0,00
34	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	18,000	323,70	5 826,60		0,00
35	388995212	Chráněčka kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	48,000	70,80	3 398,40		0,00
36	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	332,000	92,00	30 544,00		0,00
37	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	151,000	139,00	20 989,00		0,00
38	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	57,000	169,00	9 633,00		0,00
39	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	46,000	209,00	9 614,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní			38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu			1 327,14	0,00		0,00
40	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,300	24 500,00	31 850,00		0,00
41	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
42	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	165,000	51,30	8 464,50		0,00
43	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	968,000	74,50	72 116,00		0,00
44	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	77,000	84,40	6 498,80		0,00
45	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	662,000	99,30	65 736,60		0,00
46	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 682,000	123,80	208 231,60		0,00
47	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	2 109,000	151,90	320 357,10		0,00
48	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 462,000	190,00	277 780,00		0,00
49	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 569,000	8,50	38 836,50		0,00
50	573431115	Mátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	80,000	55,00	4 400,00		0,00
51	574481111	Penetrační makadam hrubý PMH z vysokopecní strusky tl 90 mm	m2	80,000	162,40	12 992,00		0,00
52	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	196,10	307 288,70		0,00
53	577156141	Asfaltový beton vrstva tožní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	262,30	411 024,10		0,00
54	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	77,000	289,40	22 283,80		0,00
55	583801590	kostka dlažební velká, žuta velikost 15/17 třída I	t	32,083	1 890,00	60 636,87		0,00
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	502,000	289,40	145 278,80		0,00
57	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	877,000	118,10	103 573,70		0,00
58	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	877,000	108,80	95 417,60		0,00
59	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	6,000	173,00	1 038,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 6	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
60	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,000	250,50	4 509,00	0,00	
61	592452670,1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,500	273,00	3 139,50	0,00	
62	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,000	122,10	11 111,10	0,00	
63	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	91,000	152,50	13 877,50	0,00	
64	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	13,200	193,00	2 547,60	0,00	
65	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	22,800	2 096,70	47 804,76	0,00	
66	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00	0,00	
67	334213113	Zdívko nadzákladové pilířů, opěr, křídél výplňové z lomového kamene nelicovaného pro jakoukoliv tl.	m3	15,000	2 465,40	36 981,00	0,00	
68	341322803	Stěny a příčky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	17,000	2 987,40	50 785,80	0,00	
69	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Karl	t	1,500	24 500,00	36 750,00	0,00	
70	392571111	Otryskání líce obezdívky pískem v opěře	m2	80,000	189,40	15 152,00	0,00	
71	395366113	Výztuž torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře D drátu 6 mm	m2	80,000	348,00	27 840,00	0,00	
72	621451251	Vnější omítka podhledů stropů torkretová jednovrstvá tl 10 mm	m2	800,000	235,00	188 000,00	0,00	
73	985223211	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty	m3	3,840	5 984,00	22 978,56	0,00	
74	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	80,000	290,40	23 232,00	0,00	
75	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	80,000	245,10	19 608,00	0,00	
76	711142559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením svíslé HAIP	m2	88,000	72,40	6 371,20	0,00	
77	711161511	Izolace fóliemi nepovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	128,000	116,40	14 899,20	0,00	
78	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	71,000	304,00	21 584,00	0,00	
79	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	6 234,50	49 876,00	0,00	
80	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 497,60	4 492,80	0,00	
81	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	30,000	1 520,00	45 600,00	0,00	
82	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	1 123,40	28 085,00	0,00	
83	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,750	896,40	3 361,50	0,00	
84	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	6,500	2 096,70	13 628,55	0,00	
85	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	95,00	855,00	0,00	

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: I.1 - Komunikace Píseňná
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 6	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
86	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	48,875	240,00	11 730,00		0,00
87	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	127,000	33,50	4 254,50		0,00
88	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	175,000	12,50	2 187,50		0,00
89	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	289,000	54,10	15 634,90		0,00
90	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	30,000	185,00	5 550,00		0,00
91	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	16,000	265,00	4 240,00		0,00
92	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	391,000	86,70	33 899,70		0,00
93	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	114,20	5 367,40		0,00
94	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	47,000	97,00	4 559,00		0,00
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	114,20	23 867,80		0,00
96	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	418,000	29,00	12 122,00		0,00
97	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,000	136,90	57 908,70		0,00
98	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	323,000	755,00	243 865,00		0,00
99	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	17,000	755,00	12 835,00		0,00
NOVÁ	583804140	obrubník kamenný oblokovný, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00		0,00
100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,000	98,70	25 662,00		0,00
101	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	260,000	20,50	5 330,00		0,00
102	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	2 417,000	26,40	63 808,80		0,00
103	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	40,000	51,20	2 048,00		0,00
104	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, stoupek nebo konzol	kus	10,000	124,10	1 241,00		0,00
105	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	9 646,290	4,60	44 372,93		0,00
106	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	350,00	1 750,00		0,00
107	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 071,968	9,60	10 290,89		0,00
108	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	18,293	12,50	228,66		0,00
109	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	164,637	5,60	921,97		0,00
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,920	50,00	546,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Město: K1 - komunikace Pražská
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 6	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
111	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,750	80,00	220,00		0,00
112	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	115,000	50,00	5 750,00		0,00
113	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	425,110	20,00	8 502,20		0,00
114	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 498,207	3,80	9 493,19		0,00
115	764390000	Přístřešky u zastávek BUS - přesun	ks	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00
116	761661082	Úprava anglických dvorků	ks	8,000	2 500,00	20 000,00		0,00
117	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
118	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
119	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
120	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
121	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
122	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
123	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
						4 863 897,78	18 326,25	

Požadavek zhotovitele na změnu č.7

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 b – Komunikace Prašná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101 b - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nákup a přeprava zahradní zeminy -- ornice pro pozemkové úpravy.

Zdůvodnění změny:

Toto řešení vychází z nedostatku vhodné ornice pro pozemkové úpravy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 7

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězna, Prasna“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2. 12. 2011
Podpis: 
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (59)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003526

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:


Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI: 

Ocenění ke změně č. 7

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

7 / 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 101 b – Komunikace Prašná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
N	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m ³	5,800	380,00	2 204,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,800	72,50	420,50
Celkem						2 624,50

Celkem včetně DPH 21 %	3 175,65
------------------------	----------

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:




Objednatel:



TDI:




COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 7	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00		5,800	2 204,00
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	131,000	40,90	5 357,90		0,00
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	1 138,400	22,60	25 727,84		0,00
3	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 200 mm	m2	980,000	31,70	31 066,00		0,00
4	113154264	Frézování živichného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	980,000	44,10	43 218,00		0,00
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	47,40	12 087,00		0,00
6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	981,000	19,90	19 521,90		0,00
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	850,000	19,80	16 830,00		0,00
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	874,600	52,10	45 566,66		0,00
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	59,000	134,80	7 953,20		0,00
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,300	132,10	3 474,23		0,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	959,900	72,50	69 592,75	5,800	420,50
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 823,810	30,00	54 714,30		0,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	67,90	5 432,00		0,00
14	180404111	Založení hřišřtového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	58,000	4,20	243,60		0,00
15	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 983,210	8,40	16 658,96		0,00
16	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	23,70	1 374,60		0,00
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500	155,00	387,50		0,00
18	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	295,000	137,00	40 415,00		0,00
19	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	8,600	2 124,60	18 271,56		0,00
20	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	496,000	496,60	246 313,60		0,00
NOVÁ	919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2		93,09	0,00		0,00
NOVÁ	564231111	Podklad nebo podsyp ze šřterkopisku ŠP tl100 mm	m2		52,20	0,00		0,00
21	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes	m	12,000	323,70	3 884,40		0,00
22	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	69,000	415,00	28 635,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch šřtipaný- pro modulovou šřřřku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus		38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze šřtipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2		1 327,14	0,00		0,00
NOVÁ	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3		1 782,20	0,00		0,00
23	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,900	24 500,00	22 050,00		0,00
24	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,300	24 500,00	7 350,00		0,00
25	564831111	Podklad ze šřřterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	96,000	51,30	4 924,80		0,00
26	564851111	Podklad ze šřřterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	944,800	74,50	70 387,60		0,00
27	564861111	Podklad ze šřřterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	284,100	99,30	28 211,13		0,00
28	564871111	Podklad ze šřřterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	932,110	123,80	115 395,22		0,00
29	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	1 020,310	151,90	154 985,09		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 7	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
30	1565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3	m2	1 057,810	190,00	200 983,90		0,00
31	1573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 856,630	8,50	24 281,36		0,00
32	1577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	158,400	188,00	29 779,20		0,00
33	1577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	899,410	188,00	169 089,08		0,00
34	1577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	899,410	250,00	224 852,50		0,00
35	1591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	71,400	289,40	20 663,16		0,00
36	1596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	652,000	118,10	77 001,20		0,00
37	1592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	641,000	108,80	69 740,80		0,00
38	1592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	5,200	173,00	899,60		0,00
39	1592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,000	250,50	2 755,50		0,00
40	1592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	16,000	273,00	4 368,00		0,00
41	1583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	2,885	1 890,00	5 452,65		0,00
42	1596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,000	122,10	7 692,30		0,00
43	1592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	47,000	152,50	7 167,50		0,00
44	1711161511	Izolace fóliemi nopolými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	182,000	116,40	21 184,80		0,00
45	1871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	15,000	304,00	4 560,00		0,00
46	1895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	6 234,50	31 172,50		0,00
47	1899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	2,000	440,00	880,00		0,00
48	1899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 520,00	10 640,00		0,00
49	1899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 123,40	11 234,00		0,00
50	1935931431	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40	m	12,000	3 668,00	44 016,00		0,00
51	1961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,500	896,40	1 344,60		0,00
52	1914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	95,00	1 045,00		0,00
53	1915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125	m	21,200	33,50	710,20		0,00
54	1915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky	m	139,000	12,50	1 737,50		0,00
55	1915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	278,000	54,10	15 039,80		0,00
56	1915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	33,600	185,00	6 216,00		0,00
57	1915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	15,000	265,00	3 975,00		0,00
58	1916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,000	86,70	25 663,20		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET			ZMĚNA Č. 7	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,500	114,20	7 251,70	0,00
60	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	127,000	29,00	3 683,00	0,00
61	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	37,000	240,00	8 880,00	0,00
62	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	308,000	136,90	42 165,20	0,00
63	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	293,000	755,00	221 215,00	0,00
64	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	15,000	755,00	11 325,00	0,00
NOVÁ	583803330	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00	0,00
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	300,000	98,70	29 610,00	0,00
66	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	600,000	20,50	12 300,00	0,00
67	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	1 012,000	26,40	26 716,80	0,00
68	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100	m	36,000	51,20	1 843,20	0,00
69	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	156,80	784,00	0,00
70	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	124,10	992,80	0,00
71	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6 173,100	4,60	28 396,26	0,00
72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	685,895	9,60	6 584,59	0,00
73	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	558,360	12,50	6 979,50	0,00
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 608,840	5,60	59 409,50	0,00
75	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1	t	74,213	12,50	927,66	0,00
76	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	667,890	5,60	3 740,18	0,00
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,010	50,00	5 400,50	0,00
78	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,100	80,00	88,00	0,00
79	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	524,300	50,00	26 215,00	0,00
80	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,895	20,00	13 717,90	0,00
81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 211,364	3,80	4 603,18	0,00
82	764390001	Přístřešky u zastávek BUS, osazení včetně kotvení, dodání přístřešku	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00
83	761661082	Úprava anglických dvorků, včetně podbetonování a nové mříže 12m2	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	0,00
84	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00
85	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00
86	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut., provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00
88	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00
89	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00
						2 777 004,17	2 624,50

Požadavek zhotovitele na změnu č.8

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 a – Komunikace Vítězná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101 a - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení spočívá v nahrazení ostrých rohů kamenných obrub přímých obloukovými.

Zdůvodnění změny:

Toto řešení bylo projednáno na KD 9.10.2013.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 8Projekt: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná**“

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (S6)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně č. 8

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

8/ 2.12.2013

Název částí stavby (stavební objekt):

„SO 101 a – Komunikace Vítězná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
98	583803330	Obrubník kamenný přímý, žula OP3 25x20	m	-8,000	755,00	-6 040,00
N	583804140	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5÷1 m OP3 25x20	m	8,000	2 010,00	16 080,00
celkem						10 040,00
Celkem včetně DPH 21 %						12 148,40

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD - 2013-00043/ORI
(ZA/ZA/2013/027)

Stavba: K1 - Komunikace Prasiná
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 8	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
32	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,700	264,10	713,07		0,00
33	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	84,500	267,40	22 595,30		0,00
34	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	18,000	323,70	5 826,60		0,00
35	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	48,000	70,80	3 398,40		0,00
36	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	332,000	92,00	30 544,00		0,00
37	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	151,000	139,00	20 989,00		0,00
38	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	57,000	169,00	9 633,00		0,00
39	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	46,000	209,00	9 614,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní			38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu			1 327,14	0,00		0,00
40	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,300	24 500,00	31 850,00		0,00
41	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
42	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	165,000	51,30	8 464,50		0,00
43	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	968,000	74,50	72 116,00		0,00
44	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	77,000	84,40	6 498,80		0,00
45	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	662,000	99,30	65 736,60		0,00
46	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 682,000	123,80	208 231,60		0,00
47	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	2 109,000	151,90	320 357,10		0,00
48	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 462,000	190,00	277 780,00		0,00
49	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 569,000	8,50	38 836,50		0,00
50	573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	80,000	55,00	4 400,00		0,00
51	574481111	Penetrační makadam hrubý PMH z vysokopecní strusky tl 90 mm	m2	80,000	162,40	12 992,00		0,00
52	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	196,10	307 288,70		0,00
53	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	262,30	411 024,10		0,00
54	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	77,000	289,40	22 283,80		0,00
55	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	32,083	1 890,00	60 636,87		0,00
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	502,000	289,40	145 278,80		0,00
57	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	877,000	118,10	103 573,70		0,00
58	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	877,000	108,80	95 417,60		0,00
59	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	6,000	173,00	1 038,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD - 2013-00043/ORI
(ZA/ZA/2013/027)

Stavba: K1 Komunikace Pražná
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 8	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
60	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,000	250,50	4 509,00		0,00
61	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,500	273,00	3 139,50		0,00
62	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,000	122,10	11 111,10		0,00
63	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	91,000	152,50	13 877,50		0,00
64	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	13,200	193,00	2 547,60		0,00
65	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	22,800	2 096,70	47 804,76		0,00
66	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
67	334213113	Izdívo nadzákladové plířů, opěr, křídel výplňové z lomového kamene nelicovaného pro jakoukoliv tl.	m3	15,000	2 465,40	36 981,00		0,00
68	341322803	Stěny a příčky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	17,000	2 987,40	50 785,80		0,00
69	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	24 500,00	36 750,00		0,00
70	392571111	Otryskání líce obezdívky pískem v opěře	m2	80,000	189,40	15 152,00		0,00
71	395366113	Výztuž torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře D drátu 6 mm	m2	80,000	348,00	27 840,00		0,00
72	621451251	Vnější omítka podhledů stropů torkretová jednovrstvá tl 10 mm	m2	800,000	235,00	188 000,00		0,00
73	985223211	Přezdivání kamenného zdíva do aktivované malty	m3	3,840	5 984,00	22 978,56		0,00
74	985312114	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	80,000	290,40	23 232,00		0,00
75	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	80,000	245,10	19 608,00		0,00
76	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé HAIP	m2	88,000	72,40	6 371,20		0,00
77	711161511	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	128,000	116,40	14 899,20		0,00
78	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	71,000	304,00	21 584,00		0,00
79	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	6 234,50	49 876,00		0,00
80	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 497,60	4 492,80		0,00
81	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	30,000	1 520,00	45 600,00		0,00
82	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	1 123,40	28 085,00		0,00
83	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,750	896,40	3 361,50		0,00
84	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	6,500	2 096,70	13 628,55		0,00
85	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 robjímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000	95,00	855,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD , 2013-00043/ORI
(ZA/ZA/2013/027)

stavba: K1 - Komunikace Prašná
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 8	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
86	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	48,875	240,00	11 730,00		0,00
87	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	127,000	33,50	4 254,50		0,00
88	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	175,000	12,50	2 187,50		0,00
89	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	289,000	54,10	15 634,90		0,00
90	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	30,000	185,00	5 550,00		0,00
91	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	16,000	265,00	4 240,00		0,00
92	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	391,000	86,70	33 899,70		0,00
93	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	114,20	5 367,40		0,00
94	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	47,000	97,00	4 559,00		0,00
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	114,20	23 867,80		0,00
96	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	418,000	29,00	12 122,00		0,00
97	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,000	136,90	57 908,70		0,00
98	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	323,000	755,00	243 865,00	-8,000	-6 040,00
99	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	17,000	755,00	12 835,00		0,00
NOVÁ	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00	8,000	16 080,00
100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,000	98,70	25 662,00		0,00
101	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	260,000	20,50	5 330,00		0,00
102	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	2 417,000	26,40	63 808,80		0,00
103	919735112	Řezání stávacího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000	51,20	2 048,00		0,00
104	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	124,10	1 241,00		0,00
105	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	9 646,290	4,60	44 372,93		0,00
106	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,000	350,00	1 750,00		0,00
107	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	1 071,968	9,60	10 290,89		0,00
108	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	18,293	12,50	228,66		0,00
109	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	164,637	5,60	921,97		0,00
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,920	50,00	546,00		0,00

Název: K1 Komunikace Praha
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 8	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
111	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,750	80,00	220,00		0,00
112	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	115,000	50,00	5 750,00		0,00
113	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	425,110	20,00	8 502,20		0,00
114	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 498,207	3,80	9 493,19		0,00
115	764390000	Přístřešky u zastávek BUS - přesun	ks	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00
116	761661082	Úprava anglických dvorků	ks	8,000	2 500,00	20 000,00		0,00
117	1012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
118	1012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
119	1012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut, provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
120	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut, provedení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
121	1030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
122	1034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
123	1043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
						4 863 897,78	10 040,00	

Požadavek zhotovitele na změnu č.9

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 b – Komunikace Prašná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101 b - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení spočívá v nahrazení ostrých rohů kamenných obrub přímých obloukovými.

Zdůvodnění změny:

Toto řešení bylo projednáno na KD 9.10.2013.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá zásadní vliv na PD.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení přináší vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 9

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2.12.2013 **COLAS CZ, a.s.**Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
Podpis:  DIČ: CZ26177005 (56)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky


Datum:

Podpis:

AD 

Vyjádření objednatele:

Datum:



Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně č. 9

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

9/ 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 101 b – Komunikace Prašná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
63	583803330	Obrubník kamenný přímý, žula OP3 25x20	m	-2,000	755,00	-1 510,00
N	583804140	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5÷1 m OP3 25x20	m	2,000	2 010,00	4 020,00
Celkem						2 510,00

Celkem včetně DPH 21 %	3 037,10
------------------------	----------


V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:




Objednatel:



TDI:




COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ226177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

			ROZPOČET				ZMĚNA Č. 9	
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00			0,00
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	131,000	40,90	5 357,90		0,00
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	1 138,400	22,60	25 727,84		0,00
3	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	980,000	31,70	31 066,00		0,00
4	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	980,000	44,10	43 218,00		0,00
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	47,40	12 087,00		0,00
6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	981,000	19,90	19 521,90		0,00
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	850,000	19,80	16 830,00		0,00
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	874,600	52,10	45 566,66		0,00
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	59,000	134,80	7 953,20		0,00
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,300	132,10	3 474,23		0,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	959,900	72,50	69 592,75		0,00
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 823,810	30,00	54 714,30		0,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	67,90	5 432,00		0,00
14	180404111	Založení hříšového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	58,000	4,20	243,60		0,00
15	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	1 983,210	8,40	16 658,96		0,00
16	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	23,70	1 374,60		0,00
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500	155,00	387,50		0,00
18	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	295,000	137,00	40 415,00		0,00
19	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	8,600	2 124,60	18 271,56		0,00
20	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	496,000	496,60	246 313,60		0,00
NOVÁ	919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2		93,09	0,00		0,00
NOVÁ	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 100 mm	m2		52,20	0,00		0,00
21	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes	m	12,000	323,70	3 884,40		0,00
22	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	69,000	415,00	28 635,00		0,00
NOVÁ	592331940	plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní	kus		38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2		1 327,14	0,00		0,00
NOVÁ	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3		1 782,20	0,00		0,00
23	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,900	24 500,00	22 050,00		0,00
24	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,300	24 500,00	7 350,00		0,00
25	564831111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 100 mm	m2	96,000	51,30	4 924,80		0,00
26	564851111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 150 mm	m2	944,800	74,50	70 387,60		0,00
27	564861111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm	m2	284,100	99,30	28 211,13		0,00
28	564871111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 250 mm	m2	932,110	123,80	115 395,22		0,00
29	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	1 020,310	151,90	154 985,09		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 9	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
30	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3	m2	1 057,810	190,00	200 983,90	0,00	
31	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 856,630	8,50	24 281,36	0,00	
32	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	158,400	188,00	29 779,20	0,00	
33	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	899,410	188,00	169 089,08	0,00	
34	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	899,410	250,00	224 852,50	0,00	
35	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	71,400	289,40	20 663,16	0,00	
36	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	652,000	118,10	77 001,20	0,00	
37	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	641,000	108,80	69 740,80	0,00	
38	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	5,200	173,00	899,60	0,00	
39	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,000	250,50	2 755,50	0,00	
40	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	16,000	273,00	4 368,00	0,00	
41	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I, jakost, velikost 10 cm	t	2,885	1 890,00	5 452,65	0,00	
42	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,000	122,10	7 692,30	0,00	
43	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	47,000	152,50	7 167,50	0,00	
44	711161511	Izolace fóliemi nepovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	182,000	116,40	21 184,80	0,00	
45	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	15,000	304,00	4 560,00	0,00	
46	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	6 234,50	31 172,50	0,00	
47	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	440,00	880,00	0,00	
48	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 520,00	10 640,00	0,00	
49	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 123,40	11 234,00	0,00	
50	935931431	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x40	m	12,000	3 668,00	44 016,00	0,00	
51	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,500	896,40	1 344,60	0,00	
52	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	95,00	1 045,00	0,00	
53	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125	m	21,200	33,50	710,20	0,00	
54	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky	m	139,000	12,50	1 737,50	0,00	
55	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	278,000	54,10	15 039,80	0,00	
56	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	33,600	185,00	6 216,00	0,00	
57	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	15,000	265,00	3 975,00	0,00	
58	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,000	86,70	25 663,20	0,00	

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Objekt: SO 101b - Komunikace Prašná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				ZMĚNA Č. 9	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,500	114,20	7 251,70		0,00
60	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	127,000	29,00	3 683,00		0,00
61	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	37,000	240,00	8 880,00		0,00
62	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	308,000	136,90	42 165,20		0,00
63	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	293,000	755,00	221 215,00	-2,000	-1 510,00
64	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	15,000	755,00	11 325,00		0,00
NOVÁ	583803330	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0, 5+1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00	2,000	4 020,00
65	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	300,000	98,70	29 610,00		0,00
66	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	600,000	20,50	12 300,00		0,00
67	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	1 012,000	26,40	26 716,80		0,00
68	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100	m	36,000	51,20	1 843,20		0,00
69	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	156,80	784,00		0,00
70	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	124,10	992,80		0,00
71	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6 173,100	4,60	28 396,26		0,00
72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	685,895	9,60	6 584,59		0,00
73	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	558,360	12,50	6 979,50		0,00
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 608,840	5,60	59 409,50		0,00
75	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1	t	74,213	12,50	927,66		0,00
76	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	667,890	5,60	3 740,18		0,00
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,010	50,00	5 400,50		0,00
78	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,100	80,00	88,00		0,00
79	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	524,300	50,00	26 215,00		0,00
80	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	685,895	20,00	13 717,90		0,00
81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 211,364	3,80	4 603,18		0,00
82	764390001	Přístřešky u zastávek BUS, osazení včetně kotvení, dodání přístřešku	ks	1,000	50 000,00	50 000,00		0,00
83	761661082	Úprava anglických dvorků, včetně podbetonování a nové mříže 12m2	ks	10,000	2 500,00	25 000,00		0,00
84	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
85	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
86	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
88	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
89	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
							2 777 004,17	2 510,00

Požadavek zhotovitele na změnu č.10

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 101 a – Komunikace Vítězná

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 101 a - příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu a požadavku investora.

- Pol. 67 nebude provedena
- Pol. 68 – k navýšení této položky došlo vlivem změny zdi z palisád na KB bloky (projednání na KD 6.11.2013)

Zdůvodnění změny:

Podél nové zdi z KB bloků bylo navrženo zesílené přibetonování z důvodu zajištění nestabilního svahu – pol. 68. K tomuto řešení bylo přistoupeno náhradou za neprováděnou položku 67.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedené změny nemají zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nová řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemají vliv na cenu a termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 10

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:  **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (56)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520


Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: 

Datum:

Podpis:

TDI:



Ocenění ke změně č. 10

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

10/ 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 101 a – Komunikace Vítězná“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
67	334213113	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel výplňové z lomového kamene nelícovaného pro jakoukoliv tl.	m3	-15,000	2 465,40	-36 981,00
68	341322803	Stěny a příčky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	12,379	2 987,40	36 981,00
celkem						0,00
Celkem včetně DPH 21 %						0,00

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Handwritten signature
COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD - 2013-00043/ORI
[ZA/ZA/2013/027]

Stavba: K1 - Komunikace v Praze
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 10	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
NOVÁ	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3		380,00	0,00		0,00
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	224,00	2 240,00		0,00
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	396,40	2 378,40		0,00
3	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	541,30	541,30		0,00
4	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	687,60	2 062,80		0,00
5	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 761,000	44,10	77 660,10		0,00
6	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	237,000	47,40	11 233,80		0,00
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	215,000	32,10	6 901,50		0,00
8	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	105,000	34,60	3 633,00		0,00
9	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	13,000	40,90	531,70		0,00
10	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	1 656,000	22,70	37 591,20		0,00
11	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	20,000	192,60	3 852,00		0,00
12	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm	m2	80,000	32,60	2 608,00		0,00
13	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	3 110,000	16,80	52 248,00		0,00
14	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	846,000	19,90	16 835,40		0,00
15	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	644,000	19,80	12 751,20		0,00
16	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	138,500	24,60	3 407,10		0,00
17	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 163,100	52,10	60 597,51		0,00
18	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	51,600	134,80	6 955,68		0,00
19	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	123,500	132,10	16 314,35		0,00
20	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 338,200	72,50	97 019,50		0,00
21	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů izhutněných na 95 % P5	m3	174,700	42,10	7 354,87		0,00
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 542,580	30,00	76 277,40		0,00
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	165,000	67,90	11 203,50		0,00
24	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	405,000	4,20	1 701,00		0,00
25	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 209,000	8,40	26 955,60		0,00
26	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	405,000	23,70	9 598,50		0,00
27	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,000	155,00	930,00		0,00
28	1212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	265,000	137,00	36 305,00		0,00
29	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	15,400	2 124,60	32 718,84		0,00
30	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	17,350	1 678,90	29 128,92		0,00
31	1291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 163 mm	m3	974,600	496,60	483 986,36		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD - 2013-00043/ORI
[ZA/ZA/2013/027]

Objekt: RI - Komunikace Prácheň
SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 10	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
32	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,700	264,10	713,07		0,00
33	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	84,500	267,40	22 595,30		0,00
34	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	18,000	323,70	5 826,60		0,00
35	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	48,000	70,80	3 398,40		0,00
36	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	332,000	92,00	30 544,00		0,00
37	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	151,000	139,00	20 989,00		0,00
38	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	57,000	169,00	9 633,00		0,00
39	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	46,000	209,00	9 614,00		0,00
NOVÁ	592331940	Plotová stříška-povrch štípaný- pro modulovou šířku 30 cm , 40 x 20 přírodní			38,03	0,00		0,00
NOVÁ	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu			1 327,14	0,00		0,00
40	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,300	24 500,00	31 850,00		0,00
41	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
42	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	165,000	51,30	8 464,50		0,00
43	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	968,000	74,50	72 116,00		0,00
44	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	77,000	84,40	6 498,80		0,00
45	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	662,000	99,30	65 736,60		0,00
46	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 682,000	123,80	208 231,60		0,00
47	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	2 109,000	151,90	320 357,10		0,00
48	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 462,000	190,00	277 780,00		0,00
49	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 569,000	8,50	38 836,50		0,00
50	573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	80,000	55,00	4 400,00		0,00
51	574481111	Penetrační makadam hrubý PMH z vysokopepnicí strusky tl 90 mm	m2	80,000	162,40	12 992,00		0,00
52	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	196,10	307 288,70		0,00
53	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 567,000	262,30	411 024,10		0,00
54	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	77,000	289,40	22 283,80		0,00
55	583801590	kostka dlažební velká, žuta velikost 15/17 třída I	t	32,083	1 890,00	60 636,87		0,00
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do tože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	502,000	289,40	145 278,80		0,00
57	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	877,000	118,10	103 573,70		0,00
58	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	877,000	108,80	95 417,60		0,00
59	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	6,000	173,00	1 038,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

SOD - 2013-00043/ORI
(ZA/ZA/2013/027)

Stavba: K1 - Komunikace Prácheň
Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 10	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
60	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,000	250,50	4 509,00		0,00
61	592452670.1	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,500	273,00	3 139,50		0,00
62	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,000	122,10	11 111,10		0,00
63	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	91,000	152,50	13 877,50		0,00
64	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	13,200	193,00	2 547,60		0,00
65	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	22,800	2 096,70	47 804,76		0,00
66	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	24 500,00	12 250,00		0,00
67	334213113	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel výplňové z lomového kamene nelicovaného pro jakoukoliv tl.	m3	15,000	2 465,40	36 981,00	-15,000	-36 981,00
68	341322803	Stěny a příčky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. iC 30/37 XF4	m3	17,000	2 987,40	50 785,80	12,379	36 981,00
69	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Karí	t	1,500	24 500,00	36 750,00		0,00
70	392571111	Otryskání líce obezdívky pískem v opěře	m2	80,000	189,40	15 152,00		0,00
71	395366113	Výztuž torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře D drátu 6 mm	m2	80,000	348,00	27 840,00		0,00
72	621451251	Vnější omítka podhledů stropů torkretová jednovrstvá tl 10 mm	m2	800,000	235,00	188 000,00		0,00
73	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty	m3	3,840	5 984,00	22 978,56		0,00
74	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	80,000	290,40	23 232,00		0,00
75	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	80,000	245,10	19 608,00		0,00
76	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	88,000	72,40	6 371,20		0,00
77	711161511	Izolace fóliemi nepovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	128,000	116,40	14 899,20		0,00
78	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	71,000	304,00	21 584,00		0,00
79	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	6 234,50	49 876,00		0,00
80	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 497,60	4 492,80		0,00
81	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	30,000	1 520,00	45 600,00		0,00
82	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	1 123,40	28 085,00		0,00
83	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,750	896,40	3 361,50		0,00
84	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	6,500	2 096,70	13 628,55		0,00
85	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	95,00	855,00		0,00
86	592185600	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	48,875	240,00	11 730,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET			Změna č. 10	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství
87	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	127,000	33,50	4 254,50	0,00
88	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	175,000	12,50	2 187,50	0,00
89	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	289,000	54,10	15 634,90	0,00
90	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	30,000	185,00	5 550,00	0,00
91	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	16,000	265,00	4 240,00	0,00
92	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	391,000	86,70	33 899,70	0,00
93	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	114,20	5 367,40	0,00
94	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	47,000	97,00	4 559,00	0,00
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	114,20	23 867,80	0,00
96	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	418,000	29,00	12 122,00	0,00
97	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,000	136,90	57 908,70	0,00
98	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	323,000	755,00	243 865,00	0,00
99	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	17,000	755,00	12 835,00	0,00
NOVÁ	583804140	obrubník kamenný oblokovný, žula, r=0, 5±1 m OP3 25x20	m		2 010,00	0,00	0,00
100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,000	98,70	25 662,00	0,00
101	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	260,000	20,50	5 330,00	0,00
102	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná (měrná hmotnost do 1000 g/m2)	m2	2 417,000	26,40	63 808,80	0,00
103	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	40,000	51,20	2 048,00	0,00
104	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	124,10	1 241,00	0,00
105	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	9 646,290	4,60	44 372,93	0,00
106	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,000	350,00	1 750,00	0,00
107	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 071,968	9,60	10 290,89	0,00
108	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	18,293	12,50	228,66	0,00
109	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	164,637	5,60	921,97	0,00
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,920	50,00	546,00	0,00
111	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,750	80,00	220,00	0,00

Stavba: K1 - Komunikace v Praze
 Objekt: SO 101a - Komunikace Vítězná

PČ	Kód	Popis	ROZPOČET				Změna č. 10	
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
112	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	115,000	50,00	5 750,00		0,00
113	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	425,110	20,00	8 502,20		0,00
114	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 498,207	3,80	9 493,19		0,00
115	764390000	Přístřešky u zastávek BUS - přesun	ks	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00
116	761661082	Úprava anglických dvorků	ks	8,000	2 500,00	20 000,00		0,00
117	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení síti	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
118	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
119	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
120	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
121	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
122	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00
123	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
						4 863 897,78		0,00

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.12.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“
SO 301 a – Odvodnění kanalizace**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Viz soupis SO 301 a – příloha č. 1 tohoto Požadavku

Nové řešení:

Nové řešení spočívá ve změně typu poklopů stejných parametrů, jako měly poklopy v PD.

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z dohody s následným správcem kanalizace VaK Karlovy Vary na sjednocení typu poklopů používaných na území města Karlovy Vary vzhledem k následné údržbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výše uvedená změna nemá zásadní vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Nové řešení nemá vliv na termín, cenu ani kvalitu.

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

Vyjádření zhotovitele:

Datum: 2.12.2013

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (56)


Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

TDI: 

Ocenění ke změně č. 11

Projekt: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

11/ 2.12.2013

Název části stavby (stavební objekt):

„SO 301 a – Odvodnění kanalizace“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
14	R592246	Litínový poklop D400, s odvětráním - samonivelační, rám zabudovaný do asfaltové vrstvy	ks	-4,000	2 560,00	-10 240,00
N	55243342	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1"	ks	4,000	2 560,00	10 240,00
Celkem						0,00
Celkem včetně DPH 21 %						0,00

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Čulák
COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (56)
 Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 11	
				Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
1	X100 000	Skládkovné - zemina	t	716,364	30,00	21 490,92		0,00
2	X800-1-1	Nesoudržná zemina vhodná do zásypů - nakupovaná	t	279,846	124,00	34 700,90		0,00
3	Pol1	Dynamické zkoušky hutnění	soubor	3,000	500,00	1 500,00		0,00
4	11510120	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	80,000	54,10	4 328,00		0,00
5	11900140	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,800	209,00	1 003,20		0,00
6	11900141	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,200	325,00	390,00		0,00
7	11900142	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,800	230,00	1 104,00		0,00
8	13000110	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	16,200	224,80	3 641,76		0,00
9	13230120	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	397,986	123,90	49 310,47		0,00
10	13230120	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	198,699	16,40	3 258,66		0,00
11	15110110	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	761,075	48,90	37 216,57		0,00
12	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	761,075	16,10	12 253,31		0,00
13	16110110	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	276,266	11,10	3 066,55		0,00
14	16110110	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	122,045	12,60	1 537,77		0,00
15	16270110	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	553,460	72,50	40 125,85		0,00
16	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	553,460	44,10	24 407,59		0,00
17	17120120	Uložení sypaniny na skládky	m3	397,980	3,60	1 432,73		0,00
18	17410110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	155,476	67,90	10 556,82		0,00
1	21275211	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	146,400	137,00	20 056,80		0,00
1	59224136	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	174,00	174,00		0,00
2	59224135	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	5,000	158,00	790,00		0,00
3	59224137	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	3,000	189,00	567,00		0,00
4	28611262	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	1,000	185,00	185,00		0,00
5	45154111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuodrtě	m3	26,352	496,60	13 086,40		0,00
6	45157311	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuopisku	m3	111,264	472,30	52 549,99		0,00
7	45211211	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	9,000	112,00	1 008,00		0,00
8	45231214	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	33,982	1 576,30	53 565,83		0,00
9	45231313	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,750	1 489,70	1 117,28		0,00
10	45235310	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,500	150,00	675,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 11	
				Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
11	45479131	Osazování odvodňovací trubky v rychlofiltrech	kus	6,000	274,10	1 644,60		0,00
1	59711570	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém	kus	10,150	1 582,00	16 057,30		0,00
2	59710711	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	136,822	871,50	119 240,37		0,00
3	59710984	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	10,150	298,00	3 024,70		0,00
4	59710849	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací	kus	5,075	1 001,00	5 080,08		0,00
5	59710879	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací	kus	6,090	1 001,00	6 096,09		0,00
6	59224112	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	2,020	580,00	1 171,60		0,00
7	59224113	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	3,030	780,00	2 363,40		0,00
8	59242120	Skruž šachtová přechodová - TBR-Q SPK kónus, DN 1000/625, výška 600 mm, tloušťka	kus	6,060	1 160,00	7 029,60		0,00
9	59224114	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	3,030	1 430,00	4 332,90		0,00
10	59224661	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	2 290,00	4 580,00		0,00
11	59224374	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm	kus	1,010	4 980,00	5 029,80		0,00
12	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	14,000	145,00	2 030,00		0,00
13	R892-111	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí,	m	146,400	21,50	3 147,60		0,00
14	R592246	Litinový poklop D400, s odvětráním -	kus	4,000	2 560,00	10 240,00	-4,00	-10 240,00
N	55243342	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1"	kus		2 560,00	0,00	4,00	10 240,00
15	59224023	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15 cm	kus	3,000	3 850,00	11 550,00		0,00
16	59224038	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400 BB 100 x 88,5 x 23 cm	kus	3,000	5 720,00	17 160,00		0,00
17	R286-111	Spádišťová hlava DN300, odtok DN200	kus	1,000	1 640,00	1 640,00		0,00
18	83137212	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop	m	141,400	121,40	17 165,96		0,00
19	83731222	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN	kus	21,000	129,00	2 709,00		0,00
20	83737122	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN	kus	10,000	326,40	3 264,00		0,00
21	89440301	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	191,00	1 146,00		0,00
22	89441112	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	3 874,10	19 370,50		0,00
23	89441131	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	896,70	8 070,30		0,00
24	89441411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	1 469,30	8 815,80		0,00
25	89621111	Spádiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní	kus	1,000	17 500,00	17 500,00		0,00
26	89629011	Příplatek ke spádišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	3,000	2 500,00	7 500,00		0,00
27	89910411	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	6,000	615,00	3 690,00		0,00
1	X99999-1111	Vytýčení stávajících sítí - místa křížení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00
2	X99999-10001	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: SO-301a-odvodnění-kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna č. 11	
				Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
3	X99999-1126	Monitorování kanalizace kamerovým systémem, digitální a papírový výstup -	m	148,400	25,00	3 710,00		0,00
4	X99999-1121	Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		0,00
5	X9-96909-1195	Vybourání potrubí DN 300 - stávající potrubí včetně obetonování do 0,1 m3 / mb	m	50,000	324,40	16 220,00		0,00
6	X100 001	Skládkovné - sut'	t	12,076	50,00	603,80		0,00
7	97715112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,600	3 580,00	2 148,00		0,00
8	97908111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	12,076	22,50	271,71		0,00
9	97908112	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	109,350	9,40	1 027,89		0,00
10	97908721	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	12,076	74,60	900,87		0,00
1	46049001	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	146,400	6,80	995,52		0,00
1	99827510	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	337,741	46,80	15 806,28		0,00
						756 434,07		0,00




Usnesení č. RM/1559/9/14

z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.09.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.8.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby viz. Změnové listy č.1 až č.11, cena díla o částku 134.147,81 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 9.259.794,80 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Řiedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

PŘÍLOHA Č.1

Rekapitulace nové ceny díla po zapracování změn č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Číslo objektu	Název stavebního objektu	Cena dle SOD v Kč (bez DPH)	Částka v Kč dle Změnového listu č.:											Celkem vícepráce	Cena dle skutečnosti v Kč (bez DPH)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SO 101a	Komunikace Vítězná	4 863 897,78	99 219,94				18 326,25		10 040,00		0,00						285 913,41	4 991 483,97
SO 101b	Komunikace Pražná	2 777 004,16	-103 899,03					-130 407,16		2 624,50		2 510,00					25 612,87	2 547 832,47
SO 102a	schodiště km 0,536	327 579,07																327 579,07
SO 102b	schodiště km 0,617	257 809,38																228 394,67
SO 301 a	Odvodnění - kanalizace	756 434,07																753 286,47
SO 301 b	Odvodnění - dešť. přípojky	411 218,15							-3 147,60									411 218,15
CELKEM STAVBA (BEZ DPH)		9 393 942,61	99 219,94	-103 899,03	-29 414,71	-3 147,60	18 326,25	-130 407,16	10 040,00	2 624,50	0,00	2 510,00					921 766,28	9 259 794,80
DPH		1 972 728,00																1 944 556,96
CELKEM STAVBA VČETNĚ DPH		11 366 670,61															389 317,20	11 204 351,76

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Korespondenční adresa:
COLAS CZ, a.s., divize Silničního stavitelství
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
www.colas.cz



05/2014/09/GŘ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Lukášovi Járovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození: 16. 8. 1979
bytem Andělská Hora 208, Bochov, PSČ: 364 71
(dále jen „*zmocněnec*“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2014

V Praze dne 29.5.2014

.....
COLAS CZ, a.s.
Éric Biguet
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Patrick Pujalte
místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
Lukáš Jára

V Praze dne2014

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ: 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz