



Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2013-00112/ORI

Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2
výměna okenních výplní-severní strana

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3 x N spol. s r.o..

se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení č.ú.: 811330329/0800 vedený u ČS a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Karlem Nevšimalem-jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických: Janem Nevšimalem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 15.11.2013 uzavřena smlouva o dílo č.2013-00112/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, výměna okenních výplní-severní strana**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 27.4.2012 o změnu termínu zahájení a dokončení Díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 4.3.2014 pod bodem č. RM/...../.../14 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení Díla jako celku, které je předmětem Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2013-00112/ORI
ze dne 15.11.2013**

I.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III., odst. 1., 2. a 3. následovně:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 8. dubna 2014.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **10. března 2014.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla – 10. března 2014

Ukončení díla - 8. dubna 2014

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelům v předávacím protokolu.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15.11.2013 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu

V Karlových Varech dne 7.3.2014



Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Ing. Karel Nevšimal
jednatel společnosti

3 x N spol. s r. o. Jáchymovská 429/91 360 04 Karlovy Vary	3 x N spol. s r. o.	sídelní číslo: 1486 Strana: 1
--	---------------------	----------------------------------



Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 21 Karlovy Vary

držitel certifikátu ISO 9001, 14001, 18001

V Karlových Varech dne 18.02.2014

Věc: „Žádost o zahájení stavebních prací“

Vzhledem k velmi příznivým klimatickým podmínkám a očekávanému vývoji v této oblasti, Vás tímto žádáme o možnost zahájení prací na zakázce: "Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, výměna okenních výplní – severní strana" vysoutěžené dne 21.10.2013, co možná nejdříve.



za 3 x N spol. s r. o.
Romana Dotzauerová

telefon: 353 333 410-3

fax: 353 333 414

mobil. tel: 777 177 650, 777 177 660

obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9209

IČO: 25215078

DIČ: C7 25215078

www.3xN.cz

Bank.spoj.: ČSOB K. Vary

BÚ č. 0276431493/0300

e-mail: 3xN@3xN.cz

**Usnesení č. RM/347/3/14****z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 04.03.2014****Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, výměna okenních výplní - severní strana“ - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary se společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, výměna okenních výplní - severní strana“, na základě kterého se mění termín realizace veřejné zakázky z původního termínu 1.4.2014 – 30.4.2014 na nový termín 10.3.2014 – 8.4.2014 (dle žádosti zhotovitele stavby), v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic