



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

Číslo smlouvy Objednatele: 2015-00003/ORI

KARLOVY VARY 2015



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

(dále jako „**Objednatel**“)

a

3 x N spol. s r.o., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary, IČ 252 15 078, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn.: C 9209, zastoupená jednatelem společnosti Janem Nevšímalem

(dále jako „**Zhotovitel**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor*“ vyhlášené objednatelem, jako zadavatelem veřejné zakázky, formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“). Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 9.12.2014; a
- (B) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 9.12.2014 pod bodem č. RM/2121/12/14 jednání, která byla smluvními stranami uzavřena dne 12.1.2015 (dále jen „Smlouva“); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy, na svém jednání konaném dne 14.7.2015 pod bodem č. RM/1266/7/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO
ze dne 12.1.2015



I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany tak tímto Dodatkem č. 1 mění rozsah Díla stanovený ve Smlouvě a to v souladu se změnovým listem č.1.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se ruší ustanovení v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem:

5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena za provedení Díla**“) ve výši: 7.682.605,32 Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.1.2015, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 Smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednáních obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Karlových Varech dne 3.8.2015

Ing. Petr Kulhánek
primátor města



Jan Nevsimál
jednatel společnosti




Usnesení č. RM/1266/7/15
z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.07.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, MŠ Mládežnická - zajištění energetických úspor“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1, snižuje cena díla o částku 2.791,18 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 7.682.605,32 Kč bez DPH.




.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: **Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor**

Adresa objednatele:
**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: **25.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zvonkové tablo ke školníkovi - v PD bylo uvažováno

Nové řešení:

Nebude se realizovat

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

beze změn

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez požadavku na prodloužení termínu

Cena – viz. ocenění změn



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1


Projekt: Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací.

Datum: 25.05.2015

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 7.7.2015

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

7.7.2015

Podpis:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

1 / 25.05.2015

Název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.05.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	22R5	Demontáž, odvoz a likvidace původního a D+M nového zvonkového tabla	kus	1	- 2.791,18	- 2.791,18
celkem						

Celkem včetně DPH 21 %	- 3.377,33
------------------------	------------

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne: 25.05.2015

Zhotovitel:

Projektant:

mu!

Objednatel:

TDI:

Nováček

