



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

Číslo smlouvy Objednatele: 2015-00014

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1514.5060487PBL

KARLOVY VARY 2015

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 5023013886/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

(dále jako „**Objednatel**“)

a

EUROVIA CS, a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 1561, zastoupená Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

(dále jako „**Zhotovitel**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště*“ vyhlášené objednatel, jako zadavatelem veřejné zakázky, formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 20.1.2015; a
- (B) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 20.1.2015 pod bodem č. ZM/46/1/15 jednání, která byla smluvními stranami uzavřena dne 1.4.2015 (dále jen „Smlouva“); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy, na svém jednání konaném dne 14.7.2015 pod bodem č. RM/1265/7/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO
ze dne 1.4.2015



I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany tak tímto Dodatkem č. 1 mění rozsah Díla stanovený ve Smlouvě a to v souladu se změnovým listem č.1.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se ruší ustanovení v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem:

5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena za provedení Díla**“) ve výši: 24.432.750,- Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.4.2015, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 Smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednáních obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.



IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Karlových Varech dne

17. 07. 2015



Ing. Petr Kulhánek
primátor města


Zhotovitel
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštepny závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

**Usnesení č. RM/1265/7/15****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.07.2015****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1, snižuje cena díla o částku 111.474,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 24.432.750,- Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“

Datum vydání požadavku:

27.5.2015

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

Lávka Meandr SO 201

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní technické řešení uvažovalo s technickým řešením zvedacího zařízení v podobě dvou hydraulických lisů na pevno ukotvených do železobetonových opěr. Stabilitu lávky při zvedání zajišťovaly dva ocelové vodící válce.

Nové řešení:

Nové technické řešení předpokládá osazení čtyř typizovaných hydraulických lisů, které nebudou ukotveny natrvalo do železobetonových opěr, ale budou mobilní. Ovládání bude kombinované a to ve formě manuálního pumpování a mechanického (kompresor) tlakování.

Zdůvodnění změny:

- Zvýšení bezpečnosti obsluhy následujícího uživatele. Odpadá riziko vzpříčení při zvedání a spouštění ocelové konstrukce lávky a nutnosti obsluhy z pod ocelové lávky zpětné uvedení do chodu.
- Zcela odstraněna povinnost průběžného zvedání lávky v rámci servisní údržby v horizontu 2 – 3 měsíců (značná úspora servisních nákladů).
- Zvýšena maximální hranice zvedání při nastoupaní hladiny řeky z 371,500 m.n.m. na hodnotu 372,500 m.n.m., což znamená významné snížení potřeby zvedání ocelové konstrukce lávky, neboť k zaplavení zvedacího bodu dojde až při větším zvýšení hladiny.
- S ohledem na mobilní řešení (nové řešení nepočítá s trvalým osazením lisů) je toto řešení výrazně odolnější proti případnému vandalismu hrožícímu v této lokalitě (zejména levý břeh)
- Navržené technické řešení počítá s variantním způsobem zvedání a to formou hydraulického zařízení nebo manuálního zvedání, což v případě nepředvídané poruchy hydraulického zařízení umožňuje zvednout ocelovou konstrukci i přes tuto poruchu
- Zvýšením nivelety lávky o cca 250 mm oproti původnímu řešení dojde k dalšímu snížení potřeby zvedání ocelové konstrukce, což má zásadní vliv na úsporu výjezdů spojených se zvedáním.
- S ohledem na jednoduchost řešení odpadá častá potřeba čištění namáhaných míst (původní trubní vedení, uložení lisů apod.), což má vliv na finanční úsporu ve formě snížení počtu servisních prohlídek. Zároveň toto řešení zjednodušuje samotnou údržbu, která samozřejmě bude i nadále potřeba jen v delších časových intervalech a v jednodušším provedení.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Drobné stavební úpravy založení mostu (železobetonové opěry) a ocelové konstrukce

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


S ohledem na odsouhlasení technického řešení cca 1 měsíc po předání staveniště může mít toto řešení vliv na termín dokončení SO 201 (odhadem 14 dní). Celkový vliv na cenu bude možné stanovit až po zpracování detailního technického řešení.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a cenu díla.

Datum: 26. 5. 2015

Podpis:


EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA CS, s.r.o.
 Odstavěná 2002, Ohraň, Český západ
 2002 Karlovy Vary
 Svatoborská 72, 360 02 Karlovy Vary

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 3. 6. 2015

Podpis:



Inplan CZ s.r.o.
 Dopravní stavby a městské inženýrství
 Majakovského 707/29
 360 05 KARLOVY VARY
 IČ: 291 16 040 www.inplan.cz

Vyjádření objednatele:

Datum: 4. 6. 2015

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č. 1 ze dne

název části stavby
(stavební objekt):

Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
Lávka Meandr SO 201

Na základě jednání za účasti objednatele ze dne 2. 6. 2015 se odsouhlasuje změna : č. 1

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1		Těžkotonážní hydr. válec 50 t s max. zdvihem 300 mm s hmotností 34 kg	ks	4	87.450	349.800,-
celkem						349.800,-

Celkem včetně DPH 21%	423.258,-
-----------------------	-----------

V Karlových Varech dne:

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

EUROVIA s.r.o.
Křižovatka, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 252 22 123
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Karlových Varech

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č. 1 ze dne

název části stavby
(stavební objekt):Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
Lávka Meandr SO 201

Na základě jednání za účasti objednatele ze dne 2. 6. 2015 se odsouhlasuje změna : č. 1

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	424-101	Zvedací válec -dodávka vč. uvedení zařízení do provozu	ks	2	230.637,-	- 461.274,-
Celkem						-461.274,-
Celkem včetně DPH 21%						- 558.141,54

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

EUROVIA s.r.o.
Karlovy Vary, Meandr Ohře
Karlovy Vary, Meandr Ohře