

**Usnesení č. RM/1384/9/18****z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.09.2018****Věc: Veřejná zakázka „Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády III“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády III“, na základě kterého se dle Změnových listů č. 1 až č.4 zvyšuje cena díla o částku 2.236.919,86 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 26.735.280,86 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2018-00012/ORI ze dne 23.2.2018, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic