



Usnesení č. RM/1381/9/18
z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.09.2018

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – I. etapa“ -
Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KKP stavební s.r.o., IČ: 26055236, Pelhřimov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – I. etapa“, na základě kterého se, z důvodu odstranění havárie splaškové kanalizace u domu č.p.20 v ulici Anglická, stanovuje nový termín realizace veřejné zakázky od 17.9.2018 do 2.11.2018, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic