

Statutární město Karlovy Vary

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

DODATEK č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
(změnové listy č.01 až č.06)
č. smlouvy objednatele 2019-00015/ORI
č. smlouvy zhotovitele: 13/19-19101

ze dne 20.3.2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00 25 46 57
bankovní spojení: **vymazáno za účelem zveřejnění v registru smluv**
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor stavebníka: TOMAN engineering, s.r.o., IČO: 05849071

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201
IČO: 445 64 287
DIČ: CZ44564287
bankovní spojení: č.ú.: **vymazáno za účelem zveřejnění v registru smluv**
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé
zastoupena ve věcech technických: Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20.3.2019 uzavřena smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 2019 – 00015/ORI, č. smlouvy zhotovitele 13/19-19101 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu**“; a
- (B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 8.10.2019 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě,
- dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 2019-00015/ORI
č. smlouvy zhotovitele: 13/19-19101
ze dne 20.3.2019
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

I.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen **v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.5. a čl. XXII. odst. 22.4. Smlouvy** na základě Požadavků zhotovitele na změnu č. 01 – č. 06 a příslušných Ocenění ke změně č. 01 – č. 06. Požadavky zhotovitele na změnu a příslušná Ocenění ke změně zhotovitel řádně předložil objednateli a ten je řádně schválil. Požadavky zhotovitele na změnu č. 01 – č. 06 a příslušná Ocenění ke změně č. 01 – č. 06 jsou jako změnové listy č. 01 – č. 06 přílohou č. 2 Dodatku č.1.

V případě změny závazku dle Dodatku č. 1 je postupováno v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. II. Smlouvy.

II.

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. Cena a způsob plnění, odstavec 5.1. Smlouvy, se ruší a jeho nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

6 554 295,79 Kč bez DPH, (slovy: Šestmilionů Pětsetpadesátčtyřtisíc Dvěstědevadesát pět 79/100 korun českých), tj. 7 930 697,91 Kč vč. DPH (slovy: Sedmmilionů Devětsetřicettisíc Šestsetdevadesát sedm 91/100 korun českých), tj. Cena za provedení díla.

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy platí beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem,

objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jako jeho přílohy:
Příloha č. 1: Výpis z Usnesení RM ze dne 8.10.2019
Příloha č. 2: Změnové listy č. 01 až č. 06

V Karlových Varech dne: 21.10.2019

V Litoměřicích dne: 16.10.2019

<div><div></div><div>Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA primátorka města</div></div>	<div><div></div><div>Josef Vaňousek, jednatel</div></div>
---	--