

**Usnesení č. RM/1249/10/19****z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.10.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ: 44564287, Litoměřice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.6 zvyšuje cena díla o částku 57.169,76 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.554.295,79 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2019-00015/ORI ze dne 20.3.2019, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic