

**Usnesení č. RM/912/7/20**


z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.07.2020

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 1.085.820,83 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 10.915.983,76 Kč bez DPH a zároveň se stanovuje konečný termín dokončení díla do 11.9.2020 (lhůta 17 týdnů stanovená ve smlouvě o dílo se nemění), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2019-00046/ORI ze dne 2.9.2019, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic