



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 15
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:


 **saffron universe**
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:


Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

SOUHLASÍM


**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



OHL ŽS

030

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Příloha: položkový soupis prací ZL15a,15b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 15

Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru provést opravu venkovních omítek stěn, dále v prostoru podzemních kanálů navrhuje provést opravu a doplnění sanačních omítek stěna stropů.

Nové řešení:

Nově dochází k úpravě výměry venkovních i vnitřních omítek dle skutečně zrealizovaných ploch a použitého druhu omítky.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru dochází k redukci oprav vnějších omítek stropů a stěn (omítky stěn se v kolonádním prostoru nenachází, omítky stropů jsou v dobrém stavu nevyžadujícím provádění oprav). V prostoru podzemních kanálů dochází k záměně navržených sanačních a trasvápenných omítek za omítky cementové z hlediska životnosti (v podzemních částech kolonády vzniká agresivní prostředí, které snižuje významným způsobem životnost sanačních a vápenných omítek).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou změnou omítek dochází k prodloužení jejich životnosti.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.