



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 10

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

03.08.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace
ZL 10 SO 101 - Drátkobeton**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- provedení cementobetonové kryty – drátkobetonu mezi zastávkovými panely v rozsahu položek č. 43 o výměře 270 m² a č. 44, kdy se vyztužuje pouze 185 m²

Nové řešení:

- provedení cementobetonové kryty – drátkobetonu mezi zastávkovými panely – u položek č. 43 a č. 44 se jedná o 226,12 m² po přepočtu výměry drátkobetonu

Zdůvodnění změny:

- jedná se narovnání chyby ve výkazu výměr

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke snížení ceny díla o 26.849,65 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 10.448,35 Kč a hodnota méněprací je 37.298,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 10-A
Ocenění ke změně č. ZL 10-B