



Statutární město Karlovy Vary

a

Silnice Topolany a.s.

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2021-00025/ORI

ze dne 17. 5. 2021

KARLOVY VARY 2021

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva nositele IPRÚKV č. 53 - Terminály VII. ve vazbě na 51. výzvu ŘO IROP - Udržitelná doprava - integrované nástroje IPRÚ.

Název projektu: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137



Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 27-0800424389/0800

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Silnice Topolany a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kadaň, číslo účtu: 500023962/0800

zastoupeno ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

zastoupeno ve věcech technických: Jiří Švambera, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 17. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00025/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**“, kdy ke Smlouvě byl dne 3. 12. 2021 uzavřen dodatek č. 1; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 05. 05. 2022 o prodloužení termínu k dokončení díla z důvodu vynucené přeložky 2 vysokonapěťových kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. mělce uložených v konstrukčních vrstvách komunikace na nevyužívané železobetonové teplovodní komoře a z důvodu potřeby částečného odbourání této komory, to vše na křižovatce ulic Varšavská a Jugoslávská (uvedené práce nebyly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky); a
- (C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy na základě nepředvídatelných skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 17.5.2022 pod bodem č. RM/526/5/22 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č. 2021-00025/ORI

ze dne 17. 5. 2021

(dále jen „Dodatek č. 2“)



I.

- 1.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku III. odst. 3.1.** Smlouvy, které zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli: 4. 6. 2021.

Předání a převzetí celého díla: do 16. 5. 2022.

Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

se ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli: 4. 6. 2021.

Předání a převzetí celého díla: do 15. 6. 2022.

Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

II.

- 2.1** Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

III.

- 3.1** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.3** Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 2 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.



- 3.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 17.5.2022
č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla ze dne 05.05.2022
č. 3: Zápis z jednání ze dne 27.4.2022
- 3.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech

V Chomutově

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

Silnice Topolany a.s.

zastoupena Bc. Markem Volákem
předsedou představenstva

zhotovitel