

Statutární město Karlovy Vary

a

STRABAG a.s.

S M L O U V A O D Í L O č. 2022 – 00038/ORI

KARLOVY VARY 2022

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE]

technický dozor investora: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „**Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne 13. 4. 2022 objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 17. 5. 2022 pod bodem č. RM/532/5/22 jednání; a
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 17. 5. 2022 pod bodem č. RM/532/5/22 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, Bezručova ul. Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovali společnost GEOprojectKV s.ro., se sídlem: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 06032354 a Ing. Martin Šafařík, ČKAIT: 0301019, se sídlem: Československé armády 576, 357 33 Loket, IČO: 69939551. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel.
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci včetně PD, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby s názvem „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a
- b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. písm. b) této smlouvy, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a
- c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a
- d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy; a
- e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a
- f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a

- g) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- h) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s pravomocným stavebním povolením a PD, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace a včetně povinného vybavení staveniště; a
- i) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a
- j) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a
- k) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulace; a
- l) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a
- m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; a
- n) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a
- o) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a
- p) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo plochy předané při předání staveniště; a
 - (ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a
- q) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad:
 - (i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - (ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - (iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; a
- r) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a
- s) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele zodpovědných za provádění na viditelném místě; a
- t) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech jeho částí; a
- u) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; a
- v) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- w) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této smlouvy); a

- x) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- y) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních prací při realizaci předmětné stavby,

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovali společnost GEOprojectKV s.ro., se sídlem: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 06032354 a Ing. Martin Šafařík, ČKAIT: 0301019, se sídlem: Československé armády 576, 357 33 Lohotky, IČO: 69939551; a
- c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“ ze dne 13. 4. 2022; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 5. 5. 2022, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

2.4. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem. Zhotovitel je povinen před započatím provádění díla zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto případě odpovídá zhotovitel.

2.5. Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo
- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:

- a) touto smlouvou; a

- b) podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a
 - c) projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN.
- 2.7. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.
- Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.5. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.
- Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součástí této smlouvy. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.8. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu.
- 2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
 - b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
 - c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 30 (třiceti) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - d) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
 - e) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.
- 3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy.
- 3.3. Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději v den podpisu této smlouvy po jeho výběru v zadávacím řízení. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Objednatel je oprávněn

kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíše smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezavazuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místo provádění díla (stavba): Ulice Bezručova, k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 38 928 688,53 Kč (slovy: Třicet osm miliónů devět set dvacet osm tisíc šest set osmdesát osm korun českých padesátihaléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 8 175 024,59 Kč (slovy: Osm miliónů stodeset osmdesát pět tisíc dvacet čtyři korun českých padesát devět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 47 103 713,12 Kč (slovy: Čtyřicet sedm miliónů stotřicet sedm set třináct korun českých dvanáct haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy.
- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zabor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato.

- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesáti procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
- 5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude:
 - a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3. písm. d) této smlouvy); a současně
 - b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.
- 5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla (viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění.
- 5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může být dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.
- 5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je externí přílohou této smlouvy).

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat název stavby „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“. K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.
- 5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 5.10. této smlouvy.
- 5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelům správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi (viz článek IX. této smlouvy).
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v

uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb.. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

7.6. Zhotovitel se zavazuje:

- a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatel písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a
- b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované podobě ve formátu .dxf na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a
- c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele; a
- d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a
- e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tři) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a
- f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

- 7.10. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli.
- 7.11. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavatelům provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.
- 7.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.
- 7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 7.14. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.15. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 7.16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelé srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 8.2. **Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba –** [REDAKCE] V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby stanovené objednatel coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Společně s návrhem na změnu v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslojí shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen připojit k zápisu svoje vyjádření.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně za provedení díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.

- 10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu.
- 10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
- 10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením stavby s názvem „Karlovy Vary, Ulice Východní – rozšíření parkování“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.
- 10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili.

XI. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce **60 měsíců** (slovy: šedesát měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatel reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako

reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.

- 11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento odstavec 11.6. obdobně.
- 11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí analogicky.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy.
- 12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
- 12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.

Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným způsobem neomezuje, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy.
- 12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení tohoto článku.
- 12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

- 12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím.

XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 7.5., 7.6., 7.10., 7.12., 7.13., 7.15. nebo 7.16., v článku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v článku IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v článku XI. odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný případ a 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel

oprávněněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

- 13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněněné strany, a to na účet oprávněněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněněné strany na náhradu škody v plně výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům prováděni díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na prováděni díla a nejedná se o případ přerušeni prováděni díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo
 - c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších předpisů nebo
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedeni díla) vynaložených na dokončeni díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončeni díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčísleni:
 - a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
 - a
 - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 5. 2022.Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručeni písemné výzvy oprávněněné smluvní strany k úhradě.
- 14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčísleni:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
- a
- b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižena o 10% (slovy: deset procent).

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Adresy pro doručování

15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

- a) adresa pro doručování objednateli je: **Statutární město Karlovy Vary**
Magistrát města Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
- b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **STRABAG a.s.**
Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVI. Doručování

16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; nebo
- b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo
- c) při doručování datovou schránkou:
 - dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Kontrola provádění díla

17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho částí, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní.
- 18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za škodu způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy.
- 18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku.
- 18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIX. Mlčenlivost

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
 - e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

XX. Zajištění závazků zhotovitele

- 20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. [REDAKCE] variabilní symbol: [REDAKCE] částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury,
 - zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu,
 - bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky,
 - bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli,
 - bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.
- 20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční listiny.
- 20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. [REDAKCE] vedeného u [REDAKCE] v souladu s tímto článkem smlouvy.

- 20.6. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoli prodlevy zhotoviteli.
- 20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XXI. Pojištění

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a
 - pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých).
- 21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.
- 21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XXII. Společná ustanovení

- 22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.
- 22.4. Smluvní strany se zavazují:
- vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy.
 - vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.

- 22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného.
- 22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.
- 22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u soudu.

XXIII. Závěrečná ustanovení

- 23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv.
- 23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článků IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy.
- 23.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. poddodavatele) příp. Výpis ze Živnostenského rejstříku
- Příloha č. 2:** Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 3:** Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor)
- Příloha č. 4:** Údaje o poddodavatelích
- Příloha č. 5:** Vysvětlení zadávací dokumentace
- Příloha č. 6:** Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary
- Příloha č. 7:** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- 23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 23.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení oznámení o uveřejnění: [REDACTED]
- 23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 23.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne viz el. podpis

Ing. Andrea
Pfeffer
Ferklová, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Andrea Pfeffer
Ferklová, MBA
Datum: 2022.06.13
13:30:27 +02'00'

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

V Plzni, dne viz el. podpis

Martin
Liška

Podepsal Martin Liška
DN: cn=Martin Liška, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0404,
email=martin.liška@strabag.com
Datum: 2022.06.07 15:46:14
+02'00'

STRABAG a.s.
Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zmocněn
zhotovitel

Ing. Martin
Žufan

Podepsal Ing. Martin Žufan
DN: cn=Ing. Martin Žufan, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1243,
email=martin.zufan@strabag.com
Datum: 2022.06.07 15:43:47
+02'00'

STRABAG a.s.
Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
zhotovitel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:	1. března 1994
Spisová značka:	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:	608 38 744
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba betonu a obalovaných živičných směsí opravy silničních vozidel hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)</p> <p>silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní</p> <p>výkon zeměměřických činností provádění trhacích a ohňostrojných prací výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci distribuce pohonných hmot</p>

Statutární orgán:

předseda

představenstva:

Ing. ONDŘEJ NOVÁK, dat. nar. 10. října 1972
č.p. 90, 251 68 Radějovice
Den vzniku funkce: 2. ledna 2022
Den vzniku členství: 2. ledna 2022

člen představenstva:

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962
82105 Bratislava, Kaštieľska 5388/1/A, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

Počet členů:	3
Způsob jednání:	Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964

Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961

Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968

č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964

Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974

Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974

Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978

Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982

Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. ALEŠ FIŠER, dat. nar. 23. března 1975

Merklovice 131, 517 54 Vamberk

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975

V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981

2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978

Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979

82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981

U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 11. ledna 2018

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. Dr. PETER KRAMMER, dat. nar. 18. ledna 1966

1140 Vídeň, Langwiesgasse 24, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 2. května 2019

Den vzniku členství: 1. května 2019

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o

fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

odštěpného závodu:

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice**Sídlo nebo umístění:** České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006**Předmět podnikání:**

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod Morava**Sídlo nebo umístění:** Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha**Sídlo nebo umístění:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České
odštěpného závodu: Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
 České Budějovice, Plachého /25, PSČ 37001

Odštěpný závod:

Označení STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
odštěpného závodu:

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor


Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
 1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	Čtvrt. 3, 2022	Čtvrt. 4, 2022	Čtvrt. 1, 2023	Čtvrt. 2, 2023						
						VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1	★	Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací	150 dny?	11.07. 22	03.02. 23											
2	★	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	100 dny	11.07. 22	25.11. 22											
3	★	SO 201 - Statické zajištění komunikace	75 dny	24.10. 22	03.02. 23											



Projekt: Projekt2 Datum: 03.06. 22	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.**Projekt:**

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21 %

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>„Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	60838744
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.	

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel dne **26. 4. 2022** níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1	<p><i>V soupise prací v části SO 101 je k ocenění položka zábradlí chodníku, v popisu položky je uvedeno dle PD. Bližší specifikace zábradlí, ale v předloženém projektu není, ani v samotném výkrese Zábradlí.</i></p> <p><i>Jde o položku č. 133 - Dodávka + montáž zábradlí vč. povrchové úpravy - dle PD. Pro řádné ocenění položky potřebujeme znát profily zábradlí a požadovanou povrchovou úpravu (zinek + barva; jen zinek; jen barva). Doplň tyto údaje zadavatel?</i></p>
Odpověď na dotaz č. 1	<p>Zadavatel na profilu zadavatele uveřejnil technickou zprávu k objektu SO 101 - <u>Komunikace a zpevněné plochy doplněnou o zábradlí.</u></p> <p>Dokument má název „D.1.1_Technická zpráva_doplněň“</p>

V Praze dne viz el. podpis

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

IČO: 12493031

Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“

Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,

zadavatel dne 26.4.2022 uveřejnil Dodatečnou informaci č.1 a Technickou zprávu k *objektu SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy* doplněnou o zábradlí. Dokument byl uveřejněn pod názvem „D.1.1_Technická zpráva_doplnění“.

Zadavatel však v mezidobí ještě provedl u specifikace zábradlí úpravy, které jsou zapracovány v dokumentu označeném „D.1.1_Technická zpráva_doplnění č. 2“. Tento dokument byl uveřejněn dne 26.4.2022 na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z *Technické zprávy k objektu SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy* ve verzi uveřejněné pod označením dokumentu „D.1.1_Technická zpráva_doplnění č. 2“.

V Praze dne viz el. podpis

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel dne **26. 4. 2022 a dne 27. 4. 2022** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

I. Dotazy ze dne 26. 4. 2022

Dotaz č. 1

V zadavatelem předložené části zadávací dokumentace “2. Příloha č. 2 Výzvy_Vzor SoD” je v odst.. 2.1., čl. II Specifikace díla, uvedeno:

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, Bezručova ul. Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovali společnost GEOprojectKV s.ro., se sídlem: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 06032354 a Ing. Martin Šafařík, ČKAIT: 0301019, se sídlem: Československé armády 576, 357 33 Lohotky, IČO: 69939551. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel.

V zadavatelem předložené části projektové dokumentace „A Průvodní zpráva“ je uvedeno:

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 201 – Zajištění komunikace
SO 203 – Opěrná zeď

V zadavatelem předložené části Projektové dokumentace „D.1.1_Technická zpráva.pdf“ (Technická zpráva SO 101 Komunikace a zpevněné plochy) je uvedeno:

D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Součástí stavby je realizace dalších stavebních objektů: SO 201 – Statické zajištění komunikace, SO 202 – Schodiště, SO 203 – Opěrná zeď, SO 431 – Přeložka VO, SO 501 – Přeložka plynovodu. Práce na stavebních objektech budou probíhat současně a proto je bude nutné koordinovat.

V zadavatelem předložené části Projektové dokumentace „D.1.1 Technická zpráva.pdf“ (Technická zpráva v části SO 201) je uvedeno:

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 201 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE
SO 203 GRAVITAČNÍ STĚNA SE ZÁBRADLÍM

V zadavatelem předložené části zadávací dokumentace „5. Příloha č. 5 Výzvy_Soupis“ jsou k ocenění uvedeny stavební objekty

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 201	Statické zajištění komunikace	0,00	0,00

Z předložené zadávací dokumentace není dodavateli jednoznačně zřejmý rozsah předmětu veřejné zakázky. V jednotlivých částech zadávací dokumentace (technické zprávy, soupis prací) je uvedeno různé označení stavebních objektů a různý rozsah stavebních prací, které jsou předmětem stavby.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o informaci, zda SO 202 – Schodiště, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda SO 203 – Opěrná zeď, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda SO 431 – Přeložka VO, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda SO 501 – Přeložka plynovodu, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda SO 203 – Gravitační stěna se zábradlím, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 1

- SO 202 – Schodiště: Není předmětem VZ, nebude realizováno
- SO 203 – Opěrná zeď: Je předmětem VZ
- SO 431 – Přeložka VO: Není předmětem VZ, bude plněno jiným dodavatelem
- SO 501 – Přeložka plynovodu: Není předmětem VZ, bude plněno jiným dodavatelem
- SO 203 – Gravitační stěna se zábradlím: Je předmětem VZ

Dotaz č. 2

V zadavatelem předložené části zadávací dokumentace „5. Příloha č. 5 Výzvy_Soupis“ nejsou uvedeny položky pro ocenění zemních a bouracích prací pro opěrné zdi.

Žádáme zadavatele o informaci, zda zemní a bourací práce pro opěrné zdi, jsou předmětem rozsahu veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda předložený soupis prací obsahuje položky pro ocenění zemních a bouracích prací pro opěrné zdi.

Odpověď na dotaz č. 2	<ul style="list-style-type: none"> • Zemní a bourací práce jsou předmětem VZ • Soupis prací (SO 101) obsahuje položky zemních (položka č.40) a bouracích prací (položky č.25 a 123) pro opěrné zdi
Dotaz č. 3	<p>Předmětem rozsahu VZ je rozebrání a odstranění stávajícího zábradlí podél chodníku (položka č. 99 soupisu prací SO 101 komunikace a zpevněné plochy). Soupis prací neobsahuje položky pro odvoz a likvidaci zábradlí.</p> <p><i>Žádáme zadavatele o informaci, zda odvoz a likvidace zábradlí podél chodníku, je předmětem rozsahu veřejné zakázky.</i></p> <p><i>Žádáme zadavatele o informaci, zda předložený soupis prací obsahuje položky pro ocenění odvozu a likvidaci zábradlí podél chodníku.</i></p>
Odpověď na dotaz č. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Odvoz a likvidace zábradlí je předmětem VZ • Soupis prací (SO 101) obsahuje položky odvozu zábradlí (položky č.126 a 127) a uložení odpadu na skládku (položka č.129)
Dotaz č. 4	<p><i>V zadavatelem předložené části zadávací dokumentace, v technické zprávě v souboru SO 201 v příloze D.1.1 uvedeno:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Protierozní zajištění části svahu</u> Proti splavování povrchových vrstev bude svah nad komunikací pokryt geokompozitní protierozní rohoží, která postupně proroste. Rohož bude v ploše kotvena pomocí kotviček.</p> <p><u>Oprava kamenné opěrné zídky</u> V křižovatce „U Jara“ se nachází torzo kamenné opěrné zídky. Zídka se doplní obdobným kamenem, stávající zdivo se zainjektuje. Všecke malty budou na bázi hydraulického vápna pevnostní značky min M5. Zídka bude opatřena železobetonovou hlavou kotvenou ke zdivu pomocí ocelových kotev.</p> </div> <p><i>Součástí souboru SO 201 jsou přílohy:</i> D.1.9 Protierozní zajištění části svahu D1.10 Oprava kamenné opěrné zídky</p> <p><i>Žádáme zadavatele o informaci, zda protierozní zajištění části svahu a oprava kamenné opěrné zídky, jsou předmětem rozsahu veřejné zakázky.</i></p> <p><i>Žádáme zadavatele o informaci, zda předložený soupis prací obsahuje položky pro ocenění protierozního zajištění části svahu a opravy kamenné opěrné zídky.</i></p>
Odpověď na dotaz č. 4	<ul style="list-style-type: none"> • Protierozní zajištění části svahu a oprava kamenné opěrné zídky jsou předmětem VZ • Soupis prací (SO 101) obsahuje položky zpevnění svahu rohoží a jeho mulčování (položky č.55 - 58), soupis prací (SO 201) obsahuje položky č. 18, 19 • Soupis prací (SO 201) obsahuje položky opravy kamenné zídky (položky č. 27, 29-32, 38, 43-49)
Dotaz č. 5	<p>Z projektové dokumentace SO 101 komunikace a zpevněné plochy není zřejmý způsob napojení nových uličních vpustí.</p> <p><i>Žádáme zadavatele o specifikaci a upřesnění způsobu napojení nově vybudovaných uličních vpustí na kanalizaci.</i></p>
Odpověď na dotaz č. 5	<p>Nová místa uličních vpustí vznikají přesunem těch stávajících - napojení bude realizováno do stávajících míst nebo dle místních podmínek.</p> <p>Detailní způsob napojení bude řešen v případné realizační dokumentaci (položka Ostatní náklady - projektové práce).</p>

<p>Dotaz č. 6</p>	<p>V soupisu prací SO 201 Statické zajištění komunikace je, z pohledu dodavatele, rozpor ve výměře u položek č.1 a pol. č. 7</p> <table border="1" data-bbox="389 219 1378 421"> <tr> <td>1</td> <td>K</td> <td>151711111</td> <td>Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m</td> <td>m</td> <td>170,400</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>K</td> <td>002-PC01a</td> <td>Vrtání pro mikrozápory D 183 mm</td> <td>m</td> <td>144,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td></td> <td>24*6,0</td> <td></td> <td>144,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td></td> <td>Součet</td> <td></td> <td>144,000</td> </tr> </table> <p>Žádáme zadavatele o informaci, zda výměra uvedená u položky č.7 (Vrtání pro mikrozápory D 183 mm v délce 144,000 m) odpovídá rozsahu, který je předmětem veřejné zakázky.</p>	1	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	170,400	7	K	002-PC01a	Vrtání pro mikrozápory D 183 mm	m	144,000		W		24*6,0		144,000		W		Součet		144,000
1	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	170,400																				
7	K	002-PC01a	Vrtání pro mikrozápory D 183 mm	m	144,000																				
	W		24*6,0		144,000																				
	W		Součet		144,000																				
<p>Odpověď na dotaz č. 6</p>	<p>V soupisu prací je chybně uvedená výměra pro vrtání mikropilot (položka č.7) správně je 168 m. Je opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 29.04.2022.</p>																								
<p>Dotaz č. 7</p>	<p>V soupisu prací SO 101 komunikace a zpevněné plochy je položka:</p> <table border="1" data-bbox="389 779 1378 900"> <tr> <td>19</td> <td>K</td> <td>113155334</td> <td>Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase</td> <td>m2</td> <td>4 400,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P</td> <td></td> <td><small>Poznámka k položce: Doprava je započtena v přesunu hmot</small></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>V Technické zprávě SO 101 komunikace a zpevněné plochy je uvedeno:</p> <p>Dle provedených sond se pod asfaltovými vrstvami nachází betonová deska přibližně tl. 200 mm. Ta bude na místě vybourána, beton nadrcen a použit ve spodní vrstvě skladby, kterou částečně nahradí.</p> <p>V ulici Havlíčkova budou zhotoveny nové vrstvy dle skladby „A“, v ulici Bezručova budou zhotoveny nové vrstvy dle skladby „B“.</p> <p>Žádáme zadavatele o informaci, v jaké tloušťce bude odstraněna betonová deska, která se nachází pod asfaltovými vrstvami.</p> <p>Žádáme zadavatele o informaci, zda předložený soupis prací obsahuje položky pro ocenění odstranění betonové desky v rozsahu, který je předmětem veřejné zakázky.</p>	19	K	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 400,000		P		<small>Poznámka k položce: Doprava je započtena v přesunu hmot</small>														
19	K	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 400,000																				
	P		<small>Poznámka k položce: Doprava je započtena v přesunu hmot</small>																						
<p>Odpověď na dotaz č. 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V technické zprávě D.1.1 zůstal chybně uveden původní odhad tloušťky betonové desky 200 mm. Sondáž provedená na místě prokázala tloušťku desky 100 mm, jejíž odstranění je oceněno v soupisu prací • Soupis prací (SO 101) obsahuje položku odstranění betonové desky (položka č.19) 																								
<p>Dotaz č. 8</p>	<p>Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený soupis prací obsahuje, ve smyslu Vyhlášky č. 169/2016 Sb., podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.</p> <p>Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatelem předložený soupis prací obsahuje, ve smyslu Vyhlášky č. 169/2016 Sb., podrobný popis všech vedlejších a ostatních nákladů, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.</p>																								
<p>Odpověď na dotaz č. 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ano, obsahuje • Ano, obsahuje. Vedlejší rozpočtové náklady jsou souhrnné pro SO 101 a SO 201. V soupisu prací (SO 201) jsou uvedeny zvlášť pro potřeby provádění SO 201 																								

II. Dotazy ze dne 27. 4. 2022

Dotaz č. 1	Dle PD je opěrná stěna založená na mikropilotách 89/10 mm dl 6 m. Mikropiloty jsou do zdi vetknuty 0,3 m. Dle tabulky mikropilot je celkem 192 ks mikropilot dl 6 m. Tzn: $192 \text{ ks} \times 6 \text{ m} = 1\,152 \text{ m}$ – $(192 \times 0,3 \text{ m} = 57,6 \text{ m})$. Celkem je tedy vrtů $1\,152 - 57,6 = 1\,094,4 \text{ m}$, nikoliv 547,2 m, jak je uvedeno ve VV.
Odpověď na dotaz č. 1	V soupisu prací je chybně uvedená výměra pro vrtání mikropilot (položka č. 6) správně je 1094,4 m. Je opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 29.04.2022.
Dotaz č. 2	Pro zajištění výkopu pro stavbu gravitační opěrné zdi je navrženo záporové pažení z HEB 140 dl 7 m. Z jakého důvodu se pro záporové pažení HEB 140 ve VV počítá pouze s 6 m vrtu?
	V soupisu prací je chybně uvedená výměra pro vrtání mikropilot (položka č. 7) správně je 168 m. Je opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 29.04.2022.

III. Dotazy ze dne 27. 4. 2022

Dotaz č. 1	Žádáme o úpravu výměry u položky č. 6 002.PC01 Vrtání pro mikropiloty D 183 mm, uvedené množství neodpovídá skutečnosti. V tabulce mikropilot je chybný výpočet.
Odpověď na dotaz č. 1	V soupisu prací je chybně uvedená výměra pro vrtání mikropilot (položka č. 6) správně je 1094,4 m. Je opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 29.04.2022.

IV. Dotazy ze dne 27. 4. 2022

Dotaz č. 1	Zadavatelem uveřejněný výkaz výměr obsahuje položku SO 201 Statické zajištění komunikace D 2 Zakládání D 002 Základy <table border="1"><tr><td>6</td><td>K</td><td>002-PC01</td><td>Vrtání pro mikropiloty D 183 mm</td><td>m</td><td>547,200</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>VV</td><td></td><td>142,50+136,80+68,40+68,40+68,40+62,70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>VV</td><td></td><td>Součet</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>547,200</td></tr></table> Ve výkazu výměr v položce č. 6 je špatně uvedeno množství vrtů pro mikropiloty. Je tam jenom polovina místo 1094,4m. Prosíme o upřesnění množství vrtání pro mikropiloty.	6	K	002-PC01	Vrtání pro mikropiloty D 183 mm	m	547,200				VV		142,50+136,80+68,40+68,40+68,40+62,70				VV		Součet						547,200
6	K	002-PC01	Vrtání pro mikropiloty D 183 mm	m	547,200																				
			VV		142,50+136,80+68,40+68,40+68,40+62,70																				
			VV		Součet																				
					547,200																				
Odpověď na dotaz č. 1	V soupisu prací je chybně uvedená výměra pro vrtání mikropilot (položka č. 6) správně je 1094,4 m. Je opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 29.04.2022.																								

II. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 provedl úpravu přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V tomto dokumentu jsou zapracovány všechny změny provedené v rámci této dodatečné informace.

Upravená příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek označená jako „5. Příloha č. 5 Výzvy_Soupis _29.04.2022“ byla dne 29.04.2022 zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatele jsou pro zpracování nabídek povinni použít výhradě tuto opravenou přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek označenou jako „5. Příloha č. 5 Výzvy Soupis 29.04.2022“.

III. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

S ohledem na úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel upravuje bod 5. Výzvy k podání nabídek, který nově zní:

„Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 32.500.000,- Kč bez DPH.“

S ohledem na skutečnost, že si to povaha změny nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne viz el. podpis

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

**Usnesení č. RM/532/5/22****z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 17.05.2022****Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací“**

Rada města Karlovy Vary

rozhodla v souladu s § 48 odst. 4 a dle § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vyloučení společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, z další průběhu zadávací řízení,

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“ v tomto pořadí:

1. STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, s nabídkovou cenou 38.928.688,53 Kč bez DPH,
2. PORR a.s., IČ: 43005560, Praha, s nabídkovou cenou 39.100.000,- Kč bez DPH,
3. Metrostav TBR a.s., IČ: 09884572, Praha, s nabídkovou cenou 39.260.921,22 Kč bez DPH,

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Karlovy Vary a vybraným dodavatelem STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“ za nabídkovou cenu 38.928.688,53 Kč bez DPH.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

REKAPITULACE STAVBY

 Kód: P182021
Stavba: Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

KSO:	CC-CZ:	31. 3. 2022
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IC:	00254657
Statutární město Karlovy Vary	DJČ:	CZ00254657
Uchazeč:	IC:	60838744
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	DJČ:	CZ60838744
Projektant:	IC:	06032354
GEOprojektKV s.r.o.	DJČ:	CZ06032354
Zpracovatel:	IC:	06032354
GEOprojektKV s.r.o.	DJČ:	CZ06032354
Poznámka:		

Cena bez DPH			38 928 688,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	38 928 688,53	8 175 024,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	47 103 713,12

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Návod na vyplnění

- Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením
- 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
 - a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 - (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
 - b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady
 - 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě
 - a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 - (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
 - b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady
 - c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

 Kód: P182021
Stavba: Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Místo:	Statutární město Karlovy Vary	Datum:	31. 3. 2022
Zadavatel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Projektant:	GEOprojektKV s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	GEOprojektKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 928 688,53	47 103 713,12
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	26 141 016,46	31 630 629,92
SO 201	Statické zajištění komunikace	12 787 672,07	15 473 083,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Položky v ostatních nákladech zahrnují:

Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí

Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení

Projektové práce - projekt RDS, projekt skutečného provedení

Zařízení staveniště - skládka materiálů, oplocení, zázemí, DIO atd.

Inženýrská činnost - zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev

Náklady z rozpočtu	24 816 059,47
Ostatní náklady	1 324 956,99
Cena bez DPH	26 141 016,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 141 016,46	21,00%	5 489 613,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 31 630 629,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 816 059,47
HSV - Práce a dodávky HSV	23 169 444,67
1 - Zemní práce	6 125 767,09
2 - Zakládání	609 701,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	865 155,25
5 - Komunikace pozemní	9 945 994,67
8 - Trubní vedení	440 865,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 989 366,39
997 - Přesun sutě	914 215,26
998 - Přesun hmot	278 379,63
PSV - Práce a dodávky PSV	1 646 614,80
767 - Konstrukce zámečnické	1 646 614,80
2) Ostatní náklady SO 101 + SO 201	1 324 956,99
Průzkumné práce	47 593,62
Geodetické práce	780 411,78
Projektové práce	284 943,63
Zařízení staveniště	98 895,84
Inženýrská činnost	113 112,12
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 141 016,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary								
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy								
Místo:						Datum: 31. 3. 2022		
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary						Projektant: GEProjectKV s.r.o.		
Uchazeč: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5						Zpracovatel: GEProjectKV s.r.o.		
Náklady soupisu celkem								24 816 059,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 169 444,67	
D	1		Zemní práce				6 125 767,09	
1	K	112201101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	10,000	1 083,73	10 837,30	CS ÚRS 2022 01
2	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 625,60	3 251,20	CS ÚRS 2022 01
3	K	112201103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	3 251,20	9 753,60	CS ÚRS 2022 01
4	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	2,000	4 876,80	9 753,60	CS ÚRS 2022 01
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	253,42	30 410,40	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	506,84	10 136,80	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	918,91	2 756,73	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	9,000	275,67	2 481,03	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	15,000	524,35	7 865,25	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	15,000	262,18	3 932,70	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Přeložka plynovodu</i>					
11	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10,000	123,62	1 236,20	CS ÚRS 2022 01
12	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	80,000	12,36	988,80	CS ÚRS 2022 01
vv					80,000			
13	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	185,43	370,86	CS ÚRS 2022 01
14	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	16,000	18,54	296,64	CS ÚRS 2022 01
vv					16,000			
15	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	247,24	741,72	CS ÚRS 2022 01
16	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	24,000	24,72	593,28	CS ÚRS 2022 01
vv					24,000			
17	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	2,000	309,05	618,10	CS ÚRS 2022 01
18	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	16,000	30,90	494,40	CS ÚRS 2022 01
vv					16,000			
19	K	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 400,000	251,35	1 105 940,00	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce: Doprava je započtena v přesunu hmot</i>					

20	K	113154235	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	4 400,000	83,55	367 620,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	500,000	54,69	27 345,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	130,000	541,87	70 443,10	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: stávající dlažďená plocha a lemování chodníku								
23	K	113107222	Odstanění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 250,000	130,05	682 762,50	CS ÚRS 2022 01
VV					850+4400	5 250,000		
24	K	113107242	Odstanění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	850,000	262,07	222 759,50	CS ÚRS 2022 01
25	K	129911113	Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	35,000	2 752,60	96 341,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Vhodné kameny budou použity do nových zidek								
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	750,000	469,76	352 320,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Budou očištěny a použity jako záhonové obrubníky								
27	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,000	250,54	2 004,32	CS ÚRS 2022 01
28	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	16,000	326,36	5 221,76	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu								
29	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	326,36	11 748,96	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 16 m3								
VV					20+16	36,000		
30	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	407,95	9 790,80	CS ÚRS 2022 01
31	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	164,700	326,36	53 751,49	CS ÚRS 2022 01
VV					0,18*915	164,700		
32	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	273,000	65,27	17 818,71	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 213 m2								
VV					60+213	273,000		
33	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	273,000	32,64	8 910,72	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 213 m2								
VV					60+213	273,000		
34	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	36,650	344,59	12 629,22	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu								
35	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,650	393,82	14 433,50	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu								
36	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,650	689,18	36 285,33	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu								
VV					16+36,65	52,650		
37	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,000	689,80	28 971,60	CS ÚRS 2022 01
38	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,300	689,80	56 080,74	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu								
39	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	700,000	217,57	152 299,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	680,000	217,57	147 947,60	CS ÚRS 2022 01
41	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	540,000	344,90	186 246,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	470,000	344,90	162 103,00	CS ÚRS 2022 01
43	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	752,000	420,31	316 073,12	CS ÚRS 2022 01
VV					470*1,6	752,000		
44	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 280,000	65,02	83 225,60	CS ÚRS 2022 01
45	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	1 358,600	76,07	103 348,70	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 81,3 m3								
VV					(42+540+16+81,3)*2	1 358,600		
46	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	1 236,000	176,16	217 733,76	CS ÚRS 2022 01
VV					44+42+700+880-540+140-16+164,7+105,3	1 236,000		
47	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	679,300	50,00	33 965,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 81,3 m3								
VV					42+540+16+81,3	679,300		
48	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	679,300	91,89	62 420,88	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 81 m3								
VV					42+540+16+81,3	679,300		
49	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1 977,600	148,34	293 357,18	CS ÚRS 2022 01
VV					1236*1,6	1 977,600		
50	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	161,200	344,90	55 597,88	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Přelozka plynovodu 19,2 m3								
VV					5+137+19,2	161,200		
51	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	322,400	442,56	142 681,34	CS ÚRS 2022 01
VV					161,2*2	322,400		
52	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	160,000	130,54	20 886,40	CS ÚRS 2022 01
53	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	28,96	4 633,60	CS ÚRS 2022 01
54	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,200	148,34	474,69	CS ÚRS 2022 01
VV					160*0,02	3,200		

55	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	1 510,000	358,25	540 957,50	CS ÚRS 2022 01
56	M	69321121	georahož protierozní	m2	1 510,000	53,16	80 271,60	CS ÚRS 2022 01
57	K	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 510,000	65,27	98 557,70	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Mulčování svahu					
58	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	15,553	1 495,80	23 264,18	CS ÚRS 2022 01
VV			151*0,103 Přepočtené koeficientem množství 15,553					
59	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	4 970,000	24,15	120 025,50	CS ÚRS 2022 01
VV			3600+1370 4 970,000					
D 2			Zakládání				609 701,10	
60	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	915,000	666,34	609 701,10	CS ÚRS 2022 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				865 155,25	
61	K	348213122	Zdění zdíva plot. zdi z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	65,000	8 192,21	532 493,65	CS ÚRS 2022 01
62	M	58380756	kámen lomový soklový (1t=1,7m2)	t	180,000	1 848,12	332 661,60	CS ÚRS 2022 01
D 5			Komunikace pozemní				9 945 994,67	
63	K	561021R1	Sanace zemní pláně tl. 200 mm	m2	4 104,000	73,78	302 793,12	
P			Poznámka k položce: Položka bude využita v případě nedosažení požadovaných hodnot únosnosti pláně Zahraduje výkop stávající zeminy, odvoz a uložení na skládku Dodávka a uložení nového materiálu včetně zhutnění 3600*1,14					
VV			4 104,000					
64	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	5 474,000	88,61	485 051,14	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba B, C a D (3600*1,14)+1370					
VV			5 474,000					
65	K	564921313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	5 474,000	36,92	202 100,08	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba B, C a D Materiál z položky č. 19 (3600*1,14)+1370					
VV			5 474,000					
66	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	3 906,000	274,03	1 070 361,18	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba B 3600*1,085					
VV			3 906,000					
67	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	4 100,000	23,41	95 981,00	CS ÚRS 2022 01
VV			3600+500 4 100,000					
68	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 600,000	449,58	1 618 488,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba B					
69	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 600,000	18,49	66 564,00	CS ÚRS 2022 01
70	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 100,000	553,66	2 270 006,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba A, B 500+3600					
VV			4 100,000					
71	K	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	4 100,000	11,33	46 453,00	CS ÚRS 2022 01
VV			3600+500 4 100,000					
72	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 600,000	445,80	1 604 880,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba B					
73	K	576133121	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m	m2	500,000	350,71	175 355,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba A					
74	K	564921511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	10,000	41,54	415,40	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Doasfaltování chodníku					
75	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	290,64	2 906,40	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Doasfaltování chodníku					
76	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 370,000	480,40	658 148,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba C a D					
77	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	1 290,000	587,19	757 475,10	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Skladba C					
78	M	5838100R2	Polymerbetonové dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky 200/200/60	m2	35,000	6 137,72	214 820,20	
P			Poznámka k položce: Hmatné úpravy na chodnících Skladba C					
79	M	5838100R1	kostka dlažební čedič velká 15/17	m2	45,000	3 090,49	139 072,05	
P			Poznámka k položce: Štětová dlažba Skladba D					
80	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	1 100,000	213,75	235 125,00	CS ÚRS 2022 01
D 8			Trubní vedení				440 865,28	
81	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	90,000	1 252,68	112 741,20	CS ÚRS 2022 01
82	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	19,000	375,80	7 140,20	CS ÚRS 2022 01
83	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000	8 576,43	128 646,45	CS ÚRS 2021 02
84	M	592238R4	Vpust' uliční - komplet dle PD	kus	15,000	7 957,41	119 361,15	
85	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	30,000	619,64	18 589,20	CS ÚRS 2022 01
86	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	30,000	117,44	3 523,20	CS ÚRS 2022 01
87	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	20,000	1 054,89	21 097,80	CS ÚRS 2022 01
88	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	20,000	6,18	123,60	CS ÚRS 2022 01
89	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	2 571,96	15 431,76	CS ÚRS 2022 01

90	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	1 776,34	14 210,72	CS ÚRS 2022 01
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 989 366,39	
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	123,62	741,72	CS ÚRS 2022 01
92	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 112,58	2 225,16	CS ÚRS 2022 01
93	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000	4 821,17	4 821,17	CS ÚRS 2022 01
94	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	741,72	2 225,16	CS ÚRS 2022 01
95	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	865,34	5 192,04	CS ÚRS 2022 01
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	741,72	3 708,60	CS ÚRS 2022 01
97	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	5,000	679,91	3 399,55	CS ÚRS 2021 02
98	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	8,000	18,54	148,32	CS ÚRS 2021 02
99	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	335,000	469,76	157 369,60	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- stávající zábradlí podél chodníku				
100	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	185,43	370,86	CS ÚRS 2022 01
101	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	123,62	370,86	CS ÚRS 2022 01
102	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 670,000	30,90	51 603,00	CS ÚRS 2022 01
103	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	35,000	30,90	1 081,50	CS ÚRS 2022 01
104	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	5,000	49,45	247,25	CS ÚRS 2022 01
105	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	80,000	49,45	3 956,00	CS ÚRS 2022 01
106	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	70,000	309,05	21 633,50	CS ÚRS 2022 01
107	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	1 670,000	49,45	82 581,50	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Provedení po vyzrání obrusné vrstvy				
108	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	35,000	49,45	1 730,75	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Provedení po vyzrání obrusné vrstvy				
109	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	5,000	98,90	494,50	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Provedení po vyzrání obrusné vrstvy				
110	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	80,000	98,90	7 912,00	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Provedení po vyzrání obrusné vrstvy				
111	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	70,000	395,58	27 690,60	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Provedení po vyzrání obrusné vrstvy				
112	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 790,000	2,47	4 421,30	CS ÚRS 2022 01
VV				1670+35+5*80			1 790,000	
113	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,000	24,72	1 730,40	CS ÚRS 2022 01
114	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 100,000	710,54	781 594,00	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Lemování silničního obrubníku				
115	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	110,000	754,08	82 948,80	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Lemování silničního obrubníku				
116	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 483,000	783,80	1 162 375,40	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- 350 m = použití vybouraných obrubníků jako záhonové				
VV				1000+5+8+30+25+65+350			1 483,000	
117	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	1 000,000	1 205,29	1 205 290,00	CS ÚRS 2022 01
118	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	5,000	2 293,15	11 465,75	CS ÚRS 2022 01
119	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	8,000	2 293,15	18 345,20	CS ÚRS 2022 01
120	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	30,000	2 045,91	61 377,30	CS ÚRS 2022 01
121	M	58380456	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm	m	25,000	1 452,53	36 313,25	CS ÚRS 2022 01
122	M	5838000R1	obrubník kamenný žulový sklopený 600x300x200mm	m	65,000	2 317,87	150 661,55	
P				Poznámka k položce:-- Lemování středových ostrůvků				
123	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	45,000	1 503,22	67 644,90	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce:-- Základy kamenných zídek				
124	K	919735113	Rezáni stávajícího živíčního krytu hl přes 100 do 150 mm	m	110,000	126,71	13 938,10	CS ÚRS 2022 01
125	K	919732211	Styčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	110,000	106,88	11 756,80	CS ÚRS 2022 01
D 997				Přesun sutě			914 215,26	
126	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4 333,701	85,01	368 407,92	CS ÚRS 2022 01
127	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29 600,808	6,18	182 932,99	CS ÚRS 2022 01
VV				3700,101*8			29 600,808	
128	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	172,800	6,18	1 067,90	CS ÚRS 2022 01
129	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	108,000	468,52	50 600,16	CS ÚRS 2022 01
130	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 559,350	195,89	305 461,07	CS ÚRS 2022 01
VV				1522,5+36,53+0,32			1 559,350	
131	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2 326,000	2,47	5 745,22	CS ÚRS 2022 01
VV				187+115+2024			2 326,000	

D	998	Přesun hmot					278 379,63	
132	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6 086,131	45,74	278 379,63	CS ÚRS 2022 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 646 614,80	
D	767	Konstrukce zámečnické					1 646 614,80	
133	K	76722011R2	Dodávka + montáž zábradlí vč. povrchové úpravy - dle PD	m	360,000	4 573,93	1 646 614,80	
P		Poznámka k položce: Zábradlí chodníku						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Objekt:

SO 201 - Statické zajištění komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2022

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Náklady z rozpočtu	12 787 672,07
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 787 672,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 787 672,07	21,00%	2 685 411,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 473 083,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Objekt:

SO 201 - Statické zajištění komunikace

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum:

31. 3. 2022

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 787 672,07

HSV - Práce a dodávky HSV

12 212 840,01

1 - Zemní práce

676 067,41

2 - Zakládání

7 049 230,97

002 - Základy

7 049 230,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 037 267,00

4 - Vodorovné konstrukce

15 508,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 323,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 108 465,21
998 - Přesun hmot	290 977,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	574 832,06
VRN3 - Zařízení staveniště	247 239,60
VRN9 - Ostatní náklady	327 592,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 787 672,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice Karlovy Vary

Objekt:

SO 201 - Statické zajištění komunikace

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 787 672,07	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 212 840,01	
D	1	Zemní práce					676 067,41	
1	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	170,400	840,61	143 239,94	
2	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	6,202	59 955,60	371 844,63	CS ÚRS 2022 01
	vv		170,40*33,70*1,08*0,001		6,202			
3	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	170,400	494,48	84 259,39	
	vv		24*7,1		170,400			
4	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	43,100	988,96	42 624,18	
5	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm	m3	3,448	9 889,58	34 099,27	CS ÚRS 2022 01
	vv		43,10*0,08		3,448			
D	2	Zakládání					7 049 230,97	
D	002	Základy					7 049 230,97	
6	K	002-PC01	Vrtání pro mikropiloty D 183 mm	m	1 094,400	1 854,30	2 029 345,92	
	vv		(142,50+136,80+68,40+68,40+68,40+62,70)*2		1 094,400			
	vv		Součet		1 094,400			
7	K	002-PC01a	Vrtání pro mikrozápory D 183 mm	m	168,000	2 076,81	348 904,08	
	vv		24*7,0		168,000			
	vv		Součet		168,000			
8	K	002-PC01b	Vrtání pro hřeby D 50 mm	m	106,000	988,96	104 829,76	
	vv		53,0*2,0		106,000			
9	K	002-PC02	Výztužné tyče TR 89/10 + osazení	m	1 152,000	2 163,35	2 492 179,20	
	vv		300,0+288,0+144,0+144,0+144,0+132,0		1 152,000			
	vv		Součet		1 152,000			
10	K	002-PC03	Cementová závlivka mikropilot	l	16 128,000	24,72	398 684,16	
	vv		(1152,0)*14		16 128,000			
	vv		Součet		16 128,000			
11	K	002-PC03a	Cementová závlivka mikrozápor	l	2 352,000	24,72	58 141,44	
	vv		(7*24)*14		2 352,000			
	vv		Součet		2 352,000			
12	K	002-PC03b	Cementová závlivka hřebů	l	20,803	1 260,92	26 230,92	
	vv		2,0*3,14*0,025*2,5*53		20,803			
13	K	002-PC04	Injektáž kořene mikropilot	l	8 064,000	74,17	598 106,88	
	vv		(294,0+282,0)*14		8 064,000			
	vv		Součet		8 064,000			
14	K	002-PC06	Ocelová dvojzákrutová síť typu STEELGRID, zinek+hliník - vel. oka 8x10cm, pr. drátu 2,7mm	m2	189,800	1 953,19	370 715,46	
15	K	002-PC06a	Obvodové kotevní lano polast pr. 10 mm vc. příslušenství	m	73,800	253,42	18 702,40	
	vv		3,0+4,80+12,1+12,7+7,7+9,8+23,70		73,800			
16	K	002-PC07	Skalní hřeby tyče HAI SDA R 25N na ztracenou korunku délka 2 m	kus	53,000	1 854,30	98 277,90	
17	K	002-PC08	Kotevní deska P10 - 150/150 + matice - pozink	kus	53,000	556,29	29 483,37	
18	K	002-PC09	Umělá rohož polyfelft polymat 1210	m2	140,000	469,76	65 766,40	
19	K	002-PC10	Kotvení rohože ocel B500B pr. 8mm	m2	380,000	278,14	105 693,20	
	vv		190,0*2		380,000			
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých [(d) do 0,8	m2	543,360	8,31	4 515,32	
	vv		(69,41+25,46+88,42+63,81+24,58)*1,0*2		543,360			
	vv		Součet		543,360			
21	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	24,710	3 863,12	95 457,70	
	vv		Kotvená stěna se zábradlím					
	vv		(5,45+7,76+4,39+1,11+12+5+1,03+5,03+12,01+0,68+4,32+2,87+7,76)*1,0*0,10		6,941			
	vv		Kotvená stěna s nadezdívkou					
	vv		(5,5+5,97+6,98+7,01)*1,0*0,10		2,546			
	vv		Nekotvená stěna se zábradlím					
	vv		(12,09+8,01+7,47+5,23+0,41+12+4,12+0,26+12,05+12+5+3,77+6,01)*1,0*0,10		8,842			
	vv		Nekotvená stěna s nadezdívkou					
	vv		(6,36+7,0+7,0+3,85+7,60+7,60+3,85+6,85+6,85+6,85)*1,0*0,10		6,381			
	vv		0		0			
	vv		Součet		24,710			

22	K	273941023	Nosné nebo spojovací svary základových desek betonářské oceli přesahem D tyče do 18 mm	m	217,344	939,51	204 196,86			
	vv		(69,41+25,46+24,58+88,42+63,81)*4*0,20		217,344					
	vv		Součet		217,344					
D 3							Svislé a kompletní konstrukce			3 037 267,00
23	K	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m3	49,563	4 271,06	211 686,55	CS ÚRS 2022 01		
	vv		Gravitační stěna							
	vv		24,58*1,22*0,82		24,590					
	vv		24,58*1,55*0,52		19,811					
	vv		24,58*0,70*0,30		5,162					
	vv		Součet		49,563					
24	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	213,089	4 447,84	947 785,78	CS ÚRS 2022 01		
	vv		Kotvená stěna se zábradlím							
	vv		69,41*0,70*0,50		24,294					
	vv		69,41*0,50*1,01		35,052					
	vv		Kotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		25,46*0,70*0,50		8,911					
	vv		25,46*0,50*0,81		10,311					
	vv		Gravitační stěna							
	vv		24,58*1,22*0,82		24,590					
	vv		24,58*1,55*0,52		19,811					
	vv		24,58*0,70*0,30		5,162					
	vv		Nekotvená stěna se zábradlím							
	vv		88,42*0,70*0,50		30,947					
	vv		88,42*0,50*0,50		22,105					
	vv		Nekotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		63,81*0,70*0,50		22,334					
	vv		63,81*0,50*0,30		9,572					
	vv		Součet		213,089					
25	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	683,567	1 199,11	819 672,03			
	vv		Kotvená stěna se zábradlím							
	vv		69,41*(0,50+1,01+1,51)		209,618					
	vv		Kotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		25,46*(0,50+0,81+1,31)		66,705					
	vv		Gravitační stěna							
	vv		24,58*(0,70+0,82+1,85+1,55+0,30)		128,308					
	vv		Nekotvená stěna se zábradlím							
	vv		88,42*(0,50+0,50+1,0)		176,840					
	vv		Nekotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		63,81*(0,50+0,30+0,80)		102,096					
	vv		Součet		683,567					
26	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	683,567	185,43	126 753,83			
27	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	9,630	82 825,26	797 607,25	CS ÚRS 2022 01		
	vv		Kotvená bez nadezdívky							
	vv		3313,50*1,08*0,001		3,579					
	vv		Nekotvená stěna bez nadezdívky							
	vv		1892,80*1,08*0,001		2,044					
	vv		Kotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		1419,30*1,08*0,001		1,533					
	vv		Nekotvená stěna s nadezdívkou							
	vv		1191,70*1,08*0,001		1,287					
	vv		Oprava kamenné stěny							
	vv		136,0*1,08*0,001		0,147					
	vv		Kotevní výztuž mikropilot							
	vv		575,30*1,08*0,001		0,621					
	vv		Gravitační stěna kamenné stěny							
	vv		387,60*1,08*0,001		0,419					
	vv		Součet		9,630					
28	K	327214511	Předstěna z lomového kamene kotvená pomocí nerezových kotev 5 ks/m2 včetně dodávky kamene a zdicí malty	m3	7,620	17 554,01	133 761,56			
	vv		Gravitační stěna							
	vv		24,58*1,55*0,20		7,620					
	vv		Součet		7,620					
D 4							Vodorovné konstrukce			15 508,12
29	K	440321616	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,300	5 995,56	7 794,23	CS ÚRS 2022 01		
	vv		10,40*0,50*0,25		1,300					
30	K	440351203	Zřízení bednění střež šířka dna přes 250 mm	m2	5,200	1 236,20	6 428,24	CS ÚRS 2022 01		
	vv		10,40*0,25*2		5,200					
31	K	440351204	Odstranění bednění střež šířka dna přes 250 mm	m2	5,200	247,24	1 285,65	CS ÚRS 2022 01		
D 6							Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			35 323,49
32	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	38,099	927,15	35 323,49	CS ÚRS 2022 01		
	vv		Gravitační stěna							
	vv		24,58*1,55		38,099					
	vv		Součet		38,099					
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 108 465,21
33	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m	543,360	265,78	144 414,22			
	vv		(69,41+25,46+24,58+88,42+63,81)*2		543,360					
	vv		Součet		543,360					
34	K	931994103	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím pásem "waterstop"	m	543,360	740,48	402 347,21			
35	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	44,244	44,75	1 979,92			
36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	44,244	57,85	2 559,52			
	vv		24,58*1,80		44,244					
	vv		Součet		44,244					
37	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 327,320	2,26	2 999,74			
	vv		44,244*30		1 327,320					
38	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	5,200	2 497,12	12 985,02			
	vv		10,40*0,50		5,200					
	vv		Součet		5,200					
39	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	163,451	59,34	9 699,18			
40	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 922,824	9,89	38 796,73			
	vv		163,451*24		3 922,824					
	vv		Součet		3 922,824					

41	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	163,451	49,45	8 082,65	
42	K	979099132	Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 5%	t	163,451	142,16	23 236,19	
43	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	45,760	364,68	16 687,76	
VV					10,40*2,20*2		45,760	
44	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	45,760	301,63	13 802,59	
45	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	45,760	194,08	8 881,10	
46	K	985232111	Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	45,760	1 111,34	50 854,92	
47	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením	m2	45,760	309,05	14 142,13	
48	K	985421123	Injektáž trhlín v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlín přes 2 do 5 mm tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	114,400	3 078,13	352 138,07	
VV					45,76*25*0,10		114,400	
49	K	985564125	Kotevní trn ocel B500B do cementové suspenze C:V=2:1, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 16 do 20 mm	kus	6,000	809,71	4 858,26	
D		998	Přesun hmot				290 977,81	
50	K	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	797,899	364,68	290 977,81	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				574 832,06	
D		VRN3	Zařízení staveniště				247 239,60	
51	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000	247 239,60	247 239,60	CS ÚRS 2022 01
D		VRN9	Ostatní náklady				327 592,46	
52	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	327 592,46	327 592,46	CS ÚRS 2022 01

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Martina Lišku, [redacted] - technického vedoucího oblasti

Ing. Martina Žufana, [redacted] - ekonomického vedoucího oblasti

Jana Bíbu, [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-millionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-millionů-korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

V Praze dne 10. 12. 2021

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]
Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **201011_014988**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ŠTĚPÁNKA HOCHOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **České Budějovice 1**

Česká pošta, s.p. dne **16.12.2021**



144264114-46954-211216152610