

Zakázka	Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
Reg. č. projektu	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

ZL č. Dod. č.	Popis a důvod změny	Změna závazku za smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku			24 668 869,37 Kč		3 292 232,48 Kč		13,35%	-863 730,54 Kč	
Změna závazku dle odst. 4			4						
ZL08/D1	SO 101 - Přechodové betonové desky		85 253,13 Kč	-92 610,00 Kč	177 863,13 Kč	0,72%		-7 356,87 Kč	
ZL13/D1	SO 101 - Zrušení šachty v ose A st.0.120		37 691,05 Kč	-9 813,22 Kč	47 504,27 Kč	0,19%		27 877,83 Kč	
ZL15/D1	SO 101 - Základ pod žlab		4 043,16 Kč		4 043,16 Kč	0,02%		4 043,16 Kč	
ZL16/D1	SO 101H - Základ pod mikro štarbinový žlab		25 893,10 Kč		25 893,10 Kč	0,10%		25 893,10 Kč	
ZL 17/D3	SO 100 - Odvodnění OS1		34 548,91 Kč	-54 582,71 Kč	89 131,62 Kč	0,38%		-20 033,80 Kč	
ZL 19/D3	SO 101H - Obrubníky v Horové ulici		52 832,40 Kč	-56 505,60 Kč	109 338,00 Kč	0,44%		-3 673,20 Kč	
ZL 20/D3	SO 101H - Doplnění řady dlažebních kostek		4 342,88 Kč		4 342,88 Kč	0,02%		4 342,88 Kč	
ZL 21/D3	SO 101 - Betonové zastávkové obruby		14 457,90 Kč	-9 077,28 Kč	23 535,18 Kč	0,10%		5 380,62 Kč	
ZL 25/D3	SO 101 - Úprava vjezdu na parkoviště		49 694,16 Kč		49 694,16 Kč	0,20%		49 694,16 Kč	
ZL 34/D3	SO 100 - Úprava opěrné stěny OS2		24 183,83 Kč		24 183,83 Kč	0,10%		24 183,83 Kč	
ZL 35/D3	SO 101 - Drobné úpravy dle zápisů z KD		23 038,28 Kč		23 038,28 Kč	0,09%		23 038,28 Kč	
ZL 37/D3	SO 101 - Obrubníky ve Varšavské ulici		220 135,00 Kč	-235 440,00 Kč	455 575,00 Kč	1,85%		-15 305,00 Kč	
ZL 39/D3	SO 100 - Oplotení zeleně			-191 787,15 Kč	191 787,15 Kč	0,78%		-191 787,15 Kč	
ZL 43/D3	SO 101 - Zastlání ostrůvků		48 847,74 Kč		48 847,74 Kč	0,20%		48 847,74 Kč	
ZL 49/D3	SO 100 - Změna typu lavíček		150 090,00 Kč	-150 000,00 Kč	300 090,00 Kč	1,22%		0,00 Kč	
ZL 47/D3	SO 101 - Demontáž dlažby, odvoz uložení			-31 400,01 Kč	31 400,01 Kč	0,13%		-31 400,01 Kč	
ZL 48/D3	SO 101H - Svislé dopravní značení		2 737,50 Kč	-1 557,09 Kč	4 294,59 Kč	0,02%		1 160,41 Kč	
ZL 50/D3	SO 100 - Změny přístřešek		417 738,31 Kč	-1 161 850,74 Kč	1 579 589,05 Kč	6,40%		-744 112,43 Kč	
ZL 55/D3	SO 101 - Svislé dopravní značení		8 099,00 Kč	-18 872,97 Kč	26 881,97 Kč	0,11%		-10 883,97 Kč	
ZL 57/D3	SO 101 - Změna žulových obrubníků za betonové		10 814,58 Kč	-64 484,70 Kč	75 299,28 Kč	0,31%		-53 670,12 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
Změna závazku dle odst. 5			5		0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
							0,00%	0,00 Kč	0,00%
Změna závazku dle odst. 6			6		6 089 676,86 Kč		24,60%	1 132 613,22 Kč	4,59%
ZL03/D1	SO 101 - Odstranění žulových kostek		41 280,00 Kč	-28 982,99 Kč	70 272,99 Kč		0,28%	12 287,01 Kč	0,05%
ZL04/D1	SO 101 - Odstranění betonového podkladu		44 432,38 Kč	-12 135,08 Kč	56 567,46 Kč		0,23%	32 297,30 Kč	0,13%
ZL05/D1	SO 101H - Odstranění betonového podkladu		53 078,68 Kč	-12 399,27 Kč	65 444,85 Kč		0,27%	40 712,41 Kč	0,17%
ZL08/D1	SO 101H - Odkopávky		149 221,64 Kč	-107 408,43 Kč	256 630,07 Kč		1,04%	41 813,21 Kč	0,17%
ZL09/D1	SO 101 - Vyrovnání linie R-mat		35 368,20 Kč		35 368,20 Kč		0,14%	35 368,20 Kč	0,14%
ZL10/D1	SO 101 - Drátobeton		10 448,35 Kč	-37 298,00 Kč	47 746,35 Kč		0,19%	-26 849,65 Kč	-0,11%
ZL11/D1	SO 101 - Odkopávky		412 488,00 Kč	-658 224,36 Kč	1 070 712,36 Kč		4,34%	-245 736,36 Kč	-1,00%
ZL12/D1	SO 100 - Odkopávky pro OS1		76 853,80 Kč	-22 002,00 Kč	98 855,80 Kč		0,40%	54 651,80 Kč	0,22%
ZL14/D1	SO 101H - Úprava v okolí topného kanálu		6 048,28 Kč	-5 468,21 Kč	11 516,47 Kč		0,06%	580,05 Kč	0,00%
ZL 01/D3	SO 101 - Frézování živého povrchu I. etapy		137 999,85 Kč	-105 573,00 Kč	243 572,85 Kč		0,99%	32 426,85 Kč	0,13%
ZL 02/D3	SO 101H - Frézování živého povrchu I. etapy		79 789,23 Kč	-32 273,72 Kč	112 042,95 Kč		0,45%	47 495,51 Kč	0,19%
ZL 18/D3	SO 101H - Změna skladby chodníku		103 332,75 Kč	-28 952,03 Kč	132 284,78 Kč		0,54%	74 390,72 Kč	0,30%
ZL 22/D3	SO 101 - Ukončení čela žlabu		4 132,50 Kč	-849,00 Kč	4 981,50 Kč		0,02%	3 263,50 Kč	0,01%
ZL 23/D3	VON		295 800,00 Kč		295 800,00 Kč		1,20%	295 800,00 Kč	1,20%
ZL 26/D3	SO 100 - Úprava zábradlí u OS1		2 108,44 Kč		2 108,44 Kč		0,01%	2 108,44 Kč	0,01%
ZL 27/D3	SO 101 - Doplnění chodníku		105 366,95 Kč		105 366,95 Kč		0,43%	105 366,95 Kč	0,43%
ZL 28/D3	SO 101 - Vystažení prvky v chodníku		188 640,28 Kč	-20 140,32 Kč	188 780,61 Kč		0,77%	148 499,00 Kč	0,80%
ZL 30/D3	SO 101 - Dlažební spára mezi CB krytem a žlabem		6 300,00 Kč		6 300,00 Kč		0,03%	6 300,00 Kč	0,03%
ZL 31/D3	SO 101H - Záměna odvodňovacího žlabu v chodníku		11 301,36 Kč	-35 133,00 Kč	46 434,36 Kč		0,19%	-23 831,64 Kč	-0,10%
ZL 33/D3	SO 101 - Frézování živého povrchu III. etapy		131 741,17 Kč	-56 392,22 Kč	188 133,39 Kč		0,76%	75 348,95 Kč	0,31%
ZL 36/D3	SO 101 - Odstranění žulových kostek - III. etapy		24 696,00 Kč	-33 479,69 Kč	58 175,69 Kč		0,24%	-8 563,69 Kč	-0,03%
ZL 38/D3	SO 101 - Odkopávky III. etapy		80 387,68 Kč	-324 794,25 Kč	405 161,93 Kč		1,64%	-244 426,57 Kč	-0,99%
ZL 40/D3	SO 100 - Drobné úpravy dle zápisů z KD		2 556,58 Kč	-1 783,41 Kč	4 339,99 Kč		0,02%	773,17 Kč	0,00%
ZL 41/D3	SO 101 - Drobné úpravy dle zápisů z KD		8 468,73 Kč		8 468,73 Kč		0,03%	8 468,73 Kč	0,03%
ZL 42/D3	SO 100 - Úprava tvaru OS2		19 951,91 Kč	-1 384,11 Kč	21 336,02 Kč		0,09%	19 951,91 Kč	0,08%
ZL 44/D3	SO 100 - Lemování střechy		169 980,63 Kč		169 980,63 Kč		0,69%	169 980,63 Kč	0,69%
ZL 48/D3	SO 100 - Změna konstrukce roštu		836 633,82 Kč	-233 873,38 Kč	1 070 507,20 Kč		4,34%	602 760,54 Kč	2,44%
ZL 51/D3	SO 101 - Odstranění podloží v ose C		16 444,80 Kč	-4 438,08 Kč	20 882,88 Kč		0,08%	12 006,72 Kč	0,05%
ZL 52/D3	SO 101 - Vyhrouření a zasypání topného kanálu ul. Varšavské		50 848,41 Kč		50 848,41 Kč		0,21%	50 848,41 Kč	0,21%
ZL 53/D3	SO 101 - Frézování II. etapy		414 739,85 Kč	-103 535,46 Kč	518 275,31 Kč		2,10%	311 204,39 Kč	1,28%
ZL 54/D3	SO 101 - Obetonování panelů		25 608,52 Kč		25 608,52 Kč		0,10%	25 608,52 Kč	0,10%
ZL 56/D3	SO 101 - Ukončení žlabu nerezovým pletchem		8 265,00 Kč	-1 688,00 Kč	9 953,00 Kč		0,04%	6 567,00 Kč	0,03%
ZL 59/D3	SO 101 - Skutečnost plochy		76 522,88 Kč	-54 793,85 Kč	131 316,73 Kč		0,53%	21 728,81 Kč	0,09%
ZL 59/D3	SO 101H - Skutečnost plochy		348,20 Kč	-2 579,86 Kč	2 928,06 Kč		0,01%	-2 231,66 Kč	-0,01%
ZL 60/D3	SO 100 - Svařební část (nerealizované)			-217 269,75 Kč	217 269,75 Kč		0,88%	-217 269,75 Kč	-0,88%
ZL 61/D3	SO 101 - Komunikace (nerealizované)			-170 079,18 Kč	170 079,18 Kč		0,69%	-170 079,18 Kč	-0,69%
ZL 62/D3	SO 101.1 - Vyrovnání investice (nerealizované)			-112 754,31 Kč	112 754,31 Kč		0,48%	-112 754,31 Kč	-0,48%
ZL 63/D3	SO 101.1H - Vyrovnání investice (nerealizované)			-52 879,36 Kč	52 879,36 Kč		0,21%	-52 879,36 Kč	-0,21%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
Změna závazku dle odst. 5 a 6			5 a 6					1 132 613,22 Kč	4,59%
Změna závazku dle odst. 7			7		0,00 Kč			0,00 Kč	0,00%
								0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku					24 937 742,05 Kč			288 882,68 Kč	

bez DPH	24 664 430,36 Kč	2 171 020,61 Kč	DOD 1	-4 429,01 Kč
DPH	6 179 630,38 Kč			
vč. DPH	28 843 980,74 Kč			
bez DPH	24 937 742,05 Kč		DOD 3	273 311,69 Kč
DPH	6 236 825,83 Kč			
vč. DPH	30 174 567,88 Kč			