

**Usnesení č. RM/795/7/22****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.07.2022****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Metrostav a.s., IČ: 00014915, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba", na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 100.036,40 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 14.547.056,47 Kč bez DPH a zároveň se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.7.; 3.9. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací v celkové délce 61 dnů, prodlužuje termín předání a převzetí celého díla do 30.11.2021, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2021-00010/ORI ze dne 2.3.2021, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic