

Statutární město Karlovy Vary

a

STRABAG a.s.

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
2022 – 00038/ORI**

ze dne 13.06.2022

KARLOVY VARY 2023

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

zastoupeno ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13.06.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00038/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**“; a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 11.07.2023 pod bodem č. RM/753/7/23 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 2**SMLOUVY O DÍLO**

č. 2022-00038/ORI

ze dne 13.06.2022

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

- 1.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku V. odst. 5.1.** Smlouvy, které zní:

5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 38 156 504,76 Kč (slovy: třicet osm miliónů jedno sto padesát šest tisíc pět set čtyři koruny české a sedmdesát šest haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 8 012 866,- Kč (slovy: osm miliónů dvanáct tisíc osm set šedesát šest korun českých) a cena za provedení díla včetně DPH 46 169 370,76 Kč (slovy: čtyřicet šest miliónů jedno sto šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých a sedmdesát šest haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Změna konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.

se ruší a jeho nové znění je následující:

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 36 832 861,40 Kč (slovy: třicet šest miliónů osm set třicet dva tisíce osm set šedesát jedna koruna česká a čtyřicet haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 7 734 900,89 Kč (slovy: sedm miliónů sedm set třicet čtyři tisíce devět set korun českých a osmdesát devět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 44 567 762,29 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony pět set šedesát sedm tisíc sedm set šedesát dvě koruny české a dvacet devět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Změna konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy 1“), kdy Změnové listy 1 jsou přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 05 – Ostatní náklady - DIO - Zimní opatření a 3. etapa, ZBV 06 – Očištění žulových obrubníků, ZBV 07 – Rampa - Křižovatka Havlíčkova, ZBV 08 – Osazení DZ neprosvětlený pružný maják, ZBV 09 – Změna reliéfní dlažby, ZBV 10 – Asfalt Havlíčkova a ZBV 11 – Skutečně provedené práce (dále jen „Změnové listy 2“), kdy Změnové listy 2 jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy.

II.

- 2.1 Při uzavírání Dodatku č. 1 Smlouvy byl přiložen změnový list ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků v nesprávném znění. Změnu závazku ze smlouvy dle změnového listu č. ZBV 03 eviduje objednatel dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota této změny závazku se nemění, vliv na cenu díla byl v Dodatku č. 1 Smlouvy započítán správně. Změnový list ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků ve správném znění je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy.

III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

IV.

- 4.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.3** Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4** Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.5** Podpisem Dodatku č. 2 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 4.6** Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 11.07.2023
č. 2: Změnové listy č. ZBV 05, ZBV 06, ZBV 07, ZBV 08, ZBV 09, ZBV 10, ZBV 11
č. 3: Změnový list č. ZBV 03
- 4.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

STRABAG a.s.

Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zmocněn
zhotovitel

STRABAG a.s.

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
zhotovitel