

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**STRABAG a.s.**

---

**DODATEK č. 3  
SMLOUVY O DÍLO  
2022 – 00038/ORI**

**ze dne 13.06.2022**

---

**KARLOVY VARY 2023**

**Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

**STRABAG a.s.**

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

zastoupeno ve věcech technických: Luboš Menger, vedoucí provozní jednotky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13.06.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00038/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**“; a
- (B) při závěrečném vyúčtování ceny díla byla shledána chyba v jednotkové ceně ve Změnovém listu č. ZBV 06; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne 3.10.2023 pod bodem č. RM/96510/23 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**DODATKU č. 3****SMLOUVY O DÍLO**

č. 2022-00038/ORI

ze dne 13.06.2022

(dále jen „Dodatek č. 3“)

## I.

- 1.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku V. odst. 5.1.** Smlouvy, které zní:
- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 36 832 861,40 Kč (slovy: třicet šest miliónů osm set třicet dva tisíce osm set šedesát jedna koruna česká a čtyřicet haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 7 734 900,89 Kč (slovy: sedm miliónů sedm set třicet čtyři tisíce devět set korun českých a osmdesát devět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 44 567 762,29 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony pět set šedesát sedm tisíc sedm set šedesát dvě koruny české a dvacet devět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Zněna konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy 1“), kdy Změnové listy 1 jsou přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 05 – Ostatní náklady - DIO - Zimní opatření a 3. etapa, ZBV 06 – Očištění žulových obrubníků, ZBV 07 – Rampa - Křižovatka Havlíčkova, ZBV 08 – Osazení DZ neprosvětlený pružný maják, ZBV 09 – Změna reliéfní dlažby, ZBV 10 – Asfalt Havlíčkova a ZBV 11 – Skutečně provedené práce (dále jen „Změnové listy 2“), kdy Změnové listy 2 jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy.

### se ruší a jeho nové znění je následující:

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 36 797 270,39 Kč (slovy: třicet šest miliónů sedm set devadesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát korun českých a třicet devět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 7 727 426,78 Kč (slovy: sedm miliónů sedm set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a sedmdesát osm haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 44 524 697,17 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony pět set dvacet čtyři tisíce šest set devadesát sedm korun českých a sedmnáct haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Zněna konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy 1“), kdy Změnové listy 1 jsou přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 05 – Ostatní náklady - DIO - Zimní opatření a 3. etapa, ZBV 06 – Očištění žulových obrubníků, ZBV 07 – Rampa - Křižovatka Havlíčkova, ZBV 08 – Osazení DZ neprosvětlený pružný maják, ZBV 09 – Změna reliéfní dlažby, ZBV 10 – Asfalt Havlíčkova a ZBV 11 – Skutečně provedené práce (dále jen „Změnové listy 2“), kdy Změnové listy 2 jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy, a ve Změnovém listu č. ZBV 12 – Oprava chyby v položce ZBV 06, kdy Změnový list ZBV 12 je přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy.

## II.

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

## III.

- 3.1 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 3. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu

poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 3.3** Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 3 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5** Podpisem Dodatku č. 3 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 4.6** Nedílnou součástí Dodatku č. 3 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 3.10.2023  
č. 2: Změnový list č. ZBV 12
- 4.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 3 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10.10.2023

V Plzni dne dle elektronického podpisu

---

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  
primátorkou města

objednatel

---

**STRABAG a.s.**

Martin Liška  
technický vedoucí oblasti  
zmocněn  
zhotovitel

---

**STRABAG a.s.**

Ing. Martin Žufan  
ekonomický vedoucí oblasti  
zmocněn  
zhotovitel