



Usnesení č. RM/1019/10/23

z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 17.10.2023

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky – část 1. stavební práce“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností FINAL ALFA – stavební, s.r.o., IČ: 07537280, Sokolov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky – část 1. stavební práce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 snižuje cena díla o částku 54.128,14 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 888.700,81 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00030/ORI ze dne 22.6.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru