

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
2023 – 00038/ORI, 35 – 60505/23
ze dne 20. 7. 2023

KARLOVY VARY 2023

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem,, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Václav Vlček, IČ: 09569693, Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C20624, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Mostecká 377,360 01 Otovice

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení: č.ú.: 107-4285240267/0100 vedený u Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Marek Čermák

zastoupeno ve věcech technických: Karel Bozděch

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 2023-00038/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 23.10. 2023 o změnu termínu realizace II . etapy rekonstrukce ulice Třeboňská, neboť v průběhu realizace díla došlo k jednotlivým prodlevám v postupu výstavby, za které zhotovitel nenese odpovědnost a které nebyly v původním zadání řešeny, a tím se realizace stavebních prací posunula do období s nepříznivými klimatickými podmínkami a s ohledem na roční období nelze předpoklad jejich zlepšení; a
- (C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 14. 11. 2023 pod bodem č. RM/1084/11/23 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. 2023-00038/ORI

ze dne 20. 7. 2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

- 1.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku III. odst. 3.1.** Smlouvy, které zní:
- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
 - doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
 - dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 18 (osmnácti) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
 - počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

se ruší a jeho nové znění je následující:

- termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
- doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
- dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 12. 5. 2024 (realizace II. etapy od 18.3.2024 do 12.5.2024),
- doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
- počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

II.

- 2.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

III.

- 3.1** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.3** Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

- 3.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14. 11. 2023
č. 2: Žádost zhotovitele o změnu termínu realizace II. etapy ze dne 23.10.2023
č. 3: Aktualizovaný harmonogram výstavby
- 3.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne viz el. podpis

V Otovicích, dne viz el. podpis

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
primátorka města

objednatel

VIDEST s.r.o.
Marek Čermák
jednatel

zhotovitel