

**Usnesení č. RM/1084/11/23****z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.11.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce", na základě kterého se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody uvedené ve Stavebním deníku, kdy docházelo ke zdržení provádění prací, stanovuje termín realizace II. etapy rekonstrukce ulice Třeboňská v termínu od 18.3.2024 do 12.5.2024 (původní lhůta výstavby 18 týdnů se nemění), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00038/ORI ze dne 20.7.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru