



Usnesení č. RM/1164/11/23

z 32. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 28.11.2023

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Cyklotrasa B4 a křižovatka Západní a Šumavská“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky, „Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská“ na základě kterého se dle Změnových listů č. ZL 01 až č. ZL 40 zvyšuje cena díla o částku 2.901.745,17 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 13.502.081,77 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00032/ORI ze dne 28.6.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru