



Usnesení č. RM/31/1/24

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2024

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací, II. etapa“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ: 04852427, Vejprnice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací, II. etapa" na základě kterého se dle Změnových listů č. ZL 01 a č. ZL 02 zvyšuje cena díla o částku 216.555,14 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.733.221,14 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00027/ORI ze dne 29.6.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru