

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

Datum vydání požadavku:

07.12.23

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**OBJEKT SO 101 - komunikace**

### ➤ Popis změny, technického řešení:

Při osazování svislého dopravního značení bylo zjištěno, že jelikož je předmětná ulice Vyšehradská v režimu „Zóna 30“ a ve své dolní části navazuje na ulici Libušinu, která je v tomto úseku také v režimu „Zóna 30“, není zde potřeba osazovat dopravní značku IZ 8b – konec Zóny 30. Dále bylo pro navržené DZ A5a a IP4b v rozpočtu uvažováno se samostatným sloupkem pro každou DZ. Z důvodu přehlednosti, prostorové poměry a zachování původního řešení byly tyto značky umístěny na jeden společný sloupek.

### ➤ Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) Na začátku ulice Vyšehradská bude osazena DZ A5a a IP4b na celkem 2 ks sloupků..
- 2) Na konci ulice Vyšehradská bude osazena DZ IZ 8b na 1 ks sloupků.

### ➤ Zdůvodnění změny:

- 1) Z důvodu přehlednosti, viditelnosti vůči umístění stožárů VO a s ohledem na původní řešení byly značky A5a a IP4b umístěny na společný sloupek.
- 2) Jelikož je předmětná ulice Vyšehradská v režimu „Zóna 30“ a ve své dolní části navazuje na ulici Libušinu, která je v tomto úseku také v režimu „Zóna 30“, není zde potřeba osazovat dopravní značku IZ 8b – konec Zóny 30. Tímto dojde k úspoře 1 k sloupků.

### ➤ Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- Změny budou zakresleny v DSPS.

### ➤ Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Termín :

Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

- Kvalita :

Tato změna nemá negativní vliv na kvalitu Díla, nemění jeho povahu, celkový ráz ani materiálové provedení vůči původní koncepci.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

- Cena :

Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet - 9.754,89 Kč
- Připočet 0,00 Kč
- Úspora - 9.754,89 Kč

### > Vyjádření zhotovitele:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnou nedojde ke změně kvalitativních parametrů Díla. Změnou dojde k cenové úspoře. Provedení této změny je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle § 222. odst. (4).

Datum : 7.12.2023

Zpracoval : Petr Balák

### > Vyjádření autorského dozoru :

*SPRÁVNĚ*

Datum:

Podpis:

### > Vyjádření technického dozoru :

Datum:

Podpis:

**Ocenění ke změně č. 4****Projekt: „Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce“**

Číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

**4 /**

název části stavby (stavební objekt):

**SO 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Změněné položky</b>						
	914111111	Montáž svítid dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-1,000	331,11	-331,11
	404458551	Informační značky provozní IZ 8a, IZ 8b	kus	-1,000	4 224,40	-4 224,40
	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-2,000	1 338,96	-2 677,72
	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-2,000	592,36	-1 184,72
	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-2,000	559,32	-1 118,64
	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-2,000	87,87	-175,34
	40445253	vložko plastové na sloupek D 60mm	kus	-2,000	21,48	-42,96
<b>Celkem:</b>						<b>-9 754,89</b>
<b>Celkem - SO 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská</b>						<b>-9 754,89</b>

**Celkem včetně DPH 21 %****-11 803,42****Celkem včetně DPH 21 %**

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS 071

Projektant:

Projekční kancelář ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plzeň

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

TDI:

Ing. Norbert Tošovský

Zakázka

Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

ZL č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zužení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárust	Cenový nárust max 30 % odst. 9
Dod. č.			7 133 393,34 Kč						
Původní hodnota závazku v CZK bez DPH			7 133 393,34 Kč						
	Změna závazku odst. 4	4			346 256,02 Kč	4,85%		-270,16 Kč	
3	Technické detaily přejezdového prahu, signálních pásů, upřesnění rozsahu osazení zapuštěných obrubníků, aktualizace počtu úprav krycích hrnců armatur I.S, detail provedení nopové folie.		172 992,93 Kč	-163 508,20 Kč	336 501,13 Kč	4,72%		9 484,73 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
4	Odečet části SDZ		0,00 Kč	-9 754,89 Kč	9 754,89 Kč	0,14%		-9 754,89 Kč	
	Změna závazku odst. 5	5			0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 6	6			1 991 719,83 Kč		27,92%	-78 171,83 Kč	-1,10%
2	Odečet sanace, vrstva cementové stabilizace		956 774,00 Kč	-1 034 945,83 Kč	1 991 719,83 Kč		27,92%	-78 171,83 Kč	-1,10%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 5 a 6	5 a 6						-78 171,83 Kč	-1,10%
	Změna závazku odst. 7	7			4 760 317,91 Kč			-236 233,27 Kč	
1	Záměna žulového materiálu dle požadavku NPU		2 262 042,32 Kč	-2 498 275,59 Kč	4 760 317,91 Kč	66,73%	66,73%	-236 233,27 Kč	-3,31%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku v CZK bez DPH			6 818 718,08 Kč						
					-314 675,26 Kč				