

Zakázka	Karlovy Vary, ulice U Spořitelny - rekonstrukce
Reg. č. projektu	

Dod. č. ZL č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku			4 992 527,87 Kč					
	Změna závazku dle odst. 4	4			492 441,91 Kč	9,86%	31 266,89 Kč	
D 1								
	ZL 2 - změny během výstavby		261 854,40 Kč	-230 587,51 Kč	492 441,91 Kč	9,86%	31 266,89 Kč	
					0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 6	6			2 344 065,52 Kč		-37 034,30 Kč	-0,74%
D1								
	ZL 1 - změny během výstavby		1 153 515,61 Kč	-1 190 549,91 Kč	2 344 065,52 Kč		-37 034,30 Kč	-0,74%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6					-37 034,30 Kč	-0,74%
	Změna závazku dle odst. 7	7			0,00 Kč		0,00 Kč	
Nová hodnota závazku			4 986 760,46 Kč				-5 767,41 Kč	