

Požadavek zhotovitele na změnu č.5

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 27.9.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:*****Dle PD měli být betony odstraněny. Při realizaci byl zjištěn větší rozsah bouracích prací*****Nové řešení:*****Původní řešení, ale navýšeno množství*****Zdůvodnění změny:*****Větší rozsah než předpokládal projekt*****Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Ano****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:*****Žádný, dojde k navýšení ceny díla***

Požadavek zhotovitele na změnu č.5

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 27.9.2024

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou dále připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 5
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 5

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 27.9.2024 se odsouhlasuje změna:

111	997221571	Rozezdání základů z betonu mostěbo	1 500,00	57,78	28 500,00 Kč
120	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	80,00	70,84	5 667,20 Kč
121	997221579	Přelatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	30,00	70,84	2 125,20 Kč
122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na reálné skládce skládkovné z mostěbo	170,00	70,84	12 042,80 Kč
CELKEM bez DPH					68 135,20 Kč
CELKEM vč. DPH					82 443,59 Kč

Datum:

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

V Karlových Varech dne: 27.9.2024

Zhotovitel

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“ Název objektu:		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č. 5 - Bourání betonů oplocení								
Obsah: Krycí list: Záznam o změně - počet stran A4 10 Grafické přílohy - počet stran A4 8 Další přílohy - počet stran A4 1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>číslo paré</th> <th>příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </tbody> </table>		číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Investor Popis a zdůvodnění změny: <p>Při započetí bouracích prací bylo zjištěno, že betonová podezdívky pod stávajícím oplocením je v daleko větším rozsahu než předpokládal projekt. Z výše uvedených důvodů byl zpracován tento změnový list.</p> Přílohy: Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření											
Stavba celkem v Kč (bez DPH):											
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem								
6 817 625,36	5 760 318,01	68 135,20	5 828 078,57								
Zhotovitel		datum	podpis								
Projektant (autorský dozor)		datum	podpis								
TDI stavby	datum	podpis									
Objednatel	datum	podpis									
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo								

Street line s.r.o.

Chodovská 305/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hudlický ZM.c.5 – Konečná ulice – K.Vary

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

Rožmberk

Změna č. 5 - Bourání betonů
oplození

68 135,20 Kč						
111	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1 506,00	1,20	48 300,00 Kč
120	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	m	80,00	70,64	5 667,20 Kč
121	997221179	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě vybouraných hmot	t	50,00	70,84	3 125,30 Kč
122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklovací skládce (akumulace) s prosoho	t	170,00	70,84	12 042,80 Kč
CELKEM bez DPH						68 135,20 Kč

Datum:

Za zpracovatele:
Street line s.r.o.



Výpočet provedl: Ing. Jiří Štěpánek, IČ: 471 000 000, Středočeský úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Na Příkopě 11, 121 00 Praha 1, tel. 222 311 111, e-mail: jiri.stepanek@streetline.cz

List č. 6005244

Datum	Dělní pracovní dny
20.05.2024	Pondělí
Počasí:	zataženo, teploty od 18°C – 22°C
Pracovní doba:	Od 7.00 - 16.00 hodin
Pracovníci:	Petrščenko Ivan, Pavlík Semen, Jiří Yaremčuk, Michajlo Šorban
	Dubas Mukhajlo
Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4
Subdodávky:	Fedorutsa Vitaliy
Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none"> - Skládka dřev a ornice - Bourání betonových základů - Rozebírání dlažeb a stávajících chodníků
	<p>Poznámka: Nalozeny další betonové konstrukce, nebyly předmětem projektu a výkazu výměr.</p>
	Za zhotovitele
21.05.2024	úterý
Počasí:	zataženo, přeháňky, teploty od 15°C – 19°C
Pracovní doba:	Od 7.00 - 16.00 hodin
Pracovníci:	Petrščenko Ivan, Pavlík Semen, Jiří Yaremčuk, Michajlo Šorban
	Dubas Mukhajlo
Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4
Subdodávky:	Fedorutsa Vitaliy
Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none"> - Skládka dřev a ornice - Bourání betonových základů - Rozebírání dlažeb a stávajících chodníků
	Za zhotovitele



ZAPNUTÍ
K POZNÁMCEM ZHOTOVITELSKÝM, JE
PŘEDLOŽENO KONTROLA ZEMNÍCH PRÁČÍ
A JEHO DOKUMENTACE (TČ) A NOV
VÝKAZNÍ LISTY. V MLSTEC PŘÍPADY
JAKO ŽE VÝKAZ KONTROLA

Datum		Denní zápis práce		Lib. č.	6005246
26.05.2024	sobota	Počasí:	zataženo, přeháňky bouřky, teploty od 14°C - 17°C		
		Pracovní doba:	Od 7. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰ hodin		
		Pracovníci:	Petrěščenko Ivan, Pavlík Semen, Jiří Yaremčuk, Michajlo Šorban Dubas Mukhajo		
		Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4		
		Subdodávky:	Fedorutsa Vitaliy		
		Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none">Skrývka dmu a orniceBourání betonových základůRozebírání dlažeb a stávajících chodníků		
				Za zhotovitele	
27.05.2024	pondělí	Počasí:	zataženo, přeháňky bouřky, teploty od 14°C - 17°C		
		Pracovní doba:	Od 7. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰ hodin		
		Pracovníci:	Petrěščenko Ivan, Pavlík Semen, Jiří Yaremčuk, Michajlo Šorban Dubas Mukhajo		
		Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4		
		Subdodávky:	Fedorutsa Vitaliy		
		Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none">Průzkum žive stávající komunikaceOdtěžování zemin a odvoz na skládku		
				Za zhotovitele	
28.05.2024	úterý	Počasí:	zataženo, přeháňky bouřky, teploty od 13°C - 16°C		
		Pracovní doba:	Od 7. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰ hodin		
		Pracovníci:	Petrěščenko Ivan, Pavlík Semen, Jiří Yaremčuk, Michajlo Šorban Dubas Mukhajo		
		Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4		
		Subdodávky:	Fedorutsa Vitaliy		
		Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none">Odvoz zemin a výkopky na skládku		
		Poznámka:	Nalezeny další betonové konstrukce, nebyly předmětem projektu a výkazu výměr		
				Za zhotovitele	
		ZÁKLAD AKTIVNÍ UPRAVY 2016-2025 na výměr 701 16 kusů betonových konstrukcí podle posledního výkazu a žlto			

Servis „Karlovy Vary, ulice Konečná - parkoviště“

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hudlíček ZMĚ.5 - Konečná ulice - K. Vary

Datum	Denní zápis práce
08.06.2024	sobota
Počasí:	počasí jasno, teploty od 21°C – 25°C
Pracovní doba:	Od 7.00 - 16.00 hodin
Pracovníci:	Petraščenko Ivan, Pavlik Semen, Jiří Varemčuk, Michailo Šorban Dubas Mukhajlo
Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scania 8x4
Subdodávky:	Pedoruta Vitaliy
Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none"> • Odtěžování zemin a odvoz na skládku • Ztláčené vykopávky v blízkosti vedení • Přprava pro pletelky O2 a VO <p style="text-align: right;">Za zhotovitele: </p>
Poznámka:	Rozdělení ploch v konstrukcích
	- Šedá pouze živice (posouzení po očištění)
	- Žlutá a černá sanace dle PD a upřesnění geometrie a textur
	- Červená (posouzení po odkrytí)
	
Poznámka:	Nerealizované stavební práce
	1) Výstavba nového opláštění
	2) Frézování
	3) Změna konstrukčních vrstev
Vícepráce	
	1) Drenáž (výměra po odsouhlasení 104hm)
	2) Odstranění betonu (výměra po odsouhlasení)

Stavba: „Karlův Vary, ulice Koněná - parkoviště“



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 201 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] [REDACTED] u Hladického ZML.S – Konečná ulice – K.Vary



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČ: 25014823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Fax: Hudlický ZMLČS – Konečná ulice – K. Vary



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČ: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. c. vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZM.č.5 – Konecná ulice – K.Vary



Street line s.r.o.

Chvalovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČ: 221 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZM.c.5 – Konečná ulice – K.Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.6

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 1.9.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:***Dle PD měla část tohoto oplocení zůstat.***Nové řešení:***Odstranění části oplocení, které od doby zpracování PD ztratilo svůj význam***Zdůvodnění změny:***Část oplocení nebylo zapotřebí zachovávat.***Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny

Požadavek zhotovitele na změnu č.6

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 1.9.2024

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 6
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

6

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 1.9.2024

se odsouhlasuje změna:

číslo položky	průběh	průběh	průběh	průběh	průběh	průběh	průběh
16	162151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 do 100 m ³	m ³	30,00			
17	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/vypaniny z hornin třídy těžitelnosti	m ³	65,00	20,00	1 365,00 Kč	
19	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vypaninou se zhrubším	m ³	150,00	20,00	3 000,00 Kč	
20	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/vypaniny z hornin třídy	m ³	150,00		0,00 Kč	
111	961041111	Boční skládka z betonu prostého	m ³	1 300,00	9,100	40 000,00 Kč	
114	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plošných ocelových do 2,5 m odězáním	kus	350,00	9,500	1 150,00 Kč	
115	966072811	Rozehrábí rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	100,00	20,00	2 000,00 Kč	
116	997221551	Vodorovná doprava suš ze syvkých materiálů do 1 km	t	80,00		0,00 Kč	
120	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	80,00	40,00	3 200,00 Kč	
121	997221575	Příplatek ZKT 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,00	200,00	6 000,00 Kč	
122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého	t	170,00	40,00	6 800,00 Kč	
CELKEM bez DPH						56 050,00 Kč	
CELKEM vč. DPH						67 820,50 Kč	

Datum:

Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

V Karlových Varech dne: 1.9.2024

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č. 6 - Oplocení								
Název objektu:											
Obsah: Krycí list Záznam o změně - počet stran A4 4 Grafické přílohy - počet stran A4 2 Další přílohy - počet stran A4 1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">číslo paré</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Investor											
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byl zpracován tento změnový list, který řeší odstranění zbývajících částí oplocení (viz koordinační situace stavby)											
Přílohy: Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření											
Stavba celkem v Kč (bez DPH):											
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %							
6 817 625,36	5 828 453,21	56 050,00	5 884 503,21	-16%							
Zhotovitel	datum										
Projektant (au	datum										
TDI stavby	datum										
Objednatel	datum										
Změny během výstavby - krycí list											

Street Line s.r.o.

 Chodovská 2014/2016, Karlovy Vary, IČO: 254 624, DIČ: CZ254 624, Registrovaná u OÚ Město Karlovy Vary, IČ: 25014
 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] ZÁŘE - Konečná ulice - Karlovy Vary

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:


Rozpočet

Změna č.6 - Oplocení

56 650,00 Kč

Název položky			Rozpočet		Změna č.6 - Oplocení	
16	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	45,56	30,00	30,00
17	162351103	Vodorovné přemístění píse 50 do 500 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	91,12	65,00	20,00
19	174151101	Zdivo jam, šachet rýh nebo kolem objektů vypaninou se zhuštěním	m ³	25,56	150,00	20,00
20	162751113	Vodorovné přemístění píse 5 000 do 6000 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1 764,44	150,00	0,00
111	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	28,00	1 500,00	20,00
114	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plošových ocelových do 2,5 m odězáním	kom	48,00	350,00	9,00
119	966072811	Rozebírání samostatného oplocení na ocelové sloupky v píse 1 do 2 m	m	120,00	100,00	20,00
116	997221551	Vodorovná doprava materiálu do 1 km	t	904,79	80,00	0,00
120	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km	t	84,00	80,00	40,00
121	997221572	Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km	t	420,00	30,00	290,00
122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové): z prostého	t	691,43	170,00	40,00
CELKEM bez DPH				4 223,70		56 650,00 Kč

Datum:



Streetline s.r.o.

Číslo: 001/2017, 360 00 Karlový Újezd, IČO: 291 04 821, DIČ: CZ291 04 821, Registrováno v OR KS Plzeň, odd. C, číslo 15014
Telefon: [redacted] Petr Bucháček, ZÁVĚS – Kolenčská ulice – K. Vary

Předmět: Konečná plot
Od: "Václav Vlček" [REDACTED]
Odesláno: 23.07.2024 19:30:02
Komu: "Korán Petr" [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Přílohy: ZM6 oplocení bourání zadní část.xlsx

Dobrý den,

V příloze posílám ZL na bourání plotu v zadní části parkoviště.

Pokud takto budete souhlasit, Zhotovitel se do toho hned pustí, dokud se tam dostane.

Díky



Předmět: RE: Konečná plot
Od: "Korán Petr" [REDACTED]
Odesláno: 25.07.2024 11:49:59
Komu: "Václav Vlček" [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]

Dobrý den, ...v pohodě... souhlas. Pak vyřešíme změnovým listem dle skutečnosti.

Zdravím P.K.

From: Václav Vlček [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 23, 2024 7:30 PM
To: Korán Petr [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Konečná plot

Dobrý den,

V příloze posílám ZL na bourání plotu v zadní části parkoviště.

Pokud takto budete souhlasit, Zhotovitel se do toho hned pustí, dokud se tam dostane.

Díky



Požadavek zhotovitele na změnu č.7

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 30.9.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:***Dle PD neměla být plocha vůbec realizována***Nové řešení:***V rámci realizace stavby byl vznesen požadavek na úpravy plochy za trafostanicí. Bylo provedeno odfrézování, provedena výměna obrubníků a nová vrstva živíc.***Zdůvodnění změny:***Požadavek objednatele***Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:***Ano***Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:***Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny*

Požadavek zhotovitele na změnu č.7

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 30.9.2024

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 7

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 7

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 30.9.2024

se odsouhlasuje změna:

	4	113107231R	Odstranění podkladu z cementové stabilizace tl. přes 100 do 150 mm strojně pl. přes 200	m2	135,00	39,32	5 307,53 Kč
	10	11310714I	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm ručně	m2	135,00	39,32	5 307,53 Kč
	12	113201112	Výhlední obrub silničních ležarůch	m	85,00	52,42	4 455,70 Kč
Asfalt	54	573231108	Postřík živiničový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	13,00	35,10	4 562,00 Kč
Asfalt	56	57713412I	Asfaltová beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tl. 1 d 40 mm a přes 3 m z	m2	400,00	353,00	141 200,00 Kč
	69	89931311I	Výhlední úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2 000,00	6,00	12 000,00 Kč
	72	87131524I	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé ruhost třídy SN12 DN 150	m	950,00	10,39	9 800,00 Kč
	73	895941342	Osmzení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dna názké s kalíštem	kus	2 500,00	2,00	5 000,00 Kč
Mat	74	59224469	vpustí uliční DN 500 kalíšče názké 500/225x65mm	kus	1 000,00	2,00	2 000,00 Kč
	75	895941342	Osmzení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	500,00	2,00	1 000,00 Kč
Mat	76	59224464	vpustí uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odínkem 150mm	kus	5 000,00	2,00	10 000,00 Kč
	77	89594135I	Osmzení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro žeravcovou	kus	1 000,00	2,00	2 000,00 Kč
Mat	78	59224460	vpustí uliční DN 500 betonová 500x190x65mm žeravcový poklop	kus	3 500,00	2,00	7 000,00 Kč
	79	899204112	Osmzení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, F600	kus	1 000,00	2,00	2 000,00 Kč
Mat	80	59224461	mříž vlnková s rámem pro uliční vpustí 500x500, zatížení 40 mm	kus	3 500,00	2,00	7 000,00 Kč
	97	916131213	Osmzení silničního obrubníku betonového stejného s boční oporou do lože z betonu	m	320,00	91,20	29 184,00 Kč
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	135,00	86,96	11 739,60 Kč
	103	91699112I	Lože pod obrubníky, krajcičky nebo obrubly z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2 500,00	4,60	11 495,00 Kč
	108	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu tl přes 50 do 100 mm	m	100,00	40,00	4 000,00 Kč
	110	93890931I	Čištění vozovek metemím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	m2	15,00	353,00	5 295,00 Kč
	116	99722155I	Vodorovná doprava suší ze vyplechů materiálů do 1 km	t	80,00	31,06	2 485,12 Kč
	117	997221559	Příplatek Z KD 1 km u vodorovné dopravy suší ze vyplechů materiálů	t	30,00	155,30	4 659,00 Kč
	118	99722156I	Vodorovná doprava suší z kusových materiálů do 1 km	t	80,00		104 84 Kč
	119	997221569	Příplatek Z KD 1 km u vodorovné dopravy suší z kusových materiálů	t	30,00		196,50 Kč
	122	99722186I	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,00	1,31	223,70 Kč
	123	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	180,00		2 574,00 Kč
	126	99872511I	Přesun hmot pro povrchní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	140,00		5 437,50 Kč
ZM7		113154512	Přezování živiničného krytu tl 40 mm hrubé do 0,5 m pl do 500 m2	m2	169,00		59 657,00 Kč
		CPLKRM	bez DPH				384 126,55 Kč
		CPLKRM	vč. DPH				464 795,59 Kč

Datum:

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

V Karlových Varech dne: 30.9.2024

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“ Název objektu:		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č.7 - plocha za trafostanicí
Obsah: Kresby list:		číslo parčík	
Záznam u změny - počet stran A4		příjemce	
Grafické přílohy - počet stran A4		1 Dodavatel	
Další přílohy - počet stran A4		2 Projektant	
		3 Stavební dozor	
Iniciátor změny: Investor			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele byl zpracován tento změnový list, který řeší opravu plochy za trafostanicí. Tyto stavební práce nebyly předmětem původní dokumentace.			
Přílohy:			
Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření			
Stavba celkem v Kč (bez DPH):			
Cena stavby dle smlouvy o dílu (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem
6 817 625,36	5 884 503,21	384 128,59	
Celková změna +/- %			
Zhotovitel		datum	
Projektant (autor)		datum	
TDI stavby		datum	
Objednatel		datum	
Změny během výstavby - údaje			

Street line s.r.o.

 Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hudlický ZM.Č.7 – Konečná ulice – K.Vary

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

0

Rozpočet


Změna č.7 - Plocha za
trafostanici

384 128,59 Kč

		Název položky				
	4	113107231R	Odstranění podkladu z cementové stabilizace tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200	m2	135,00	39,32 5 307,53 Kč
	10	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	135,00	39,32 5 307,53 Kč
	12	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	85,00	52,42 4 455,70 Kč
Asfalt	54	57323108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	13,00	353,00 4 589,00 Kč
Asfalt	55	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikované o	m2	650,00	39,32 25 558,00 Kč
Asfalt	56	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. 1 tl 40 mm š přes 3 m z	m2	400,00	353,00 141 200,00 Kč
	69	899331111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2 000,00	6,00 12 000,00 Kč
	72	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	950,00	10,00 9 500,00 Kč
	73	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalštěm	kus	2 500,00	2,00 5 000,00 Kč
Mat	74	59224469	vpust' uliční DN 500 kalště nízké 500/225x65mm	kus	1 000,00	2,00 2 000,00 Kč
	75	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	500,00	2,00 1 000,00 Kč
Mat	76	59224464	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	5 000,00	2,00 10 000,00 Kč
	77	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou	kus	1 000,00	2,00 2 000,00 Kč
Mat	78	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3 500,00	2,00 7 000,00 Kč
	79	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na hadno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1 000,00	2,00 2 000,00 Kč
Mat	80	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3 500,00	2,00 7 000,00 Kč
	97	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu	m	320,00	91,96 29 427,20 Kč
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	135,00	11 739,60 Kč
	103	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2 500,00	4,61 11 495,00 Kč
	108	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	100,00	40,00 4 000,00 Kč
	110	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	15,00	353,00 5 295,00 Kč
	116	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,00	2 485,12 Kč
	117	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	30,00	155,30 4 659,00 Kč
	118	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,00	1,31 104,84 Kč
	119	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	30,00	6,55 196,50 Kč
	122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,00	1,31 222,70 Kč
	123	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně)	t	180,00	31,06 5 591,52 Kč
	125	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	140,00	38,12 5 337,36 Kč
ZM7		113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	169,00	353,00 59 657,00 Kč

CELKEM	bez DPH			384 128,59 Kč
CELKEM	vč. DPH			464 795,59 Kč

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY



Street line s.r.o.

Chodovská 393/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u ORKS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZMĚ 7 – Konečná ulice – K. Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.8

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 13.9.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:***Dle PD měly být parkovací stání***Nové řešení:***Položení obrubníků a asfaltových vrstev***Zdůvodnění změny:***Požadavek objednatel, který řeší nedostatek parkovacích míst v oblasti. Byl vybudován tento sjezd pro budoucí výstavbu dalšího parkoviště.***Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny

Požadavek zhotovitele na změnu č.8

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 13.9.2024

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 8
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 8

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 13.9.2024 se odsouhlasuje změna:

číslo	průřez	průřez	průřez	průřez	průřez	průřez	průřez	průřez	průřez
9	113106142	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší srovnání	m2	80,00					
12	113201112	Vytváření obrub silničních ležajících	m	85,00	36,00				
13	113204111	Vytváření obrub záhonových	m	85,00	8,00				
23	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na nadvýšech se zbudováním	m2	11,00	6,00				
34	564231019	Podklad nebo podpýp ze šetrkopisku SP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	140,00	0,00				
45	564851111	Podklad ze šetrkopisku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	140,00	0,00				
46	564861111	Podklad ze šetrkopisku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	165,00	0,00				
Asfalt	51	565145124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (chaloované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes	m2	550,00	27,00			
Asfalt	53	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	20,00	27,00			
Asfalt	54	573231108	Postřik živičný spojující ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	13,00	27,00			
Asfalt	56	577134121	Asfaltový beton vrstva obrubní ACO II (ABS) tl 1 tl 40 mm š přes 3 m z	m2	400,00	27,00			
57	596711253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší srovnání tl 60 mm pl do 300 m2	m2	320,00	3,38				
Mat	58	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	170,00	3,38			
63	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	320,00	27,00				
Mat	64	55245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	370,00	27,00			
57	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojícího s boční opěrou do lože z betonu	m	320,00	18,00				
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	135,00	18,00			
Mat	99	592170R02	obrubník betonový vnější R1 150x250mm	m	200,00	4,00			
100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	320,00	0,00				
Mat	101	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	75,00	0,00			
103	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2 500,00	1,20				
CELKEM bez DPH									
CELKEM s DPH									

Datum:

Za zhotovitele:
Stavba č. 10

V Karlových Varech dne: 13.9.2024

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Var. ulice Konečná – parkování“

Objekt:

Udíl	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena	Cena	Cena
	9	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně	m2		
	12	113201112	Vyrubání obrub silničních ležatých	m		
	13	113204111	Vyrubání obrub záhonových	m		
	23	181252305	Úprava pláče pro silnice a dálnice na násypch se zhuštěním	m2		
	44	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrku šp. plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2		
	45	564851111	Podklad ze štěrku šp. plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2		
	46	564861111	Podklad ze štěrku šp. plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	165,00	6,00 990,00 Kč
Asfalt	51	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes	m2	550,00	27,00 14 850,00 Kč
Asfalt	53	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	20,00	27,00 540,00 Kč
Asfalt	54	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	13,00	27,00 351,00 Kč
Asfalt	56	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z	m2	400,00	27,00 10 800,00 Kč
	57	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	320,00	3,38 1 081,60 Kč
Mat	58	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	170,00	3,38 573,75 Kč
	63	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	320,00	27,00 8 640,00 Kč
Mat	64	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	370,00	27,00 9 990,00 Kč
	97	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	320,00	18,00 5 760,00 Kč
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	135,00	16,00 2 160,00 Kč
Mat	99	592170R02	obrubník betonový vnější R1 150x250mm	m	200,00	4,00 800,00 Kč
	100	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	320,00	0,00 0,00 Kč
Mat	101	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	75,00	0,00 0,00 Kč
	103	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2 500,00	1,20 3 000,00 Kč
		CELKEM	bez DPH			24 862,35 Kč


Datum:

Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

Chodovská 393/8 360 06 Karlovy Vary, ČR +291 0 223 111111

CZ291 04 823, Registrováno u OR
Karlovy Vary, ulice Konečná - Var



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 2501/4
Telefon [REDACTED] Petr Hudlický ZMLČ.8 – Konečná ulice – K. Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.9

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.11.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD měly být veškeré plochy odstraněny.

Nové řešení:

Stávající podkladní vrstvy byly ponechány, pouze část těchto vrstev byla poškozena a proto musely být odstraněny a výškově upraveny.

Zdůvodnění změny:

Úspora finančních prostředků

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny

Požadavek zhotovitele na změnu č.9

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 11.11.2024

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření:

Datum:

Podpis:



ocenění číslo ke změně č./ze dne: 9

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

se odsouhlasuje změna:

Objekt:

0

Razprave

Změna č.9 - stabilizace

[illegible]

		CELKEM	bez DPH		3 969,20		79 567,01 Kč
		CELKEM	vt. DPH				96 276,08 Kč

Datum:

V Karlových

Projektant:**Objednatel:**

TDL:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“ Název objektu:		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č 9 - stabilizace								
Obsah: Krycí list <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 80%;"> Záznam o změně - počet stran A4 Grafické přílohy - počet stran A4 Další přílohy - počet stran A4 </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5</div> </div> </div>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">číslo paré</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> </table>		číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Investor											
Popis a zdůvodnění změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p>Změnový list řeší změnu v konstrukčních vrstvách, kdy bylo nutné upravit výškové, stávající betonové vrstvy. Nebo poškozené stávající betonové vrstvy. (viz příloha)</p> </div>											
Přílohy: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření </div>											
Stavba celkem v Kč (bez DPH):											
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/-							
6 817 625,36	6 293 494,15	79 567,01	6 373 061,16	-7% Digitálně podepsal Petr Hudlíček							
Zhotovitel: [redacted]				[redacted]							
[redacted] datum				[redacted]							
TDI stavby datum Václav Vlček				[redacted]							
Objednatel [redacted] datum				[redacted]							
Změny během výstavby - krycí list				[redacted]							

Street line s.r.o.

 Chydovská 393/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u ORKIS
 Telefon: [redacted] Petr Hudlíček - Stabilizace Konečná ulice - K. V.

Objekt:


Razpočet

Změna č.9 - stabilizace

	CELKEM	bez DPH		3 969,20		79 567,01 Kč
	CELKEM	vč. DPH				96 276,08 Kč

Datum:

Stabilizace celkem 108,53m2 tl.15cm



Street line a. c.



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Rakovná Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C. vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZMLČ.9 – Stabilizace Konečná ulice – K.Vary



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, 360 01 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C. vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZMLČ.9 – Stabilizace Konečná ulice – K.Vary



Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Tel: [REDACTED] Petr Hudlický ZMLČ.9 – Stabilizace Konečná ulice – K. Vary