



Usnesení č. RM/712/6/25

z 14. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.06.2025

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy", na základě kterého se dle Změnových listů č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 a č.16 zvyšuje cena díla o částku 362.480,16 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 10.219.794,48 Kč bez DPH a zároveň se v souladu s odst. 3.6 článku III. smlouvy o dílo stanovuje termín dokončení I. etapy stavby do 06. 06. 2025, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2024-00021/ORI ze dne 27.05.2024, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru