



Usnesení č. RM/1080/9/25

z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 23.09.2025

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, I. etapa“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest, s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, I. etapa“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 4.710,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.608.789,44 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2025-00021/ORI ze dne 20. 05. 2025, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru