

**Usnesení č. RM/28/1/26****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.01.2026****Věc: Veřejná zakázka „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny – část 1. stavební práce“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny – část 1. stavební práce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 a č.16 zvyšuje cena díla o částku 115.675,72 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 17.692.557,37 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00031/ORI ze dne 11.7.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru