

Statutární město Karlovy Vary

a

A SPORT PRODUKT s.r.o.

D O D A T E K č. 1

S M L O U V Y O D Í L O
2024-00011/ORI, SML35-61192/2024

ze dne 08. 04. 2024

KARLOVY VARY 2026

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: BURETAS s. r. o., IČO: 05648912, Cheb

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

A SPORT PRODUKT s.r.o.

obchodní rejstřík vedený Městským obch. soudem v Praze, sp. zn. 7570

se sídlem: Sarajevská 2, 120 00 Praha 2

IČO: 453 15 868

DIČ: CZ45315868

bankovní spojení: č.ú.: 1159241011/0100 vedený u KB Praha, pobočka Praha, Václavské nám.

zastoupeno ve věcech smluvních: Slanec David, jednatel

zastoupeno ve věcech technických: Slanec David, Tomáš Sobotka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 08. 04. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 2024-00011/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary- revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa**“ (dále též „veřejná zakázka“); a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) zhotovitel požádal objednatele, v souladu s čl. III. odst. 3.6 Smlouvy, dopisem ze dne 12. 12. 2025 o změnu termínu dokončení díla (původní termín dokončení 13. 01. 2026) z důvodu pozastavení provádění díla vlivem nepříznivých klimatických podmínek po dobu 43 kalendářních dnů (přerušení stavby v době od 02. 12. 2025 do 13. 01. 2026, kdy nebylo prováděno dílo – viz. zápis o přerušení provádění stavby ve stavebním deníku) a;
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 10. 02. 2026 pod bodem č. RM/126/2/26 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na uzavření

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2024-00011/ORI
ze dne 08. 04. 2024
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku III. odst. 3.1.** Smlouvy, které zní:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:*

- a) *termín předání staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,*
- b) *doba zahájení stavebních prací: ihned po předání staveniště,*
- c) *dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 28 týdnů ode dne předání staveniště,*
- d) *počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.*
- e) *doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,*
- f) *počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.*

se ruší a jeho nové znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,
- b) doba **opětovného** zahájení stavebních prací: **16. 03. 2026,**
- c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla **do 27. 04. 2026,**
- d) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.
- e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
- f) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

II.

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena zněním Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.

III.

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3 Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- 3.5** Podpisem Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 3.6** Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 10. 02. 2026
č. 2: Žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2025
- 3.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v Dodatku č.1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne viz el. podpis

V Praze, dne viz el. podpis

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

A SPORT PRODUKT s.r.o.
Slanec David
jednatel společnosti

zhotovitel