



Usnesení č. RM/1297/11/21

z 37. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.11.2021

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Silnice Topolany a.s., IČ: 05758734, Chomutov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, na základě kterého se dle Změnových listů č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 a č.16 snižuje cena díla o částku 4.429,01 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 24.664.430,36 Kč bez DPH a zároveň se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací uvedené v Záznamu z jednání ze dne 16.9.2021, prodlužuje termín předání a převzetí celého díla do 16. 5. 2022, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2021-00025/ORI ze dne 17.5.2021, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic