



## Usnesení č. RM/91/2/22

z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.02.2022

### **Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - oprava, II. etapa“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II, etapa", na základě kterého se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy o dílo) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací, prodlužuje termín předání a převzetí celého díla do 15.6.2022 s tím, že stavební práce v rozsahu vřídelní haly budou dokončeny do 30.4.2022, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2021-00031/ORI ze dne 2.7.2021, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic