



ústředna [REDACTED]

Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KOORDINAČNÍHO JEDNÁNÍ

VE VĚCI DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ AKCI S NÁZVEM

„Karlovy Vary, ulice Stará Kysibelská-rozšíření vozovky a ulice Východní-rozšíření parkoviště“

konaného dne: 18.5.2018 v zasedací místnosti 5.patro na Magistrátu města Karlovy Vary

Přítomni:

Magistrát města Karlovy Vary, obor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K. Vary - Ing. Daniel Riedl, p. Zdeněk Uhlík
Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing. Eva Pavlasová
PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Pavel Šlapa, Ing. Miriam Brxová
ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Pavel Harabiš, Robert Kucharik

K věci:

Předmětem jednání je dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací na výše uvedenou stavbu v souvislosti se stávajícími kabely VN v této lokalitě

Ujednání:

- stávající primární kabel VN (22kV 3x1x240 axekvce) bude v rámci stavebních prací při rozšíření současného parkoviště a vybudování nového chodníku v ulici Východní uložen do hloubky 1m v původní trase kabelu. Po dokončení této „přeložky“ budou jako ochrana kabelového lože uloženy betonové desky minimálně 50 cm nad tento kabel. Nad těmito betonovými deskami bude provedena nová skladebná vrstva parkoviště.

- stávající sekundární kabel AYKY 3x 240+120 bude rovněž v rámci stavebních prací při rozšíření současného parkoviště a vybudování nového chodníku v ulici Východní uložen do hloubky 1m vedle primárního kabelu. Obdobně jako u primárního kabelu bude provedeno i ochranné krytí betonovými deskami

- po skončení prací na přeložkách uvedených kabelů bude provedeno nové geometrické zaměření

- z důvodu záruk na oba uvedené kabely je požadováno, aby práce s přeložkami provedla společnost SEG (kontaktní osoba pan Liška [REDACTED])

- rozšíření komunikace na 4,0m - požadavek, který jsou hasiči ochotni akceptovat, aby se nemuseli vytvářet nástupní plochy pro IZS (ubránění ploch stání)

- bude navržena přeložka VO do zeleně, 0,5 m od obrubníku chodníku.

Závěr:

Na základě ujednání zapracuje GP požadované změny do PD a požádá ČEZ o nové stanovisko k provedení výše uvedené stavební akce.

Zapsal : 18.5.2018 Uhlík [REDACTED]

Obdržel:

[REDACTED]

[REDACTED]