

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**STRABAG a.s.**

---

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**2022 – 00038/ORI**

**ze dne 13. 6. 2022**

---

**KARLOVY VARY 2023**

**Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora:

INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

**STRABAG a.s.**

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

zastoupeno ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00038/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 2.12. 2022 o prodloužení termínu k dokončení díla, neboť v průběhu realizace díla došlo k jednotlivým prodlevám v postupu výstavby, za které zhotovitel nenese odpovědnost a které nebyly v původním zadání řešeny, a tím se realizace stavebních prací posunula do období s nepříznivými klimatickými podmínkami a s ohledem na roční období nelze předpoklad jejich zlepšení; a
- (C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 10.01.2023 pod bodem č. RM/14/1/23 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1****S M L O U V Y O D Í L O**

č. 2022-00038/ORI

ze dne 13. 6. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“)

## I.

**1.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku III. odst. 3.1.** Smlouvy, které zní:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
  - b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
  - c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 30 (třiceti) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy,
  - d) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
  - e) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

**se ruší a jeho nové znění je následující:**

- a) termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
- b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
- c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 12. 5. 2023
- d) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
- e) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

## II.

**2.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku V. odst. 5.1.** Smlouvy, které zní:

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 38 928 688,53 Kč (slovy: třicet osm milionů devět set dvacet osm tisíc šest set osmdesát osm korun českých padesát tři haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 8 175 024,59 Kč (slovy: osm milionů sto sedmdesát pět tisíc dvacet čtyři korun českých padesát devět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 47 103 713,12 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sto tři tisíc sedm set třináct korun českých dvanáct haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy.

**se ruší a jeho nové znění je následující:**

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 38 156 504,76 Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto padesát šest tisíc pět set čtyři koruny české a sedmdesát šest haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 8 012 866,- Kč (slovy: osm milionů dvanáct tisíc osm set šedesát šest korun českých) a cena za provedení díla včetně DPH 46 169 370,76 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých a sedmdesát šest haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Zněna konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.

### III.

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

### IV.

- 4.1** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.3** Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4** Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 4.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 10.01.2023  
č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla ze dne 2.12.2022  
č. 3: Změnové listy č. ZBV 01, ZBV 02, ZBV 03, ZBV 04  
č. 4: Aktualizovaný harmonogram výstavby
- 4.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 19.1.2023

---

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  
primátorkou města

objednatel

---

**STRABAG a.s.**

Martin Liška  
technický vedoucí oblasti  
zmocněn  
zhotovitel

---

**STRABAG a.s.**

Ing. Martin Žufan  
ekonomický vedoucí oblasti  
zmocněn  
zhotovitel