

**Usnesení č. RM/14/1/23****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací“
- Dodatek č.1 - částečná revokace usnesení**

Rada města Karlovy Vary

částečně revokovala své usnesení č. **RM/1247/12/22** ze dne 13.12.2022 a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3 a č.4 snižuje cena díla o částku **772.183,77 Kč bez DPH** na konečnou cenu díla ve výši **38.156.504,76 Kč bez DPH** a zároveň se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací uvedené v Záznamu z jednání ze dne 24.11.2022, stanovuje termín předání a převzetí celého díla do 12. 5. 2023 (původní lhůta výstavby 30 týdnů se nemění), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2022-00038/ORI ze dne 13.6.2022, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru