

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny **Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce**

Další podmínky realizace díla

- a) Vstup na staveniště bude probíhat hlavním vchodem. Pro přesun do podkroví je možné použít **osobní výtah, který je určen k přesunu osob, nikoli však materiálu.**
- b) Hlavní vchod v průběhu dne musí zůstat uzavřen. Přístup bude možný pouze přes sekretariát školy (zvonek u vchodu), nebo ho zajistí zhotovitel službou u dveří.
- c) Veškerý materiál stěhovat do podkroví venkovním nákladním výtahem, nebo po schodišti (v době školní výuky až od 14:00 hodin).
- d) Škola může poskytnout připojení na elektrickou energii z rozvaděče nebo spodního patra. Připojení bude přes staveništní rozvaděč s podružným měřením s následným přeúčtováním spotřebované elektřiny.
- e) Prostor staveniště v podkroví zůstane v průběhu prací uzavřen (zavřené vstupní dveře do 4. NP), aby se zamezilo znečištění školních prostor. V případě provádění prací mimo prostory 4. NP budou přijata příslušná opatření k minimalizaci prašnosti a vzniku suti a odpadů.
- f) Stavební práce bude možné realizovat v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod.
- g) Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelem základní školy.
- h) Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích včetně prostor zařízení staveniště.
- i) Chráněnou únikovou cestu je nutné vybudovat především v červenci a nejpozději do poloviny srpna, protože zde dochází k výraznému křížení s provozem školy.