

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 12
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 14.08.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101- Komunikace
SO 201 – Statické zajištění komunikace
ZBV 12 – oprava chyby v položce ZBV 06

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Chyba v jednotkové ceně v položce č. 62 dodávka kamene (přehozena JC za množství).

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k ponížení ceny díla o - 35 591,01 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 35 591,01 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 12
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:

STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 101 - INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum:

Podpis:

ZBV 12 - oprava chyby v položce ZBV 06

Název projektu: 841-VGHZ - Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací



Objednatel: Statutární město Karlovy Vary Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] -35 591,01

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Cenová soustava	
		SO 201 - Statické zajištění komunikace						
62.		dodávka kamene 7,620 m3*2,8 t/m3 = 21,336 t	t	21,336	180,00	3 840,48	Použitá položka SO 101 č.p. 62 z SOD	chyba v JC vrácené
62.		dodávka kamene 7,620 m3*2,8 t/m3 = 21,336 t	t	-21,336	1 848,12	-39 431,49	Použitá položka SO 101 č.p. 62 z SOD	přehozena JC za množství

rozdíl v ceně je 39 431,49 - 3 840,48 = 35 591,01 Kč

-35 591,01

Zakázka		Karlovy Vary, Ulice Bezručova - oprávně zdi a úprava komunikací			
Reg. č. projektu					

ZL č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Přivodní hodnota závazku			38 928 688,53 Kč						
	Změna závazku dle odst. 4	4			4 592 332,51 Kč	11,80%		-2 026 022,25 Kč	
D 1									
ZBV 03	SO 101 - Nerealizace přídlažby podél obrubníků		197 754,92 Kč	-864 542,80 Kč	1 062 297,72 Kč	2,73%		-666 787,88 Kč	
D2									
ZBV 05	Ostatní náklady - DIO - Zimní opatření a 3. etapa		56 620,00 Kč		56 620,00 Kč	0,15%		56 620,00 Kč	
ZBV 06	SO 201 - Očištění žulových obrubníků		345 570,77 Kč	-336 502,08 Kč	682 072,85 Kč	1,75%		9 068,69 Kč	
ZBV 07	SO 101-SO 201 - Rampy - Křižovatka Havlíčkova		143 469,64 Kč		143 469,64 Kč	0,37%		143 469,64 Kč	
ZBV 08	SO 101 - Osazení DZ neprosvětlený pružný maják		29 390,40 Kč		29 390,40 Kč	0,08%		29 390,40 Kč	
ZBV 09	SO 101 - Změna reliéfní dlažby		40 937,98 Kč	-214 820,20 Kč	255 758,18 Kč	0,66%		-173 882,22 Kč	
ZBV 10	SO 101 - Asfalt Havlíčkova		222 900,00 Kč	-175 355,00 Kč	398 255,00 Kč	1,02%		47 545,00 Kč	
ZBV 11	SO 101-SO 201 - Skutečně provedené práce		242 670,94 Kč	-1 678 525,81 Kč	1 921 196,75 Kč	4,94%		-1 435 854,87 Kč	
ZBV 12	SO 101-SO 201 - Oprava chýby v položce ZBV 06		3 840,48 Kč	-39 431,49 Kč	43 271,97 Kč	0,11%		-35 591,01 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5			0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
							0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 6	6			2 510 684,27 Kč		6,45%	-105 395,89 Kč	-0,27%
D 1									
ZBV 01	SO 101-SO 201 - Podloží zdi		117 308,77 Kč		117 308,77 Kč		0,30%	117 308,77 Kč	0,00%
ZBV 02	SO 101 - Změna konstrukce vozovky		864 426,02 Kč	-1 308 040,08 Kč	2 172 466,10 Kč		5,58%	-443 614,06 Kč	-1,14%
ZBV 04	SO 201 - Cementová zálička hřebů		220 909,40 Kč		220 909,40 Kč		0,57%	220 909,40 Kč	0,57%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6						-105 395,89 Kč	-0,27%
	Změna závazku dle odst. 7	7			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00%
								0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku			36 797 270,39 Kč						

bez DPH	38 156 504,76 Kč	3 572 981,99 Kč	DOD 1	-772 183,77 Kč
DPH	8 012 866,00 Kč			
vč. DPH	46 169 370,76 Kč			
bez DPH	36 832 861,40 Kč	3 486 762,82 Kč	DOD 2	-1 323 643,36 Kč
DPH	7 734 900,89 Kč			
vč. DPH	44 567 762,29 Kč			
bez DPH	36 797 270,39 Kč	43 271,97 Kč	DOD 3	-35 591,01 Kč
DPH	7 727 426,78 Kč			
vč. DPH	44 524 697,17 Kč			