



## Usnesení č. RM/1088/11/23

z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.11.2023

### **Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 27967638, Plzeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 48.328,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.954.740,60 Kč bez DPH a zároveň se stanovuje termín dokončení díla od 11.3.2024 do 6.5.2024, přičemž původní lhůta pro provedení díla v délce 15 týdnů zůstává stejná, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic  
vedoucí odboru