

**Usnesení č. RM/207/2/24****z 5. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 27.02.2024****Věc: Veřejná zakázka „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny – část 1. stavební práce“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny – část 1. stavební práce", na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 zvyšuje cena díla o částku 2.674.628,65 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 17.576.881,65 Kč bez DPH a zároveň se v důsledku nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací, jenž jsou uvedené v Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 15.1.2024 a z důvodu zastavení provádění díla k 7.12.2023, stanovuje termín dokončení celého díla do 150 kalendářních dnů ode dne skutečného dokončení veřejné zakázky "Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy", nebo ode dne opětovného zahájení stavebních prací, podle toho, co nastane dříve, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00031/ORI ze dne 11.7.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru