

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. arch. Miloslav Bokota

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínů)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2013



Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing.arch. Miloslav Bokota

sídlo: Česká 6, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

jednající: Ing. arch. Miloslav Bokota

IČ: 10053506

DIČ: CZ5703190020

bank. spojení: Komerční banka. a.s.

č.úctu: 155949-341/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 9.července 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00045/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dílo) pro stavbu označenou jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 26.února 2013 o prodloužení termínu k dokončení dokumentace příkládané k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a o prodloužení termínu k dokončení dokumentace pro provádění stavby (DPS); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 8. jednání dne 19.3.2013 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín dokončení DSP a termín dokončení DPS; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č.1

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku II. odstavce 1. písm.a) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující: dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. a) smlouvy – komplexní dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) nejpozději do 30. dubna 2013,
2. Znění článku II. odstavce 1. písm.b) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující: dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy nejpozději do 31.května 2013.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 9.července 2012 zůstávají beze změny.


III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 8.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 19.3.2013
- Dopis zhotovitele ze dne 26. února 2013
- Výpis ze Živnostenského rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne - 2 -04- 2013

 Statutární město Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek primátor města		 Ing.arch. Milošlav Bokota
---	---	--



Usnesení č. RM/443/3/13

z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.03.2013

Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. července 2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Arch. Miloslavem Bokotou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu “Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí“, na základě kterého se z důvodu zpracování Studie pro scénické stavby pro stavbu “Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí“ stanovuje termín pro zpracování komplexní dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) nejpozději do 30. dubna 2013 a dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31. května 2013, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57

Adresáti ve věci smlouvy č.2012 – 00045/ORI:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Kulhánek, primátor města
zastupující ve věcech technických: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. František Kocourek

Karlovy Vary 26.2.2013

Věc: žádost o prodloužení termínu a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (č.2012 – 00045/ORI),


Vzhledem k dočasnému pozastavení prací na předmětu výše uvedené smlouvy ze strany objednatele Vás žádám o prodloužení termínu a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 2012-00045/ORI.

Z důvodu doplňování podkladů pro úspěšné dokončení předmětu smlouvy - projektové dokumentace - ze strany objednatele bylo po dohodě nutno dočasně pozdržet projektové práce na stavbu „ Centrum zdraví a bezpečí , Karlovy Vary.

Vzhledem k tomu, že jsou tyto podklady již k dispozici navrhuji 30.4.2013 jako nový termín pro dokončení proj. dokumentace pro stavební povolení (DSP) výše zmíněné akce. Ostatní dílčí termíny odvozuující se od dokončení DSP (lhůty) zůstávají stejné dle původní smlouvy.

Navrhněte prosím dodatek smlouvy k podpisu.

S pozdravem Ing.arch. Miloslav Bokota



31 405/13

246/ORI/13	
Přijato osobně	
27-02-2013	
1	KOC
254.31	10

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 27.3.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 10053506
obchodní firma: Ing.arch. Miloslav Bokota
místo podnikání: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice
právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
typ subjektu: fyzická osoba tuzemská
evidující úřad: 340301 - Magistrát města Karlovy Vary
vznik první živnosti: 28.9.1992

podnikatel: Ing.arch. Miloslav Bokota, datum narození 19.3.1957
bydliště: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 28.9.1992

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 2.4.2013 v 10:14:46
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 28.2.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 00254657
obchodní firma: Statutární město Karlovy Vary
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
datum vzniku: 1.7.1973

sídlo: 36120 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21
ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary
okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
52210: Činnosti související s pozemní dopravou
791: Činnosti cestovních agentur a cestovních kancelářů

Statistické údaje

institucionální sektor: 13130 - Místní vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 2.4.2013 v 10:06:55
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*