

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. arch. Miloslav Bokota

Dodatek č.3

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č.3“)

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing.arch. Miloslav Bokota

sídlo: Česká 6, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

jednající: Ing. arch. Miloslav Bokota

IČ: 10053506

DIČ: CZ5703190020

bank. spojení: Komerční banka. a.s.

č.úctu: 155949-341/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 9.července 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00045/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dílo) pro stavbu označenou jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“; a
- (B) Mezi zhotovitelem a objednatelem byl dne 2. dubna 2013 uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým byly upraveny smluvní termíny dokončení částí díla; a
- (C) Mezi zhotovitelem a objednatelem byl dne 14. června 2013 uzavřen Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, kterým byly upraveny smluvní termíny dokončení částí díla; a
- (D) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 29. července 2013 o prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace (DPS); a
- (E) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 25. jednání dne 6.8.2013 uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín dokončení DPS; a
- (F) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.3 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy, jejího Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 3
SMLOUVY O DÍLO.**

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku II. odstavce 1. písm.b) Smlouvy ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2 se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy nejpozději do 13. září 2013.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 9.července 2012 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.3 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.3 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.3 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 25.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 6.8.2013
- Dopis zhotovitele ze dne 22.7.2013
- Výpis ze Živnostenského rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 13.srpna 2013

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
primátor města



Ing.arch. Milošlav Bokota

**Usnesení č. RM/1372/8/13****z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 06.08.2013****Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření

- 1) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. června 2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ARTECHNIC s.r.o., IČ: 48592757, Praha, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Karlovy Vary, Centrum zdraví a bezpečí – prostorové řešení, audiovizuální systémy, silnoproudé a slaboproudé rozvody“, na základě kterého se stanovuje konečný termín pro zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 6. září 2013 a
- 2) Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. července 2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Arch. Miloslavem Bokotou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí“, na základě kterého se stanovuje konečný termín pro zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 13. září 2013.



Ing. Daniel R i e d l
vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru
Na vědomí : Ing. František Kocourek, veřejné zakázky

120043/13

⑤ MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j.: 1048/ORI/13		
Doručeno osobně		Zprac.: Koc.
Došlo: 29 -07- 2013		
Počet listů: 1	Počet příloh:	
Spis. znak: 254.3.1	Skart. znak: A/5	Skart. lhůta: ✓

22.7.2013

Věc: žádost o prodloužení dílčího termínu plnění na akci „ Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“.

Vážený pane Inženýre!

Dovoluji si Vás požádat o prodloužení (projednání žádosti o prodloužení) termínu na projektové práce výše zmíněné akce. Projektové práce jsou ve skluzu. Je to způsobeno určitou specifíčností této zakázky. Její struktura a náplň a její vývoj není standardní.

Je třeba zpracovat údaje, které jsou obtížně získatelné a i pokud jsou možností je získat, není v mé moci zajistit je ve velmi krátkých termínech.

Současně pro zpracování pd a zpracování do pd potřebuji i část tzv.scénografickou, jejíž specifiky jsou také závislé na informacích a údajích. Tyto jsou obtížně získatelné a nepatří mezi běžné podklady.

V současné době je dokumentace ve velmi pokročilém stavu poznání. Z již zpracovaných částí vyplývá, že bude nutno dokumentaci ještě doladit nejen po stránce technické, ale i po stránce finančních nákladů. Výše nákladů již přesahují vytýčenou hranici.

V rozporu je i požadavek na rozsah akce od předpokládaného uživatele a požadavek na maximální pořizovací náklady od objednatele a investora s.m K.Vary.

Protože je dokončení pd akce závislé na tzv. subdávce scénografie, která musí být do mé dokumentace zpracována, prosím o vzájemné časové zkoordinování těchto dvou částí.

Pro konečné dopracování mé části je nutné ponechat 1 týden na dopracování od dokončení pd scénografie.

Děkuji Vám za včasné a kladné stanovisko.
Ing.arch.Miloslav Bokota

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 27.3.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 10053506
obchodní firma: Ing.arch. Miloslav Bokota
místo podnikání: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice
právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
typ subjektu: fyzická osoba tuzemská
evidující úřad: 340301 - Magistrát města Karlovy Vary
vznik první živnosti: 28.9.1992

podnikatel: Ing.arch. Miloslav Bokota, datum narození 19.3.1957
bydliště: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 28.9.1992

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 28.2.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 00254657
obchodní firma: Statutární město Karlovy Vary
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
datum vzniku: 1.7.1973

sídlo: 36120 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21
ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary
okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
52210: Činnosti související s pozemní dopravou
791: Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Statistické údaje

institucionální sektor: 13130 - Místní vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 2.4.2013 v 10:06:55
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*