

Město Karlovy Vary

a

Metrostav a.s.

a

BAU - STAV a.s.

a

TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 10090345/0006

KARLOVY VARY 2011

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic

Ing. Zdeňkem Bergmanem, technikem odboru investic

technický dozor investora: Bude upřesněno samostatným zápisem do zahájení stavby.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s

Se sídlem: Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: 1809-071/0100 vedený u Komerční banky,
pobočka Praha 7,

jednající: Ing. František Kočí, člen představenstva, a

Ing. Pavel Pilát, člen představenstva

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9

zastoupen ve věcech technických: Ing. Petr Čermoch, ředitel oblasti K. Vary nebo Radek Kučera

a

BAU - STAV a.s

Se sídlem: Loketská 344/12, Karlovy Vary, PSČ 360 06

IČ: 14705877

DIČ: CZ14705877

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák, předseda představenstva

a

TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Se sídlem: Vančurova 9, Karlovy Vary, PSČ 360 17

IČ: 40523284

DIČ: CZ40523284

jednající ve věcech smluvních: p. Stanislav Tichý, jednatel

společně jako „Sdružení „Bazén KV“

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště“, zadávané objednatelem v otevřeném řízení; a
- B) Dne 27.4. 2010 objednatel, coby veřejný zadavatel, obdržel rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S127/2010/VZ-5838/2010/520/Dří ze dne 26.04.2010 o předběžném opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno; a
- C) Rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. srpna 2010 č.j. ÚOHS-S127/2010/VZ-8901/2010/520/DŘí, které nabylo právní moci dne 26.8.2010 bylo správní řízení uvedené pod bodem B) úvodních ustanovení zastaveno;

- D) Termíny uvedené v návrhu smlouvy, které v rámci zadávacího řízení závazně navrhl zhotovitel jsou z důvodu uvedeného pod bodem B) ve spojení s bodem C) nerealizovatelné; a
- E) Zastupitelstvo města schválilo uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 15.2.2011 pod bodem č. 21) jednání,

dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahmo k ustanovení článku XXIII. odst. 23.5. smlouvy o dílo, na uzavření tohoto smluvního

DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. smlouvy o dílo se mění a doplňuje z důvodů uvedených v odst. 3.6., resp. 3.8, smlouvy tak, že jejich znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 18 měsíců ode dne předání, resp. převzetí staveniště.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících předpokládaných termínech:

zahájení prací:	1. března 2011
dokončení prací:	31. srpna 2012
protokolární předání provedeného díla:	31. srpna 2012

Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla prostého všech vad a nedodělků bránících užívání a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy.

3.3. Harmonogram realizace díla tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram realizace díla bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci výběrového řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech, nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací díla.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IX. odst. 9.1 smlouvy o dílo se mění a doplňuje tak, že jeho znění je následující:

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště **nejpozději do 1. března 2011.** O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. **Napojení na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel.**

III.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku XII. odst. 12.1 smlouvy o dílo se mění a doplňuje tak, že jeho znění je následující:

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 31. srpna 2012. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku XXI. odst. 21.2. smlouvy o dílo se mění a doplňuje tak, že jeho znění je následující:

- 21.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.


V.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a každý ze zhotovitelů obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
4. Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 15.2.2011 pod bodem č. 21 jednání,


Přílohy: Výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 15.2.2011





Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem


Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Pavel Pilát
člen představenstva
Metrostav a.s.


Stanislav Tichý
jednatel
Tíma, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby


Ing. Petr Novák
předseda představenstva
BAU-STAV a.s.



Výpis z usnesení

z 1. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 15.2.2011 od 08:30 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli

21. Veřejná zakázka "Karlovy Vary - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště"

Zastupitelstvo města

schválilo uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Karlovy Vary a uchazečem "Sdružení Bazén KV" - Metrostav a.s., IČ: 00014915 a BAU - STAV a.s., IČ: 14705877 a TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, IČ: 40523284, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", na základě kterého se stanovuje lhůta výstavby od 1.3.2011 do 31.8.2012, v předloženém znění.



Diedl

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru investic