

7a) SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště

7b) Příloha k fakturě č.

7c) kód CZ.1.06/1.1/02/0/0/0/0/0
 7d) Funkční celok: I/ South FC
 7e) Fakturované období: 1.3.2011 až 24.9.2012
 7f) Smlouva o dílo č.: 10000345/0006
 7g) Smlouva, končí dne: 24.09.2012

OZNAČENÍ FC	NÁZEV FC	DPH	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	DOBROPIS	VRUBOPIS	VÝŠE FC	CELKOVÁ VÝŠE FC
FC 01	SO 01 KRYTÝ BAZÉN	20%		1 521 570,91 Kč		177 872 868,84 Kč	177 794 214,65 Kč
FC 01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	20%	3 594 464,00 Kč				
FC 02.1. a + b	SO 02. - HTU/ HTU/ ODVODNĚNÍ STAVĚBNÍ JÁMY	20%				6 484 717,20 Kč	6 484 717,20 Kč
FC 02.2	SO 02.2. - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	20%		214 961,42 Kč		2 745 995,56 Kč	2 960 956,98 Kč
FC 03.2	SO 03.2. - KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ / SADOVÉ ÚPRAVY - PARKING / PARKOVIŠTĚ HTU	20%				12 004 868,38 Kč	12 004 868,38 Kč
FC 11	SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY	20%		9 870,00 Kč		205 127,05 Kč	214 997,05 Kč
FC 03	SO 03 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	20%				1 193 163,54 Kč	1 193 163,54 Kč
FC 04	SO 04 KANALIZACE DEŠŤOVÁ	20%				684 591,45 Kč	684 591,45 Kč
FC 05	SO 05 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	20%				486 840,54 Kč	486 840,54 Kč
FC 06	SO 06 ROZVODY VODY	20%				338 895,95 Kč	338 895,95 Kč
FC 08	SO 08 BEZKANÁLOVÉ ROZVODY TEPLA	20%				1 455 174,00 Kč	1 455 174,00 Kč
FC 09	SO 09 SLABOPROUD	20%				449 952,28 Kč	449 952,28 Kč
FC 12	SO 12 KABELOVÉ ROZVODY VN	20%				1 178 828,35 Kč	1 178 828,35 Kč
FC 13	SO 13 TRAFOSTANICE + TRAFO	20%				1 778 663,90 Kč	1 778 663,90 Kč
FC 14	SO 14 ODVODNĚNÍ JV STĚNY	20%				1 606 679,43 Kč	1 606 679,43 Kč
FC 15	SO 15 LÁVKA PRO PĚŠÍ	20%		466 475,40 Kč		11 836 097,23 Kč	11 836 097,23 Kč
FC OSTATNÍ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + VRN	20%				5 730 000,00 Kč	5 730 000,00 Kč
CELKEM			3 594 464,00 Kč	2 066 200,50 Kč	1 907 208,95 Kč	225 051 963,70 Kč	225 892 972,15 Kč
7h) Datum: 27.11.2012	7i) Zhotovitel: Ing. Vladimír Štoklásek	7j) DDI	27.11.2012	7k) Objednatel: Ing. Zdeněk Bergman	27.11.2012		
7l) Jméno: Radek Kucera							
7m) Podpis:							
7n) Razítko:							

REKAPITULACE POŽADAVKU NA ZMĚNU R. 7

208	208-222	C 1.1 Architektonická řešení	Isobagan	1,000	171 000,00 Kč	171 000,00 Kč			ROZŠŘENÍ SOK			38 720,50 Kč
		C 1.2 Konstruktivní řešení							ROZŠŘENÍ SOK - podhled instalace			56 528,27 Kč
			ZBK	1,000	1 290 712,00 Kč	1 290 712,00 Kč			UPRAVA VZT TRIBUNA			148 134,27 Kč
		C 1.8 Měření a regulace							VNITRNÍ FASFAJETY			17 400,00 Kč
105		5.11 E-mail pro DESIGO INSIGHT v 4		1,000	24 172,20 Kč	24 172,20 Kč			MATEŘ SLOUPU			91 500,00 Kč
106		5.12 Pager pro DESIGO INSIGHT v 4		1,000	24 172,20 Kč	24 172,20 Kč			OKNA AKUMULAČNÍCH JMEK			24 750,00 Kč
		C 1.10 GASTRO							SPOLEČNÝ KLÍČ			92 710,00 Kč
13	923300113	Průběžná myčka 600x600x850mm		1,000	58 091,50 Kč	58 091,50 Kč			ZAMEČNÍKÉ KČE			79 944,00 Kč
		C 1.7 VYTÁPĚNÍ							TOROGÁN			79 792,00 Kč
98	731017198	skříní rozlišovač pod omítku pro rozlišovač 3. cesty rozměr 600 x 450 x 110 - 125		2,000	1 973,40 Kč	3 946,80 Kč			DOPLNĚNÍ DOPROUŠŤEN AKUMULAČNÍCH JMEK			48 710,00 Kč
99	731017199	skříní rozlišovač pod omítku pro rozlišovač 4. cesty rozměr 600 x 450 x 110 - 125		1,000	1 973,40 Kč	1 973,40 Kč			PODMĚTY Z PŘEDKOLAČNÍCH PRŮHLEDEK (Dopravní police, hadla, NPI, DIP, SUŠAČ)			400 900,50 Kč
100	731017200	skříní rozlišovač pod omítku pro rozlišovač 5. cesty rozměr 600 x 450 x 110 - 125		3,000	2 465,60 Kč	7 396,80 Kč			MONTÁŽ NAPŘÍSLI "BAZÉNNOVÉ CENTRUM"			27 000,00 Kč
101	731017201	skříní rozlišovač pod omítku pro rozlišovač 6. cesty rozměr 600 x 450 x 110 - 125		2,000	2 465,60 Kč	4 931,20 Kč			KERAMICKÝ OKLAD JMEK			154 794,70 Kč
102	731017202	skříní rozlišovač pod omítku pro rozlišovač 8. cesty rozměr 800 x 450 x 110 - 125		2,000	2 804,00 Kč	5 608,00 Kč			VSTUPY JMEK			24 320,00 Kč
7	731017107	M-G Ovládací čerpadlo s param WILD STAR RS 25 6 230 V 0,20 - 0,37 A/ 30 - 35 W		2,000	2 465,60 Kč	4 931,20 Kč			UPRAVA KABINEK PRO PŘEBALOVACÍ PULT			8 790,00 Kč
46	91215	Zavazta		2,000	3 860,30 Kč	7 720,60 Kč			KLEMPŘSKÉ PRVKY K 3, K 11, K 12			141 412,75 Kč
58	916300	Dopr. zábrany oděmky-prot. šlecha včetně nálehu		4,000	3 582,30 Kč	14 329,20 Kč			ZATEPLENÍ VNĚJŠÍCH SLOUPŮ			65 580,50 Kč
66	939501	Kůli, ker. vozíčky (pl. v zabud.)		300,000	248,40 Kč	74 520,00 Kč			DOPLNĚNÍ VNĚ. DŘEVĚNHO POHLEDU U TOROGÁNNOVÉ HALY			31 948,40 Kč
20	42889	Měření tučstva vzorků -přenos. účinná-dvoj. prouhy (bez podzemí (pražiče i2 -slazeni) účinný posuv ze souhlasem TO		5,000	36 538,60 Kč	182 693,00 Kč			UPRAVA VNĚJŠÍHO SOKLU			58 438,40 Kč
									VYROVNANÍ PODKLADU POD DLAŽBU - VELKOFORMÁTOVĚ			29 811,00 Kč
									UPRAVA U SV. MĚŘICÍ OBJEKTU BAZÉNU PRO KAMENNÝ SOUTĚR			60 985,93 Kč
									UPRAVA SMĚREM K TRATI PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ODVOZOVÁNÍ			142 183,48 Kč
									ROZŠŘENÍ OPLOČEN U ZÁSBOVACÍHO DVORU			12 112,30 Kč
									UPRAVA SVAZU HATOVÁNÍ			9 870,00 Kč
									OSVĚTLENÍ OSTROVŮ V KOMUNIKÁCI			98 748,00 Kč
									UPRAVA LÁVNY PRO PĚŠI			48 208,02 Kč
									PŘESKUPÁNÍ ZÁMKOVĚ DLAŽBY - ČIŠŤKOVÉ LÁVNY			15 650,00 Kč
					DOBRŮP-S	2 066 200,50 Kč			VRLDOPIS			1 907 200,98 Kč
									ROZDIL			158 991,54 Kč

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/16.006/8
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

Rozšíření sádkartonových konstrukcí

č. pol.	kód položky	popis	smlouva		celkem Kč	č. pol.	kód položky	popis	skutečnost	množství	jedna Kč	celkem Kč	pozn.
			m.j.	m.j.									
								SDK kea	m2	40,50	601,00 Kč	24 340,50 Kč	ceny ÚRS
								SDK GKB 12,5 D 112	m2	2,80	1 850,00 Kč	5 180,00 Kč	ceny ÚRS
								úprava SDK naprázi	m2	12,00	850,00 Kč	10 200,00 Kč	ceny ÚRS
								předělání - přednostovaná SDK přířez					
Celkem												39 720,50 Kč	

Celkem včetně DPH 20%

Kč Celkem

Kč Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jar
Statutární město Karlovy Vary
KARLOVY VARY
(11)

[Signature]
Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kozubnícká 2246
IČ 00 01 49 15 (501)

TDI

PRAGOPROJEKT, s.r.o.
K Rybníku 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434

Název projektu: Karlovy - Vyšňava krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

Rozšíření sádrokartonových konstrukcí

č.položky	skupina	popis	č.položky	kód položky	popis	skutečnost	množství	Jedn.Kč	celkem Kč	pozn.
č.položky	m.j.		č.položky			m.j.				
265			76319211	SDK podhled instalace	m2	13,00	2 294,70 Kč	29 831,10 Kč	peny SOD	
268			763199105	Vodorovný podhled aparatur-kompi.provedení atypické provedení čela podhledů M+O instalačních sbírek do podhledů 200-200mm	m2	6,00	2 294,70 Kč	13 766,20 Kč	R	
					ks	1,00	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	peny SOD	
				Pojistná lešení	kpj	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	R	
			784453630	Měchy na SDK d.s.p.bn.olevný Zinas -přemer m v3 Bm	m2	18,00	48,30 Kč	860,20 Kč	peny SOD	
			588763402	Fresun hmel pro sádrokarton v objemech v do 12 m	%	6,00	505,80 Kč	3 034,77 Kč	peny SOD	
				Doprava materiálů KV - Praha	km	276,00	12,00 Kč	3 312,00 Kč	R	
Celkem				- Kč Celkem				56 976,27 Kč		

Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jan Štepan
Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

PRACOPROJEKT, s.r.o.
K Ryšáve 169/16, 147 54 Praha 4
ICO: 482 72 587, zapsán v OR
Měst. soud v Praze odd.B, vl.1434

Metrostav a.s.
130 00 Praha 8, Konejšovská 2246
ICO 60 62 915 (SOT)

TDI

Číslo projektu: CZ.1.08/1.1/00/26.004/08

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, linky a parkoviště

Operativní le z měřít 4.7 ze dne 26.11.2012

Stavěbatel objekt: SO.01. Architektonická řešení

ÚPRAVA VZT TRIBUNA

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

Změna / kód položky	množství		popis	skupinová m.j.	množství m.j.	jednotka	množství	m.j.	celkem Kč	celkem Kč	pozn.
	celkem Kč	celkem Kč									
VZT											
OPPOČET											
1 F			Průvodní výkony v regulaci R1 dovozuje 850 x 125 mm do kruhového potrubí	Kus	20,00				1.056,80	21.116,00 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 Z			Průrubí pozinkované - do průměru D 315 mm	m	10,00				424,30	-4.240,00 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 Z			Průrubí pozinkované - do průměru D 500 mm	m	15,00				244,83	-3.872,49 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
PRŮPOČET											
1 F			Průvodní výkony v regulaci R1 dovozuje 850 x 75 mm do kruhového potrubí	Kus	14,00				1.056,80	14.791,20 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 F			425 x 125	Kus	13,00				1.056,80	-13.726,49 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 Z			Průrubí pozinkované - do průměru D 315 mm	m	20,00				424,30	14.850,59 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 Z			Průrubí ohybné s kl. ON 12 2405 pozinkované	m2	38,00				429,80	16.332,49 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
1 Z			Průrubí ohybné - 30 mm	m2	10,00				392,40	3.920,00 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
			Topení potrubí 60mm s oteplováním (s potrubím - emulziování) 1 ltr. DN 315 s křivkami	m2	46,00				404,50	19.435,20 Kč	500 - C.13 - zařazení 1
TOPENÍ											
OPPOČET											
73107192			trouška Pex - C 17 x 2,0	m	50,00				87,90	-5.224,00 Kč	500 - C.17 - 92
OSTATNÍ											
OPPOČET											
71153116			Montáž potrubí keram. spoj. s těsnění v. dnal. bez těsnění	m2	15,00				431,30	-6.469,50 Kč	500 - C.11 - 431
587300010			Úchytka keram. spoj. s těsnění 300x300mm protiskaz. P/B	m2	15,00				310,00	-4.650,00 Kč	500 - C.11 - 434
PRŮPOČET											
767141020			M=O Páječ mléka pásové 4,250 jak hled. (saz. D20)	m	30,00				716,50	21.507,00 Kč	500 - C.11 - 345
			provedení protápu ZB šou	Kg	1,00				38.500,00	38.500,00 Kč	
34268117			Průběžný ušlechťení zvl. v. dnal. ker.	m	12,00				164,00	1.968,00 Kč	500 - C.11 - 83
34248114			Průběžná dutová ohyb. 140 mm had. na malou MWC 5	m2	18,60				528,00	9.820,80 Kč	500 - C.11 - 81
612421026			Vnitřní omítka zvl. v. dnal. (pod obklady)	m2	18,60				227,90	4.208,94 Kč	500 - C.11 - 125
78141115			Montáž obkladu keram. s těsn. v. dnal. (saz.)	m2	18,60				906,40	16.859,94 Kč	500 - C.11 - 473
597614100			Dovazba keram. 300x200mm sádkoř	m2	18,60				332,00	6.322,14 Kč	500 - C.11 - 475
76151121			Úchytka pot. řep. horn. do sp. ušlechť. ohyb.	m	21,00				47,20	1.463,20 Kč	500 - C.11 - 461
283414810			Úchytka keram. s těsn. v. dnal. (saz.)	m	31,00				348,40	10.811,40 Kč	500 - C.11 - 462
Celkem										149.134,27 Kč	
Celkem včetně DPH 20%										178.961,12 Kč	

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel

Metrostav a.s.
Radek, Kůbela

Projektant

Ověřovatel:

TDI

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, K. Želiezská 2249
Číslo účtu: 2515 (991)

Statutární město
KARLOVY VARY
PRŮJEDNÁVACÍ A.S.
K Ryšávk. 216, 367 56 Píseň
IČO: 457 72 337, zapsán v OR
Měst. soud. v. Píseň, odd. B, ul. 1433

Název projektu:	CZ.1.09/1.1.00/26-006/08
Karlový - Vytvoření krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	
Stavební objekt:	SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

Doplnění částí vnitřních parapetů

č. pol.	kod položky	č. pol.	kod položky	popis	skutečnost m.j.	množství	j. cena Kč	celkem Kč	pozn.
				VNITŘNÍ PARAPETY					
	76684114			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných síly do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,00	208,00 Kč	624,00 Kč	Ceny ÚRS
	60741030			deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	8,00	1 830,80 Kč	16 475,40 Kč	Ceny ÚRS - dodávka mal.
	60741210			korozivní PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	6,00	50,10 Kč	300,60 Kč	Ceny ÚRS
Celkem								17 400,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%									

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kubera

Jur
Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

PRACOPROJEKT, a.s.
K Rybníce 1539/6, 147 54 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soud v Praze odd. B, vl.1434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 4 Kobletická 2246
ICO: 001 50 505 (931)

Projektant

Objednatel

TDI

Název projektu:	Číslo projektu:	CZ.1.09/1.1.00/26.0/608
Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Sisavbní objekt:	SO.01. Architektonické řešení
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012		

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

Doplnění nářtěrů vnitřních sloupů

č.poj.	kód položky	č.poj.	kód položky	popis	skutečnost	množství		celkem Kč	celkem Kč	pozn.
						m.j.	množství			
	783101801			Odstavení nářtěrů okaralovaním z osobových konstrukcí lávkových "A"	m2	16,000		37,40 Kč	588,40 Kč	Ceny ÚRS
	783242024			Něký vinylové polyetyrenové kovových doplňkových konstrukcí jeunnásožne	m2	32,000		248,00 Kč	7 936,00 Kč	Ceny ÚRS
				Růdávka nářtěrů tmoy	kg	25,000		1 481,12 Kč	37 028,10 Kč	podávka met.
		181.		941955006 Lešení pomoc.prac.pro montáž akust.pouchledů	m2	25,000		237,50 Kč	5 937,50 Kč	ISOD - C.1. 1/181
Celkem									51 500,00 Kč	

Celkem včetně DPH 20% - Kč Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Projektant
Objednatel
TDI

Zhotovitel :

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jan
Statutární město
KARLOVY VARY
(11)


Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Kozubůvská 2240
100 00 Praha 5 (SE1)

PRACOPROJEKT, s.r.o.
K Ryšáku 100/16, 147 54 Praha 4
IČO: 252 72 337, zapsán v OH
Měst. soudní úřad Praha odd. B, vl.1434

[Handwritten signature]

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna
OKNA AKUMULAČNÍCH JÍMEK

č.poj.	kód položky	č.poj.	kód položky	popis	skutečnost m.j.	množství	j.cena Kč	celkem Kč	pozn.
289	76659901	M-D Okno podlaží dřev 80x800mm ozm. 24			kus	3,000	8 250,00 Kč	24 750,00	SOD - C.1.1269
				OKNO-IE V PROVEDENÍ PLAST					
				ceny je včetně montáže					
				TROCAL Inercova AS- Síť komerční systém se stavení houbkou 70 mm a boracovým lustrním. UE-1,3W/m2K					
				Profilový systém					
				Kování					
				Barva línex					
				BIŁA					
									
Celkem			Kč	Celkem				24 750,00 Kč	

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Projektant: *Jar*

Obydlatel: *Statutární město KARLOVY VARY (III)*

TDI: *J.M.*

Metrostav a.s.
Kobylvišská 2246
180 00 Praha 8 - Suchbátka (SO1)

Název projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.0008
 Karlovy - výstavba krytého ploševého bazénu, lázně a parkoviště
 Ověření ke smlouvě č. 7 ze dne 26.11.2012

Číslo projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.0008
 Stavební objekt: SO.01. Architektonický řešení
 se odvolává na zmlouvu: Společný AÚE

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

č. pol. kód položky	práci	množství	1.cena Kč	celkem Kč	č. pol. kód položky	popis	množství	1.cena Kč	celkem Kč	pozn.
						Skupina_AK - díveře od technických místností, rozvodůn				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AB - garžeb				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AC - díveře v obvodových pákín				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AD - zářivková hrazdná				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AE - skřepované stěny				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AF - ošád				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AG - stěny				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Skupina_AH - chodby				
						případek k věže	15	65,00 Kč	975,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						výroba stropního kóje	15	85,00 Kč	1275,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						označena kóje	15	45,00 Kč	675,00 Kč	R odvětvá odvětvá
						Celkem			17 310,00 Kč	

Čelkem včetně DPH 20%
 Y Karlových Varech 26.11.2012
 Zhotovitel: Město Karlovy Vary
 Statutární město
 PRACOPROJEKT, s.r.o.
 K Rybníku 100/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 337, zapsán v OR
 Měst. soud v Praze odd. B, v. 1434
 Město Karlovy Vary, Karlovská 21/15
 100 00 Praha 1, IČO: 252 600 000

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonická řešení

ZÁMEČNICKÉ KCE

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna.

č.položky	smlouva m.j.	popis	č.položky	popis	skutečnost m.j.	množství	jednotka	celkem Kč	jednotka Kč	celkem Kč	pozn.
351.	767162006	M-D Zábavní schodiště do 2.NP-dle popisu ozn Z7	ZABRADI 1. NP		kus	1,000		37 010,00 Kč	37 010,00 Kč	37 010,00	SOD C.1.1.051
		Výpočet: délka prvku Z7 = 6100 mm tj. cena 7 196,35 Kč / bm délka počítaného prvku = 5150 mm při jednotkové ceně za bm prvku Z7 je cena 37 010,- Kč									
367.	767610001	M-D VZT Prodloužení žaluzie 4700x1000mm ozn Z13	SVĚTLKY SOZ		kus	2,000		9 842,00 Kč	9 842,00 Kč	19 684,00	SOD C.1.1.057
		Výpočet: výměra Z13 = 3,32m ² tj. cena 7 400,- / m ² velikost nového prvku - krycí žaluzie světlíku = 1,33 m ² při jednotkové ceně za bm prvku Z13 je cena 9 842,- Kč / ks									
		PODESTA AKUMULAČNÍ JMKY atypická zámečnická konstrukce			kus	1,000		19 250,00	19 250,00	19 250,00	SOD C.1.1.057
Celkem - Kč Celkem										75 944,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%											

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jur

Projektant

Objednatel:

TDI

Statutární město
KARLOVY VARY
(II)

Atypická

PR. COPPOLET, a.s.
K Rybníckému nápl. 10754, Praha 4
ICO: 639 72 331, zapsán v OR
Měst. soudní úřad Praha 4, II.1434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Maloměřická 2246
100 00 Praha 6 (SOI)

Název projektu:	CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	
Stavební objekt:	SO.01. STAVEBNÍ OBJEKT

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna: **Úpravy toboGANu pro zvýšení bezpečnosti**

smlouva		skutečnost		celkem Kč		po/n.	
č. pol.	kód položky	č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	celkem Kč
		348	767162002	TOBOGAN M+D Madlo, vodici tvř. na zad. de popisu ozn. Z1A	m	11,340	3 244,50 Kč
				výměna poškozených šroubů	kpl	1,000	34 600,00 Kč
				ROZKLAD jedná se o demontáž, montáž a nerezovou matici šroubu a 89,46 stavební úprava patek sloupů	kus	2,000	4 200,00 Kč
				ROZKLAD keramická mozaika	m ²	4,000	1 580,00 Kč
				provedení mozaiky v atypickém tvaru	m ²	4,000	520,00 Kč
Celkem							79 792,63 Kč

Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:
Miroslav a.s.
Radek Kubera

Jan

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

PRACOPROJEKT, s.r.o.
K Ryšávk. 2116, 147 54 Praha 4
IČO: 257 72 507, DIČ: CZ257 72 507
Měst. státní úřad č. 2, 71.1434

Miroslav a.s.
180 00 Praha 6, Kozmoháňská 2246
IČO: 257 72 507 (331)

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.000/08
Oceňovací změna č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odouhlasuje změna:

Doplnění traverzí a armatur pro doplnění akumulací jímek

č. pol.	kód položky	č. pol.	kód položky	popis	skládacost	mmořství	j.cena Kč	celkem Kč	pozn.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
				Narovka T-kus 130 1" - závlková mosaz	kus	4,00	276,58 Kč	1 106,30 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka vsuvka 280 1" závlková mosaz	kus	9,00	97,18 Kč	874,58 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka vsuvka 245 5/8" x 1" závlková mosaz	kus	4,00	119,60 Kč	478,40 Kč	cený SOD / ZTI
				PPR ventily páka 1" kulový voda	kus	4,00	396,18 Kč	1 584,70 Kč	cený SOD / ZTI
				zředná kapka 3/4"	kus	4,00	296,01 Kč	1 184,04 Kč	cený SOD / ZTI
				keřová FM montáž ar. 956/A, mikrotržebky 1" závlková kulový voda	kus	6,00	396,18 Kč	2 377,05 Kč	cený SOD / ZTI
				koleno pravotočivé 1"	kus	1,00	237,71 Kč	237,71 Kč	cený SOD / ZTI
				objímka Ø 20	kus	1,00	32,89 Kč	32,89 Kč	cený SOD / ZTI
				šroubení VE 4300 přímé závlkové - 1" mosazové	kus	2,00	306,48 Kč	612,95 Kč	cený SOD / ZTI
				šroubení VE 4300 přímé závlkové - 3/4" mosazové	kus	6,00	237,71 Kč	1 426,23 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka PPR koleno plastová voda 60°C 32 mm Europlastik	kus	14,00	24,67 Kč	345,38 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR redukce vnitřní vnější plastová voda 32/20 Europlastik	kus	1,00	86,00 Kč	86,00 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR náhubek plastová voda 25 mm Europlastik	kus	8,00	35,88 Kč	287,04 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR redukce vnitřní vnější plastová voda 32/25 Europlastik	kus	1,00	52,33 Kč	52,33 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR přechodka s kov. Záv. Vnější Plastová voda 25x3/4"	kus	13,00	142,03 Kč	1 846,39 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR přechodka s kov. Záv. Vnější Plastová voda 20x1/2"	kus	1,00	156,00 Kč	156,00 Kč	cený SOD / ZTI
				Traverzia PPR T-kus s kov. Záv. Vnější Plastová voda 25x3/4x25	kus	6,00	159,97 Kč	959,78 Kč	cený SOD / ZTI
				PPR trubka Ø 32, izolace	m	2,00	418,60 Kč	837,20 Kč	cený SOD / ZTI
				objímka Ø 25	kus	1,00	41,11 Kč	41,11 Kč	cený SOD / ZTI
				objímka Ø 32	kus	4,00	46,35 Kč	185,38 Kč	cený SOD / ZTI
				kombižebky Ø 34x100	kus	6,00	29,90 Kč	239,20 Kč	cený SOD / ZTI
				hrdličkový Ø 10	kus	8,00	16,45 Kč	131,56 Kč	cený SOD / ZTI
				redukce mosaz 1" x 3/4"	kus	1,00	84,21 Kč	84,21 Kč	cený SOD / ZTI
				náhubek mosaz Ø 1"	kus	1,00	139,04 Kč	139,04 Kč	cený SOD / ZTI
				redukovaná vsuvka mosaz	kus	1,00	131,56 Kč	131,56 Kč	cený SOD / ZTI
				průchozí nástělnka PPR Ø25x1"	kus	2,00	296,01 Kč	592,02 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka redukce 3" / 2" mosaz	kus	2,00	1 290,19 Kč	2 580,37 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka vsuvka 2" mosaz	kus	12,00	389,70 Kč	4 664,40 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka náhubek 2" mosaz	kus	3,00	428,04 Kč	1 284,11 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka koleno 90° / 2" mosaz	kus	3,00	665,28 Kč	1 995,83 Kč	cený SOD / ZTI
				Narovka T-kus 2" mosaz	kus	2,00	720,00 Kč	1 440,00 Kč	cený SOD / ZTI

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plošového bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ověření ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

se odsouhlasuje změna:

DOPRAVNÍ POLICIE

č.poj.	kód položky	popis	amblyva m ³	množství	jedn. Kč	celkem Kč	č.poj.	kód položky	popis	stavbačet m ²	množství	jedn. Kč	celkem Kč	pozn.
							1	915211	vodorovné opravní značení	m ²	2800	650,00 Kč	18 200,00 Kč	S00 C.3/26
							2	915211	heleř. oslůvků š 20 cm	m ²	550	650,00 Kč	3 575,00 Kč	S00 C.3/26
Celkem													21 775,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%													26 132,00 Kč	

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kutera

Projektant

Objednatel:

TDI

Jar

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

PRACOPROJEKT, a.s.
K Rybné 2/16, 147 54 Praha 4
IČO: 157 72 307, DIČ: CZ15772307
Měst. státní úřad pro obč. b., VI.1434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Kozelnická 22/46
IČO: 252 22 222 (s.r.l.)

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.006/08
Oceňování ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

se odsouhlasuje změna:

HYGIENA

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

č.poj. kód položky	popis	m.j.	množství	jedna kč	celkem kč	č.poj.	kód položky	popis	m.j.	množství	jedna kč	celkem kč	pozn.
						345.	767141020	M-D Plast.mřížka pásová š.250 (alt.nerozl.ozn.D00 m č. 0.05; 1.63; 1.38; 1.35	m	4,000	716,90 Kč	2 867,60 Kč	SOD.C.1.17.345
								úprava dveřního křídla	Ks	4,000	563,10 Kč	2 252,40 Kč	R
						36.	722014127	M-D Potrubí Ekokoplastk PPR D 63 (na TUV PN 20)	m	2,375	1.305,10 Kč	3 100,00 Kč	SOD.C.1.14.736
Celkem												9 220,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%													

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Projektant

Objednatel:

TDI

Jur

Statutární město
KARLOVY VARY

Hygien

PRACOPROJEKT, a.s.
K Rybníku 2116, 147 54 Praha 4
IČO: 273 725 299
Měst. část Praha Zbraslav, VI.1434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Běžecká 2246
IČO: 250 01 49 15 (sest.)

Radek Kučera

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ověření se změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

se odsouhlasuje změna:
HASIČI - samostatný PÚ ústředny EPS

č.položka	název položky	č.položka	m.j.	popis	skutčnost:		celkem Kč	pozn.
					m.j.	množství		
5.	76660019	M+D Dveře zár 800X1970EW30 DPS-C /místo EPS	kus		1,00	15 477,00 Kč	500 C.1.1/311	
81.	342248114	Prizka dubinova obila II 140 mm hlad na malbu M+V 5	m ²		9,54	528,00 Kč	500 C.1.1/181	
83.	342668117	Požární uláskání zdi u strop.kce	m		2,00	154,00 Kč	500 C.1.1/183	
59.	31768121	Překlad keramický plochy 14,57,1100 (8.v.d)	kus		1,00	248,00 Kč	500 C.1.1/159	
127.	612421537	Vnitřní omítka zrna vapo stuková vř. stýk s betoncemi	m ²		19,09	324,80 Kč	500 C.1.1/127	
496.	784453661	Malby disp.lbn. odřívazd.Znaš.-penetr m.zdivo omítané	m ²		19,09	46,90 Kč	500 C.1.1/496	
Celkem		- Kč Celkem				28 222,00 Kč		
Celkem včetně DPH 20%								

V Karlových Varech 26.11.2012

Projektant

Obvednatel

TDI

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Metrostav a.s.
180 00 Písaň 8, Křižovatka 2246
IČO: 014516 333

Statutární město
KARLOVY VARY

PRACOPROJEKT, s.s.

KRÁČKA 186, 473 04 Písaň 4
IČO: 273 733 000
Měst. státní úřad pro územní plánování, 711434

per

Allyan

Handwritten signature and stamp

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1/00/26.006/08
Ověření ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

se odsouhlasuje změna:

HASIČI - přívod vzduchu

Číslo kódu položky	popis	skladnost m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč	pozn.
97.03.641	Výborací ovlád	m3	0,70	691,00 Kč	483,70 Kč	ceny ÚRS
7676.0001	M-D VZT Protiskřivá žaluzie 4700x1000mm ozr. Z13	kus	1,59	24.568,00 Kč	39.053,52 Kč	SOO C.1.1 / 367
953943112	Výrobek osazení -Signus do zdiva montáž	kus	1,59	153,20 Kč	291,29 Kč	SOO C.1.1 / 189
953943111	Výrobek osazení -K1ngAus do zdiva montáž	kus	10,00	132,70 Kč	1.327,00 Kč	SOO C.1.1 / 188
612405991	Zabíjecí omítka kolem oken apod.	m	13,10	63,20 Kč	827,69 Kč	SOO C.1.1 / 124
784453661	Malby disp. lin. odřezová 2nás -penetrn. zdvo. omítané	m2	12,00	48,00 Kč	586,80 Kč	SOO C.1.1 / 496
Celkem					42.580,00 Kč	

Celkem včetně DPH 20%

- Kč Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Projektant
Objednatel
TDI

Pro
PR.GOPROJEKT, s.s.
K Ryšákově 14756 Praha 4
IČO: 272 903 540
Měst. úřad Karlovy Vary, 7.1434

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

Metrostav a.s.
Radek Kučera
180 00 Praha 8, Kolečnická 2218
IČO: 00016515 (SOO)

Název projektu:	Číslo projektu:
Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	CZ.1.09/1.1/00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt:
	SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012
 se odsouhlasuje změna:
HASIČI - doplnění požární klapky

smlouva		skutečnost					
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena Kč	celkem Kč	pozn.
		Protišlápní klapky (součástí provedení se servopohonem pro napájení 230V a lemečkovým spouštěním PKTM-900CZ xxx / xxx TPM018001 .40					
	3 IV	D.200	kus	1,000	12 737,50 Kč	12 737,50 Kč	500 C.1.3/3
		Potrubní pozlícované - SPIRO					
		dě průměru D 200 mm	m2	17,257	319,40 Kč	5 512,00 Kč	500 C.1.3/3
		Požární úspavky	kg	1,500	327,00 Kč	490,50 Kč	500 C.1.3/3
Celkem						18 740,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%							

V Karlových Varech 26.11.2012

Projektant
 Objednatel
 TDI

Zhotovitel:

Metrosstav a.s.
 Raudek Kubera

Jan
PRACOVNÍK, s.r.l.
KDYK
IC 00 01 49 15 (901)
Měst. úřad Karlovy Vary, 7.1434

Hygar
Statutární město
KARLOVY VARY
 (11)

Metrosstav a.s.
Metrosstav a.s.
IC 00 01 49 15 (901)

Název projektu: **Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazéna, lávky a parkoviště**
 Číslo projektu: **CZ.1.09/1.1/00/26-006/08**

Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012
 Stavební objekt: **SO.01. Architektonická řešení**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012
 se odsouhlasuje změna: **NIP1**

č. pol.	kód položky	smlouva		č. pol.	kód položky	popis	množství	jedn. Kč	celkem Kč	množství	jedn. Kč	celkem Kč	pozn.
		m. i.	množství										
						kovci prvek - nerezová konstrukce v uzavřené lemu whirlpou	kg	781,92 Kč	9 950,95 Kč	12,73	781,92 Kč	9 950,95 Kč	SOD C.1.2.1/1
						opěrné nohy - nerezová konstrukce	kg	781,92 Kč	508,25 Kč	0,65	781,92 Kč	508,25 Kč	SOD C.1.2.1/1
						doprava	km	15,00 Kč	4 360,80 Kč	292,72	15,00 Kč	4 360,80 Kč	R
				2	757141013	M+D Sklopné sedáky pro invalidy ozn D13	kus	3 680,00 Kč	7 360,00 Kč	2,00	3 680,00 Kč	7 360,00 Kč	SOD C.1.1/337
Celkem										- Kč Celkem		22 210,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%										- Kč		Celkem včetně DPH 20%	

V Karlových Varech 26.11.2012

Projektant

Objednatel:

TDI

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jan

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

PRACOPROJEKT, s.r.o.
 K Rybníku 105, 167 06 Praha 4
 IČO: 257 200 211
 Měst. úřad Karlovy Vary, 751 03
 751 034

Metrostav a.s.
150 00 Praha 6, Kobylská 22/65
IČO: 00 01 50 1 5 (s.r.o.)

[Handwritten signature]

Název projektu: Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lásky a parkoviště	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.00608
Osazení ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

OIP - zbradli - vstup zamětnasnci

č.poj.		smlouva		skutečnost		j.cena Kč		celkem Kč		pozn.	
č.poj.	kód položky	popis	m.j.	množství	popis	m.j.	množství	j.cena Kč	celkem Kč		pozn.
15.	550611	Krycí z bet.dlaždo zamk. ševých tl.60mm do lože z lam.	m ²	12,000				572,40 Kč			SOD C.38 / 16
27.	9721	Záhon okružní z bet.účub.250/80 bet.lože.beč.opřítka	m	2,000				307,10 Kč			SOD C.38 / 27
347.	767162001	lam.0.Zabradli vstup.schodištl.dle popsu ozn.Z1	m	2,000				4 866,70 Kč	9 733,40 Kč		SOD C.11 / 347
186.	853841110	Osazení zabradli	m	2,000				357,80 Kč	7 15,60 Kč		SOD C.11 / 186
		V cenách jsou již naklady na omít. původních pochl !!!									
Celkem									10 449,00 Kč		
Celkem včetně DPH 20%											

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jan

Statutární město
KARLOVY VARY
(10)

PRACOVNÍK, s.r.l.
K Rybné...
100...
Měst. ...

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kofrovarská 2/246
IČO 00 01 5115 (SOI)

TDI

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ověření ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

se odsouhlasuje změna:

OID - zadržadil - únikový východ

číslo kódu položky	popis	skutečnost (m)	množství	jednotka Kč	celkem Kč	pozn.
18	Kryty z bet. diaľkové zarm. šedých s 60mm doleto z kam.	m ²	9,000	572,40 Kč		SOD C.3a / 18
27	Zahon osovny z bet.obrub 250/80 bet. loba bod opotre	m	12,000	307,10 Kč		SOD C.3a / 27
348	M+D Madrovedičnyč na zed-dle popisu ozn Z1A	m	1,000	3 244,50 Kč	3 244,50 Kč	SOD C.1 / 348
v osovách jsou již nakladý na dně, původních ploch !!!						
Celkem					3 244,50 Kč	
Celkem včetně DPH 20%					3 893,40 Kč	

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Jar

Statutární město
KARLOVY VARY

PRACOVNÍK, s.r.o.
KRŠ
ICG
Měst. úřad Karlovy Vary

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Kozmáňská 22/10
100 00 Praha 10 (SO1)

TDI

Název projektu:	CZ.1.09/1.1/00/26.006/08
Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště	
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	
Stavební objekt:	SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012 se odsouhlasuje změna:

OIP - zábradlí 1.PP

č. pol.		kód položky		č. pol.		kód položky		popis		skutečnost		celkem Kč		pozn.	
m.j.		množství		m.j.		množství		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.	
	359.	767162013	M-D Madlo vstupního schodiště-dle popisu obr.Z15				1,000						2 163,00 Kč		SOD C.11/7369
	348.	767162002	M-D Madlo vodící tyč na sed-dle popisu obr.Z1A				1,000						3 244,50 Kč		SOD C.11/7348
	349.	767162003	M-D Zábradlí vstup schodiště-dle popisu obr.Z2				0,287						12 076,70 Kč		SOD C.11/7349
Celkem													8 870,00 Kč		
Celkem včetně DPH 20%															

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Projektant:

Objednatel:

TDI

Statutární město
KARLOVY VARY

PR. J. DOPROJEKT, a.s.
K Rys: 147 5A Praha 4
IČO: 253 200 210
Město: Karlovy Vary, 360 01, 731 434

Metrostav a.s.
1180 00 Praha 6, Kozeluhovská 2246
IČO: 69 01 49 15 (se1)

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

se odsouhlasuje změna.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012

OIP - přechody I.PP

č. pol.	kód položky	č. pol.	kód položky	popis	množství	skutečnost	celkem Kč	celkem Kč	pozn.
směrná		množství		množství		m.j.	celkem Kč	celkem Kč	pozn.
popis	popis	popis	popis	popis	popis	popis	popis	popis	popis
		349	767162003	M-D Zahradi vstup schodiště-de popisu ozn Z2	0,543	kus	12 076,70 Kč	5 500,00 Kč	800 C.1.1/349
				tena je včetně montáže					
Celkem								6 500,00 Kč	

Celkem včetně DPH 20%

Celkem včetně DPH 20%

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Projektant

Objednatel:

TDI

Statutární úřad
KARLOVY VARY

PR. OPHOMIT, a.s.
K Rybníku 147, 4. Patra 4
IČO: 257 23 69 00
Město: 360 01 49 15 434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 3, Kozáňská 2246
IČO: 00 01 49 15 (961)

Název projektu: <i>Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště</i>	Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	Stavební objekt: SO.01. Architektonické řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012
se odsouhlasuje změna:
OIP - zábradlí pod schodišťovými rameny

č. pol.		kód položky		č. pol.		kód položky		popis		skutečnost		celkem Kč		pozn.	
m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.	
m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.		m.j.	
		348.	767162002									2,740	3 244,50 Kč	8 890,00 Kč	800 C.1:1/348
Celkem													8 890,00 Kč		
Celkem včetně DPH 20%															

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Radek Kučera

Projektant

Objednatel:

TDI

Jan Myšpan
Statutární město
KARLOVY VARY (II)

PRŮMYSLOVÝ ÚSTŘEDÍ, a.s.
K RYŠÁKOVSKÉ 4
IČO: 252 690 100
Měst. úřad Karlovy Vary, tř. 1434

Metrostav a.s.
180 00 Praha 6, Kofejiužská 2246
IČO: 01 49 15 (961)

Název projektu:	CZ.1.09/1.1.00/26.006/08
Karlovy - Výstavba krytého plaveckého bazéna, lávky a parkoviště	
Ocenění ke změně č. 7 ze dne 26.11.2012	SO.01. Architektonické řešení

se odsouhlasuje změna:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2012.

OIP - kryté lávky plošiny

č. pol. / kód položky	smlouva		č. pol.	kód položky	popis	skutečnost m.j.	množství	j.cena Kč	celkem Kč	pozn.
	m.j.	množství								
188	963943111	Vyroba a montaz			aluplastova vyroba pruku - obijany narovany plech	Kus	2,000	132,70 Kč	265,40 Kč	800 C.11/188
						Kus	2,000	2 717,30 Kč	5 434,60 Kč	R
Celkem									5 700,00 Kč	
Celkem včetně DPH 20%										

V Karlových Varech 26.11.2012

Zhotovitel:

Metrosstav a.s.
Radek Kučera

Projektant

Objednatel:

TDI

Státní město
KARLOVY VARY

PR. SPOLEČNOSTI a.s.
K Rybníku 10, Karlovy Vary 4
IČO: 270 84 221
Měst. úřad, M. 6. 3. 1434

Metrosstav a.s.
180 00 Praha 8, Kočbářská 2240
IČO: 00 01 4315 (001)