



Statutární město Karlovy Vary

a

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2013-00113/ORI

**„Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy – obnova
technologie, stavební úpravy“**

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupeno: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Zdeňk Uhlík, technik odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.

Se sídlem: Jenišov č.o. 116, 362 11 Karlovy Vary

IČ: 25218883

DIČ: CZ25218883

bankovní spojení: č.ú.: 505419034/2700, vedený u UnionCreditBank Czech Republic a.s., pobočka
Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti

Ivo Marešem, jednatelem společnosti

zastoupeno ve věcech technických: Tomášem Peyersfeldem, vedoucím technického oddělení

Janem Najmanem, vedoucím montáží

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 25.11.2013 uzavřena smlouva o dílo č.2013-00113/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy-obnova technologie, stavební úpravy“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 15.4.2014 o změnu termínu dokončení Díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém ¹⁵ jednání dne 22.4.2014 pod bodem č. RM/~~701~~/14 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení Díla jako celku, které je předmětem Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2013-00113/ORI
ze dne 25.11.2013**

A.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III. odst. 3.1. se ruší a nahrazuje odstavcem:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30.5.2014.**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací)	6.1.2014
Ukončení díla	30.5.2014

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 25.11.2013 zůstávají beze změny.


C.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu

V Karlových Varech dne 23.4.2014



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



VÝTAHY SCHMITT+ SOHN s.r.o.
zastoupeno Antonínem Jarošem
jednatelem společnosti

VÝTAHY SCHMITT+ SOHN
s.r.o.
Karlov 119, 362 11, K. Vary



SCHMITT + SOHN
VÝTAHY

Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Jenišov 116 Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary
k rukám p. Uhlíka
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Kontaktní osoba:
Martin Radimerský

Telefon:
353 433 734

E-mail:
m.radimersky@schmitt-vytahy.cz

Datum:
15/04/2014

Tel. +420 353 433 722
Fax: +420 353 433 721
www.schmitt-vytahy.cz

Věc: **Žádost o prodloužení termínu plnění zakázky**
"Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy - obnova technologie,
stavební úpravy"

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na vývoj prací na výše uvedené zakázce si Vás tímto dovoluujeme požádat o prodloužení konečného termínu předání díla a to do 30.05.2014. Důvodem je nutná úprava výtahové technologie kvůli atypicky řešeným prohlubním šachet a stavební vícepráce s tím spojené.

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.
Jenišov 116
CZ-362 11 Karlovy Vary

IČ: 25 21 88 83
DIČ: CZ 25 21 88 83
Zapsán v OR -
Krajský soud v Plzni
oddíl C vložka 9649

Jednatelé:
Ivo Mareš
Antonín Jaroš

Děkuji

S pozdravem

Martin Radimerský
obchodní technik

tel. 602 257 876



Usnesení č. RM/701/4/14
z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.04.2014

Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o., IČ: 25218883, Jenišov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy“, na základě kterého se z důvodu úpravy výtahové technologie prodlužuje termín dokončení díla z 5.5.2014 do 30.5.2014, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic