



**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**COLAS CZ, a.s.**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Číslo smlouvy objednatele: 201400010**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: ZA/KV/2014/035**  
**ze dne 19. 9. 2014**

---

**KARLOVY VARY 2015**

✓  
\*  
9/1

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 9. 2014**

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města  
zastoupené ve věcech technických: Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: č. ú.: 5030013729/5500 Raiffeisenbank a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

zastoupený ve věcech technických: Petr Hudlický, hlavní stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2014**

**na realizaci stavby**

**„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú.  
Karlovy Vary – II.etapa“**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. Smlouvy o dílo  
uzavřené dne 19. 9. 2014 dohodly následovně:**

Ustanovení čl. III. odst. 3.1 nově zní takto:

**III. Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30. 6. 2015



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2014 zůstávají beze změny.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:


- 1/ Výpis z usnesení RM Karlovy Vary
- 2/ Plná moc – Lukáš Jára


V Karlových Varech dne

**Za objednatele:**



**Za zhotovitele:**

  
Statutární město Karlovy Vary  
zastoupení Ing. Janem Choulikem  
vedoucím odboru majetku města

  
COLAS CZ, a.s.  
zastoupení Lukášem Járou  
ředitelem oblasti Západ

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Západ  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (1)



## Výpis z usnesení č. RM/810/4/15 z 12. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 28.04.2015

**Věc: Podlimitní veřejná zakázka - „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary - II.etapa“ - schválení Dodatku č.1**

Rada města Karlovy Vary

**projednala** předložený materiál a

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 na stavební akci „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II. etapa“, kterým dojde k prodloužení termínu dokončení díla a předání stavby do 30. 6. 2015 a

**pověřila** Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem Smlouvy o dílo.



.....  
Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Zpracovala: Kamila Holanová