



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuls2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

a

SMP CZ, a.s

DODATEK č.1

Číslo smlouvy Objednatele: 2014-00070/ORI

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZHS140086

KARLOVY VARY 2015

Bemí 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuls2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuls2severozapad.cz

www.europa.eu



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 5200016018/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

(dále jako „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, IČ 27195147, DIČ: CZ27195147 zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 9654, zastoupená Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a Ing. Patrick Crosnier Lecont, členem představenstva

(dále jako „Zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Karlovy Vary – Venkovní bazén*“ vyhlášené objednatel, jako zadavatelem veřejné zakázky, formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 7.10.2014; a
- (B) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 7.10.2014 pod bodem č. ZM/389/10/14 jednání, která byla smluvními stranami uzavřena dne 7.11.2014 (dále jen „Smlouva“); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy, na svém jednání konaném dne 30.6.2015 pod bodem č. RM/1177/6/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.11.2014

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Venkovní bazén“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1b), který je nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany tak tímto Dodatkem č. 1 mění rozsah Díla stanovený ve Smlouvě a to v souladu se změnovým listem č. 1b).

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se ruší ustanovení v čl. 4. odst. 4.3. pododstavec 4.3.3. a v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem:

4. Termín, lhůty a doba plnění

4.3.3. termín Dokončení a předání díla Objednatele: nejpozději do 15.8.2015

5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: 18.257.612,80 Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.11.2014, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 Smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednáních obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1b)

V Karlových Varech dne 3.7.2015

V Praze dne 3.7.2015



Objednatel
Ing. Petr Kulhánek
primátor města

Zhotovitel
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Patrick Crosnier Lecont
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



Usnesení č. RM/1177/6/15
z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.06.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Venkovní bazén“

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnový listy č. 1b), na základě kterého se snižuje cena díla o částku 422.443,21 Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 422.443,21 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 18.257.612,80 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby do 15.8.2015.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic