



Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ a.s.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2015-00027/ORI

ze dne 1.6.2015

KARLOVY VARY 2015

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

IČO: 261 77 005

DIČ : CZ26177005

bankovní spojení: č.ú.: 5030013729/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

ve věcech smluvních: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

Pavel Pagáč, obchodní manažer oblasti Západ

ve věcech technických: Petr Hudlický, manažer regionu Karlovy Vary

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2015-00027/ORI**

ze dne 1.6.2015

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary – Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 1.6.2015 dohodly, že původní znění článku 5 se ruší a nahrazuje novým zněním :

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena za provedení Díla**“) ve výši: 18.441.965,44 Kč bez DPH (slovy: osmnáctmilionůčtyřistačtyřicetjednatisícdevětsetšedesát pět korun českých, 44 haléřů), DPH 3.872.812,74 Kč, 22.314.778,18 Kč včetně DPH.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2015 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
 1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
 2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
 3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnové listy

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 18.11.2015

V Karlových Varech, dne 19.11.2015



Statutární město Karlovy Vary
jedenáctý Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



COLAS CZ, a.s.
Lukáš Jára
ředitel oblasti Západ

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

**Usnesení č. RM/1888/11/15****z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.11.2015****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.6.2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby - viz. Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, cena díla o částku 44.741,21 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 18.441.965,44 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Stavba : Karlovy Vary - obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli

Objekt:	102_M	Změna č.1 - Ul. Třešňová - geometrický plán (odpočet)	-10 000,00
	103_P	Změna č.2 - Úsek komunikace z ul. Hlávkovy	13 298,82
	104_M	Změna č.3 - Truhlářská a Dvořákova ulice (odpočet)	-189 267,42
	105_M	Změna č.4 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (odpočet)	-15 886,58
	105_P	Změna č.4 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (přípočet)	15 426,89
	106_P	Změna č.5 -Školní a Kladenská ul. (přípočet)	282 574,71
	106_M	Změna č.5 -Školní a Kladenská ul. (odpočet)	-56 783,04
	107_M	Změna č.6 - Ulice Tuhnická a Dvořákova (odpočet)	-97 185,21
	107_P	Změna č.6 - Ulice Tuhnická a Dvořákova (přípočet)	29 657,74
	109.1_M	Změna č.7 - Ul. Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie (odpočet)	-39 480,42
	109_P	Změna č.7 - Ul. Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie (přípočet)	22 903,30
		Cena bez DPH	-44 741,21



Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434



Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčene změnou
(včetně čísla SO)

SO 102 Vnitroblok ulice Třešňová Odpočty v provedených pracích
--

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Z důvodu nepotřebnosti geometrického plánu (nedošlo k zaměněm ve způsobu užívání ploch dle KN – komunikace, zeleň) bylo upuštěno od jeho zpracování

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Dojde ke snížení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:


Podpis:

COLAS CZ, a.s.

oblast Zápád

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (2)



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržena změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387, zapsán v OR

Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434




Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město
KARLOVY VARY
(15)**



Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO)

SO 103 Úsek komunikace z ulice Hlávkovy
Přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Z důvodu zajištění určité celistvosti opravovaných části chodníků byla zvětšena plocha opravovaného chodníku v Družstevní ulici o 13,5 m² tak, aby zahrnovala chodník před celým panelovým domem v Družstevní ul. čp. 1284 – 1288

Zdůvodnění změny:

Praktické důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Dojde k navýšení ceny díla


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 103_P Změna č.1 - Úsek komunikace z ul. Hlávkovy
 Rozpočet: 103_P Změna č.1 - Úsek komunikace z ul. Hlávkovy

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.

Základní cena: 13 298,82 Kč
 Cena celková: 13 298,82 Kč
 DPH: 2 792,75 Kč
 Cena s daní: 16 091,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
 Náklad na měrnou jednotku: 13 298,82 Kč

Vypracoval zadání: E Středová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2.10.2015

Datum vypracování nabídky:

1	Zemní práce						
1	113514	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ. ODVOZ DO 5KM s uložením na mezideponii	M	6,500	64,70		420,55
		při opravě povrchu chodníku u p.č. 1288: 6,5=6,500 [A]					
2	113724	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz k recyklaci	M3	0,540	2 676,80		1 445,47
		oprava povrchu chodníku u p.č. 1288: 13,5*0,04=0,540 [A]					
1	Zemní práce						1 866,02
5	Komunikace						
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,35 kg/m2	M2	13,500	9,80		132,30
		oprava povrchu chodníku u p.č. 1288: 13,5=13,500 [A]					
4	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM oprava povrchu chodníku u p.č. 1288: 13,5=13,500 [A]	M2	13,500	209,70		2 830,95
5	Komunikace						2 963,25
8	Potrubi						
5	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ nová ÚV nad diazi u hrany před garáží: 1=1 000 [A]	KUS	1,000	6 986,90		6 986,90
8	Potrubi						6 986,90
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 250/50	M	6,500	228,10		1 482,65
		oprava povrchu chodníku u p.č. 1288: 6,5=6,500 [A]					
9	Ostatní konstrukce a práce						1 482,65
Celkem:							13 298,82

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

F. Kolář

COLAS CZ, a.s.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

Statutární město
 KARLOVY VARY
[Signature]

[Signature]

Požadavek zhotovitele na změnu č.3
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku.

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO)

SO 104 Truhlářská a Dvořákova ulice
Odpočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Bylo upuštěno od rekonstrukce křižovatky na příjezdu k MŠ. Dle informace ORI je připravována a bude realizována bytová výstavba soukromého investora, v rámci které dojde i k vybudování nové příjezdové komunikace, včetně jejího napojení na ulici Truhlářskou .
- Schválená PD řešila výměnu stávajících obrubníků u tohoto objektu výměnou za nové. Vzhledem k tomu, že v celé Staré Roli probíhala rekonstrukce se zachováním stávajících obrubníků (pouze zařezáváním konců), byl i na tomto objektu v zájmu jednotnosti prováděných prací zvolen stejný způsob oprav.

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla
Dojde k úspoře z ceny díla


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary (2)
DIČ. CZ26177005




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržena změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, v.l.1434



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 104_M Změna č.1 - Truhlářská a Dvořákova ulice (odpočet)
 Rozpočet: 104_M Změna č.1 - Truhlářská a Dvořákova ulice (odpočet)

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.,

Základní cena: -189 267,42 Kč
 Cena celková: -189 267,42 Kč
 DPH: -39 746,16 Kč
 Cena s daní: -229 013,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: -189 267,42 Kč

Vypracoval zadání: E. Štefodová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2.10.2015

Datum vypracování nabídky:

Číslo	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	DPH	Celková cena s DPH
5	Komunikace						
1	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD0 0/32 Ge	M3	-6,222	616,60	-3 836,49		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-(36,6 \cdot 0,17) = -6,222$ [A]						
2	56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - materiál	M3	-2,196	424,80	-932,86		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-(36,6 \cdot 0,06) = -2,196$ [A]						
3	572121 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI 0,6 kg/m ²	M2	-36,600	10,90	-398,94		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-36,6 = -36,600$ [A]						
4	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,35 kg/m ²	M2	-36,600	9,80	-358,68		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-36,6 = -36,600$ [A]						
5	574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO SCH	M2	-36,600	209,70	-7 675,02		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-36,6 = -36,600$ [A]						
6	58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba pro nevidomé	M2	-4,000	454,30	-1 817,20		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-4 = -4,000$ [A]						
7	58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba pro nevidomé	M2	-1,300	476,60	-619,64		
	úsek 3, nároží křížovatky: $-1,3 = -1,300$ [A]						
5	Komunikace						-15 639,03
9	Ostatní konstrukce a práce						
8	91722 CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 250/150	M	-70,500	284,70	20 071,35		
	v úseku 2: $-70,5 = -70,500$ [A]						
9	91742 CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 250/200 do lože z betonu C20/25n - XF3 v tl. 150 mm	M	-124,600	1 232,40	-153 557,04		
	úsek 2 a 3 odpočet dodávek nových obrubníků: $-124,6 = -124,600$ [A]						
9	Ostatní konstrukce a práce						-173 628,39
Celkem:							-189 267,42

PRAGOPROJEKT, a.s.
 k Ryšáncům 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434

COLAS CZ, s.r.o.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

Požadavek zhotovitele na změnu č.4
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO).

SO 105 Ulice závodu míru od Borové k Fibichově
Odpočty a přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Z důvodu nevydání povolení na pokácení vzrostlého stromu (PD předpokládala jeho pokácení) musel být vybudován ostrůvek kolem stromu a vypuštěno parkovací stání. V tomto místě došlo k rozšíření chodníku.
- Došlo k vypuštění UV a nahrazení odvodňovacím žlábkem (u přechodu pro chodce)

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.
Dojde k úspoře z ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:


Podpis:

COLAS CZ, a.s.

oblast Zápád

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (2)



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668 16, 147 54 Praha 1
IČO: 452 72 387, zapsán v GR
Měst. soudu v Praze odd. B, s. l. 1



Datum:

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 105_P Změna č.1 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (přípočet)
 Rozpočet: 105_P Změna č.1 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (přípočet)

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.

Základní cena: 15 426,89 Kč
 Cena celková: 15 426,89 Kč
 DPH: 3 055,38 Kč
 Cena s daní: 18 512,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 15 426,89 Kč

Vypracoval zadání: E. Středová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2.10.2015

Datum vypracování nabídky:

1		Zemní práce					
1	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM s uvozením na mezideponii	M3	1,750	149,80	262,15	
		pro rozšíření chodníku na KÚ: 8,75*0,2=1,750 [A]					
2	12573a	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I - ornice včetně dovozu a nakupe	M3	1,010	650,00	656,50	
		pro zeleň kolem nekáceného stromu: 10,1*0,1=1,010 [A]					
3	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M u nekáceného stromu: 10,1=10,100 [A]	M2	10,100	29,80	300,98	
4	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM dle pol. 18231: 10,1=10,100 [A]	M2	10,100	8,10	81,81	
5	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU 3x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků dle pol. 18231: 10,1=10,100 [A]	M2	10,100	3,50	35,35	
6	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ dle pol. 18231: 10,1=10,100 [A]	M2	10,100	1,60	16,16	
7	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 3*0,003 m3/m2 dle pol. 18231: 3*0,003*10,1=0,091 [A]	M3	0,091	379,00	34,49	
1		Zemní práce				1 387,44	
5		Komunikace					
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SDb 0,32 Ge rozšíření chodníku na KÚ: 8,75*0,17=1,488 [A] rozšíření chodníku u nekáceného stromu: 10,7*0,17=1,819 [B] Celkem: A+B=3,307 [C]	M3	3,307	616,60	2 039,10	
9	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - materiál rozšíření chodníku na KÚ: 8,75*0,06=0,525 [A] rozšíření chodníku u nekáceného stromu: 10,7*0,06=0,642 [B] Celkem: A+B=1,167 [C]	M3	1,167	424,80	495,74	
10	57212:	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1 0KG/M2 P106 kg/m2 rozšíření chodníku na KÚ: 8,75=8,750 [A] rozšíření chodníku u nekáceného stromu: 10,7=10,700 [B]	M2	19,450	10,90	212,01	

		rozšíření chodníku na KÚ: 8,75=8,750 [A] rozšíření chodníku u nekáceného stromu: 10,7=10,700 [B]				
		Celkem: A+B=19,450 [C]				
12	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO 8 CH	M2	18 450	209,70	4 075,57
		rozšíření chodníku na KÚ: 8,75=8,750 [A] rozšíření chodníku u nekáceného stromu: 10,7=10,700 [B]				
		Celkem: A+B=19,450 [C]				
5		Komunikace				7 016,12
9		Ostatní konstrukce a práce				
13	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 250/50	M	2,600	226,10	593,06
		nové obrubníky oddělující strom a chodník kolmo k silnici: 2,6=2,600 [A]				
14	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 250/50	M	6,100	264,70	1 736,57
		nové obrubníky mezi zelení a chodníkem a okolo stromu: 6,1=6,100 [A]				
15	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MRIZI odvodnění před přechodem v ul. Fibichova (nahrazuje UV): 2=2,000 [A]	M	2,000	2 346,80	4 693,60
9		Ostatní konstrukce a práce				7 023,33
	Celkem:					15 426,89

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434

Finanční

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 105_M Změna č.1 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (odpočet)
 Rozpočet: 105_M Změna č.1 - Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově (odpočet)

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.

Základní cena: -15 886,58 Kč
 Cena celková: -15 886,58 Kč
 DPH: -3 336,18 Kč
 Cena s daní: -19 222,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Naklad na měrnou jednotku: -15 886,58 Kč

Vypracoval zadání: E Středová Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: 2.10.2015 Datum vypracování nabídky:

1	112024	Zemní práce	KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO SKM	KUS	-1,000	2 764,80	-2 764,80
			strom nebude pokácen: -1=-1,000 [A]				
2	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAREZŮ D DO 0,9M	KUS	-1,000	1 850,00	-1 850,00
			strom nebude pokácen: -1=-1,000 [A]				
1		Zemní práce					-4 614,80
5	56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	-2,046	616,60	-1 261,56
			SĐb 0,32 Ge				
			odpočet vozovky u nekáceného stromu: -(9,5*0,22)=-2,046 [A]				
4	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	-0,558	424,80	-237,04
			R - materiál				
			odpočet vozovky u nekáceného stromu: -(9,5*0,06)=-0,558 [A]				
5	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	-9,300	10,90	-101,37
			P: 0,6 kg/m2				
			odpočet vozovky u nekáceného stromu: -9,3=-9,300 [A]				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-9,300	9,80	-91,14
			PS-E 0,35 kg/m2				
			odpočet vozovky u nekáceného stromu: -9,3=-9,300 [A]				
7	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL 60MM	M2	-9,300	276,90	-2 593,77
			odpočet vozovky u nekáceného stromu: -9,3=-9,300 [A]				
5		Komunikace					-4 284,88
8	89712	Potrubí	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	6 986,90	-6 986,90
			odpočet UV, nahrazena odvozem				
8		Potrubí					-6 986,90
Celkem:							-15 886,58

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

COLAS CZ, a.s.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

(Handwritten signatures and stamps)

Požadavek zhotovitele na změnu č.5
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku

Název části stavby dotčene změnou
(včetně čísla SO)

SO 106 Školní a Kladenská ulice

Odpočty a přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Na základě místního šetření s DI Policie ČR byl upraven počet a umístění SDZ
- Na základě požadavku DI Policie ČR byly provedeny změny v dispozičním řešení přechodu pro chodce a místa pro přecházení.
- Pro provedení oblouků na přechodu pro chodce a na místě pro přecházení byla zvolena alternativa nových kamenných oblouků z důvodu praktického provádění a následného estetického hlediska.

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Dojde k navýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

COLAS CZ, a.s.


Podpis:

oblast Zápád

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005

(2)



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387, zapsán v OR


Měst. soudu v Praze odd.B, v.l.1434



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:



Vícepráce práce - SO 106 - Školní a Kladenská ul.

číslo	poř. číslo	číslo položky	Název položky	jcd.	množství	Kč/jed.	celkem
106			SO 106 - Školní a Kladenská ulice				282 574,71 Kč
106	8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM; ODVOZ DO	M3	168,00	695,90	116 911,20 Kč
106	12	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH; ODVOZ DO 5KM; 4M	M	17,30	86,70	1 499,91 Kč
106	32	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL; 40MM; ACO 8 CH 50/70	M2	168,00	209,70	35 229,60 Kč
106	37	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,90	313,60	15 962,24 Kč
106	38	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,50	351,20	20 896,40 Kč
106	39	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,50	454,30	6 587,35 Kč
106	47	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA; KUS	M	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč
106	50	914921	SLoupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky - dodávk	M	1,00	1 250,00	1 250,00 Kč
106	58	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ; obrubníky 250/150	M	57,30	284,70	16 313,31 Kč
106	59	91742a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ; osazení 70% vybroušených obr	M	12,50	1 136,80	14 210,00 Kč
106	60	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,50	86,20	387,90 Kč
106	61	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮH DO 600MM2	M	4,50	98,40	442,80 Kč
			Nové položky				
	001	583804140	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=0,5-1 m OP3 25x20	M	6,00	2 010,00	12 060,00 Kč
	002	583804240	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1-3 m OP3 25x20	M	2,10	1 820,00	3 822,00 Kč
	003	583804440	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=5-10 m OP3 25x20	M	14,10	1 580,00	22 278,00 Kč
	004	583804540	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=10-25 m OP3 25x20	M	9,40	1 460,00	13 724,00 Kč

CELKEM	bez DPH		282 574,71 Kč
--------	---------	--	---------------

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Růžence 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, v.l.1434

Statutární město
KARLOVY VARY

COLAS CZ, a.s.
oblast Záp ad
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ226177005 (2)

7




Mění práce - SO 106 - Školní a Kladenská ul.

účet	pr. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem
0106			SO 106 - Školní a Kladenská ulice				-56783,04
0106	28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ II, ŠDA 0/32 Ge	M3	-15,03	616,60	-9267,50
0106	30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, PE-E, C60 B5, 0,6 kg/m2	M2	-112,90	10,90	-1230,61
0106	31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, PS-E, C60 B5, 0,35 kg/m2	M2	-50,10	9,80	-490,98
0106	33	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM, ACO 16, 50/70	M2	-112,90	246,40	-27818,56
0106	35	5,74E+68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM, ACP 16+ 50	M2	-50,10	303,90	-15225,39
0106	49	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-5,00	150,00	-750,00
0106	51	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL. TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA S PŘESUNEM nově osazené sloupky (2 ks na stožár VO)	KUS	-2,00	1 000,00	-2000,00

	CELKEM	bez DPH					-56 783,04

Datum:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánců 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387. zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B. v I.1434

F. Konec

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

[Signature]

COLAS CZ, s.r.o.
oblasti Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Katlový Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

[Signature]

Požadavek zhotovitele na změnu č.6
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku

Název části stavby dotčene změnou
(včetně čísla SO)

SO 107 Ulice Tuhnická a Dvořákova

Odpočty a přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Z důvodu nevydání povolení na pokácení aleje stromů (PD předpokládala jejich pokácení) nedošlo k jejich pokácení a následné likvidaci, ani k výsadbě nových
- Na základě požadavku DI policie ČR došlo k vybudování zpomalovacího prahu a polštáře

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Dojde k úspoře z ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.


Datum:

Podpis:

DOLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky


Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:


Statutární město
KARLOVY VARY



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 107_M Změna č.1 - Ulice Tuhnická a Dvořákova (odpočet)
 Rozpočet: 107_M Změna č.1 - Ulice Tuhnická a Dvořákova (odpočet)

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.,

Základní cena: -97 185,21 Kč
 Cena celková: -97 185,21 Kč
 DPH: -20 408,99 Kč
 Cena s daní: -117 594,10 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: -97 185,21 Kč


Vypracoval zadání: E.Středova Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: 2.10.2015 Datum vypracování nabídky:

1	112014	Zemní práce	KÁCENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ DO 5KM	KUS	-10,000	1 768,90	-17 689,00
			v ul. Tuhnická: -10=-10,000 [A]				
2	11231	Zemní práce	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	-10,000	813,00	-8 130,00
			v ul. Tuhnická: -10=-10,000 [A]				
3	18472	Zemní práce	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	-11,000	31,00	-341,00
			v ul. Tuhnická: -11=-11,000 [A]				
4	184B17	Zemní práce	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD K MĚNE DO 20CM, POODCHOŽÍ VYŠ MIN 2,4M	KUS	-11,000	4 650,00	-51 150,00
			v ul. Tuhnická: -11=-11,000 [A]				
5	18600	Zemní práce	ZALEVÁNÍ VODOU	M3	-0,990	379,00	-375,21
			3*0,003 m3/m2 (3*0,03m3*ks)				
			stromy v ul. Tuhnická: -(3*0,03*11)=-0,990 [A]				
1		Zemní práce					-77 685,21
9	9167Ea	Ostatní konstrukce a práce	ZPOMALOVAČÍ PRAH PLASTOVY		-13,000	1 500,00	-19 500,00
			Dodání a osazení prahu včetně upevňovacího materiálu a vyvrtání otvorů				
			v ul. Tuhnická: -13=-13,000 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce					-19 500,00
Celkem:							-97 185,21

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434

COLAS CZ, a.s.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)




SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 107_P Změna č.1 - Ulice Tuhnická a Dvořáková (přípočet)
 Rozpočet: 107_P Změna č.1 - Ulice Tuhnická a Dvořáková (přípočet)

Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.,

Základní cena: 29 657,74 Kč
 Cena celková: 29 657,74 Kč
 DPH: 6 228,12 Kč
 Cena s daní: 35 885,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 29 657,74 Kč

Vypracoval zadání: E. Středova

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2.10.2015

Datum vypracování nabídky:

1	113324	Zemní práce	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO SKM s uloženíem na mezideponii poštař a přejezdový práh: 1,49+2,1=3,590 [A]	M3	3,590	295,10	1 059,41
1		Zemní práce					1 059,41
4	451314	Vodorovné konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 beton C20/25 - XF4 pod dlažbu posran naběhů přejezdneho prahu: 0,34=0,340 [A]	M3	0,340	2 650,00	901,00
4		Vodorovné konstrukce					901,00
5	56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0r32 Ge poštař přejezdneho prahu: 5,08=5,080 [A]	M3	5,080	616,60	3 132,35
4	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba přejezdneho prahu: 16,5=16,500 [A]	M2	16,500	351,20	5 794,80
5	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,100	384,90	423,39
6	58261B		kontrasní pás prahu: 1,1=1,100 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba pro nevidome signální pás prahu: 9,4=9,400 [A]	M2	9,400	476,80	4 481,92
5		Komunikace					13 832,44
9	91722	Ostatní konstrukce a práce	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 750/150 v přejezdneho polstaře a prahu: 48,7=48,700 [A]	M	48,700	284,70	13 864,89
9		Ostatní konstrukce a práce					13 864,89

Celkem:

Svatopluk město
 KARLOVY VARY
 (19)

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1608 16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434

COLAS CZ, a.s.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

29 657,74

Požadavek zhotovitele na změnu č.7
Projekt: „ Karlovy Vary, obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 109 Ul. Nad Dvorem, Rohová, Hornická kolonie SO 109.1 dtto Odpočty a přípočty v provedených pracích
--

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Z důvodu zajištění odtoku povrchových vod v části ulice Hornická kolonie byl osazen odtokový žlábek a UV
- Navrhovaná dlažba ve vchodech k objektům v Rohové ul. byla zaměněna za zámkovou dlažbu (na základě připomínek občanů docházelo k její ničení neukázněnými řidiči, kteří na tyto povrchy vjížděli)

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Dojde k úspoře z ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.

o b l a s t Z á p a d

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-273 STARÁ ROLE - ZMĚNA
 Objekt: 109_P Změna č.1 - Ul. Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie (přípočet)
 Rozpočet: 109_P Změna č.1 - Ul. Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie (přípočet)



Objednavatel: MĚSTO KARLOVY VARY
 Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s.

Základní cena: 22 903,30 Kč
 Cena celková: 22 903,30 Kč
 DPH: 4 809,69 Kč
 Cena s daní: 27 712,99 Kč
 Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 22 903,30 Kč

Vypracoval zadání: E.Sředova Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: 2.10.2015 Datum vypracování nabídky:

8	1	89712	Potrubi	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ nová UV v úseku č.4 1=1,000 [A]	KUS	1,000	6 986,90	6 986,90
8			Potrubi					6 986,90
9	2	91722	Ostatní konstrukce a práce	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ obrubniky 250/150 prodloužení k nové UV v úseku 4 12=12,000 [A]	M	12,000	284,70	3 416,40
3	93540	01	N	ŽLABY Z DILCŮ PLAST ŠÍŘ DO 200 MM VČ MŘÍŽE u vjezdu na p.č. 650/5, v úseku 4 5=5,000 [A]	M	5,000	2 500,00	12 500,00
9			Ostatní konstrukce a práce					15 916,40
Celkem:								22 903,30

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

COLAS CZ, a.s.
 oblast Zápád
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.E, v.l.1434

