Harmonogram stavby

ID		Text1	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
39		**R_04_24_04**		**Stavební úpravy Konečná ul.**	**92,2 dny**	**06.05. 24**	**11.10. 24**	
40		R_04_24_04		Vytýčení inž. Sítí zajištění dopravního opatření	5 dny	06.05. 24	13.05. 24	
41		R_04_24_04		Vytrhání obrubníků	10 dny	14.05. 24	30.05. 24	40
42		R_04_24_04		Odstraňování konstr.vrstev	20,2 dny	16.05. 24	19.06. 24	
43		R_04_24_04		Realizace oplocení	15 dny	03.06. 24	27.06. 24	
44		R_04_24_04		Realizace sanace	10 dny	30.05. 24	17.06. 24	41
45		R_04_24_04		Úprava pláně	7 dny	18.06. 24	28.06. 24	44
46		R_04_24_04		Realizace konstrukčních vrstev	10 dny	04.07. 24	22.07. 24	45
47		R_04_24_04		Pokládka obrubníků	25 dny	08.07. 24	19.08. 24	
48		R_04_24_04		Pokládka dlažeb a zatravňovacích tvárnic	33 dny	08.07. 24	02.09. 24	
49		R_04_24_04		Pokládka živic	5 dny	11.09. 24	18.09. 24	
50		R_04_24_04		Vodorovné dopravní značení	4 dny	19.09. 24	25.09. 24	49
51		R_04_24_04		Terénní úpravy	7 dny	26.09. 24	08.10. 24	50



Projekt: Harmonogram 2022
Datum: 27.03. 24

Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			