                          Příloha č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: „Karlovy Vary, divadlo Husovka, STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY“
	

	Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
	Datum vydání požadavku:
	

	

	
	


	

	Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):
	„Karlovy Vary, divadlo Husovka, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY“


	Popis změny, technického řešení: 

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:


	Nové řešení:


	Zdůvodnění změny:



	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:


	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:



                          Příloha č.6
Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: „Karlovy Vary, divadlo Husovka, STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY“
 

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky 

Datum:

Podpis:
Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

                          Příloha č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Karlovy Vary, Dvory, ulice závodní - chodník“
	

	Adresa objednatele:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
	Datum vydání požadavku:
	24.9.2012

	

	
	

	

	Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):
	„Karlovy Vary, Dvory, ulice závodní - chodník“


	Popis změny, technického řešení: neprovedení kácení dřevin a stromů

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Součástí PD je i kácení dřevin a stromů, které zhotovitel neprovedl

	Nové řešení:
Kácení dřevin a stromů provedla na základě objednávky Správa lázeňských parků

	Zdůvodnění změny:

Požadavek na kácení ve vegetačním klidu před zahájením stavebních prací 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
žádný

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změnou došlo k úspoře 10.507,09 Kč bez DPH


                          Příloha č.8

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Karlovy Vary, Dvory, ulice závodní - chodník“
 

Vyjádření zhotovitele:

Požadavek investora nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky 

Datum:

Podpis:
Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

                          Příloha č.6
Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice-II. etapa“
	

	Adresa objednatele:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
	Datum vydání požadavku:
	24.8.2012

	

	
	

	

	Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):
	„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská

-Tašovice-II. etapa“

	Popis změny, technického řešení: neprovedení uličních vpustí

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Součástí PD je i řešení odvodnění komunikace 2 ks uličními vpusti, které zhotovitel neprovedl

	Nové řešení:
Nové uliční vpusti dle PD provedl VaK K.Vary na základě objednávky

	Zdůvodnění změny:
Požadavek provozovatele kanalizace, tedy VaK K.Vary


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
žádný

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změnou došlo k úspoře 33.628,40 Kč včetně DPH


                          Příloha č.8

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice-II. etapa“
 

Vyjádření zhotovitele:

Požadavek investora nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky 

Datum:

Podpis:
Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

