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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A – D O D A T E K 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1    Stavba a objekt 
Název stavby: Karlovy Vary – Rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt. Jaroše 

 
 

Stavební objekt: SO 201 – Oprava mostu  
   
Kraj: Karlovarský  
   
Okres: Karlovy Vary  
   
Obec: 554961 Karlovy Vary  

 
Katastrální území 663549 Dvory 

 
 

Druh stavby: Rekonstrukce 
 

 

Poloha-souřadnice: 50o30´38,40´´ N,   12o50´10,21´´ E  

 

1.2    Investor stavby   
Název: Statutární město Karlovy Vary 
Adresa: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20 
Zástupce objednatele: Daniel Riedl 
  

 

1.3    Zhotovitel dokumentace 
Název: Woring s.r.o. 
Adresa: Na Roudné 1604/93,  301 00  Plzeň 
Zástupce zhotovitele: Ing. Zbyněk Voříšek  
  
 

1.4    Technické parametry stavby 
Druh pozemní komunikace: Místní komunikace – ulice kpt. Jaroše 
Kategorie komunikace: M 8,0 (v místě mostu) 
Chodníky na mostě: 2 x 2,0 m 
Zatěžovací třída mostu: dle ČSN 1991-2, Load model 1 + zatížení chodníků 
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2. ZDŮVODNĚNÍ A POPIS ZMĚN 

2.1 Základní informace 
Dohoda o provedení změn v dokončené projektové dokumentaci ve stupni PDPS vyplynula 
z jednání, které se konalo dne 8.3.2017 v sídle Magistrátu města Karlovy Vary za účasti zástupců 
investora (Ing. Riedl, Ing. Kocourek) a projektanta (Ing. Voříšek, Ing. Porkát). 

Jednotlivé dohodnuté změny jsou popsány v následujícím textu. 

 

2.2 Změna polohy zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bylo umístěno na levobřežním předmostí v polovině vozovky, která je blíže 
k parkoviště před firmou Moser. V tomto umístění by zařízení staveniště znemožňovalo průjezd 
na parkoviště Moser a na přilehlé komunikace a zpevněné plochy. Proto byla plocha zařízení 
staveniště přesunuta do druhé poloviny vozovky na levobřežním předmostí. Velikost plochy 
zařízení staveniště je stejná, jako v původním návrhu. 

Polovina vozovky blíže k parkovišti Moser bude stavbě sloužit k přístupu na staveniště. 
V případě potřeby vjezdu autobusů nebo osobních vozidel na parkoviště a přilehlé plochy, nebo 
v případě výjezdu z těchto ploch, zhotovitel stavby umožní průjezd vozidel po volné části 
komunikace na předmostí. 

Změna polohy zařízení staveniště je vyznačena v situaci mostu – po provedené úpravě jde o 
přílohu 2a. 

 

2.3 Změna polohy hranice staveniště 
V původním návrhu byla stanovena hranice staveniště v jedné poloze platné po celou dobu 
realizace stavby. V tomto případě bylo počítáno s průchodem chodců po lávce a přilehlých 
chodnících v prostoru staveniště. Na základě požadavku investora stavby byla provedena úprava 
polohy hranice staveniště tak, aby se chodci nedostávali při přechodu lávky do prostoru 
staveniště. Z tohoto důvodu je ohraničení staveniště navrženo různě pro jednotlivé etapy postupu 
výstavby z hlediska provozu chodců. 

V první etapě bude ponechán provoz chodců po stávající lávce a po přilehlých přístupových 
chodnících na obou předmostích. V této fázi bude hranice staveniště přesunuta za okraj lávky 
směrem k mostu a rovněž za okraj navazujících chodníků na obou předmostích. Chodci se tady 
budou pohybovat v prostoru mimo staveniště. 

Ve druhé etapě bude provoz chodců přesunut na chodník na dokončeném novém mostě a na 
přilehlé chodníky na předmostích. Hranice staveniště bude posunuta za vtokový okraj lávky a za 
přilehlé okraje navazujících chodníků na předpolích lávky. Tím se lávka i přilehlé chodníky 
dostanou do plochy prostoru staveniště. V této etapě dojde k odstranění lávky i přístupových 
chodníků a k úpravě povrchu dotčené části území (nově plochy se zatrávněním). 

Změna polohy ohraničení staveniště (obě etapy polohy hranice) je vyznačena v situaci mostu – 
příloha 2a. (po úpravě). 
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2.4 Změny v rozpočtové části dokumentace 
Na základě požadavku investora stavby byly z původně zpracované rozpočtové části odstraněny 
některé položky v oddílu 0 – Všeobecné konstrukce a práce. 

Konkrétně byly vypuštěny dále uvedené položky: 

02730 - Pomocné práce při zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí (kabely na mostě) 

02980 – Oprava komunikací na objízdných trasách 

03730 - Pomocné práce při zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí (kabely na lávce) 

 

Vypuštění položek souvisejících s inženýrskými sítěmi bylo provedeno proto, že tyto položky 
jsou obsaženy v samostatných projektech na přeložky podzemních vedení. Tato dokumentace je 
zajišťována jednotlivými správci podzemních vedení. 

Změny v rozpočtové části se projevili pouze v rozpočtové části dokumentace ve stupni PDPS 
(příloha 17a. – Výkaz výměr, příloha 18a. – Soupis prací) a dále v oceněném rozpočtu 
(samostatný dokument pouze pro potřeby objednatele stavby). 

 

3.   ZÁVĚR 
Tento dodatek technické zprávy k projektové dokumentaci ve stupni PDPS řeší pouze změny 
požadované objednatelem projektové dokumentace. Ve všech ostatních věcech platí údaje 
uvedené v původní dokumentaci ze srpna roku 2016. 

 

 

V Plzni dne 23. března 2017 Vypracoval:   Ing. Zdeněk Porkát   

 
 


